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Monialahanke on kokonaisuus, jonka suunnittelulla ei ole selkeää painopistettä ollakseen
esimerkiksi talorakennus- tai infrahanke. Monialahanke luo vuorovaikutussuhteita sel-
laistenkin suunnittelutehtävien välille, jotka eivät perustapauksissa ole vuorovaikutuk-
sessa keskenään. Talonrakennus-, infrarakennus- ja teollisuushankkeilla on tyypillisesti
omanlaisensa hanke- ja suunnittelukäytännöt. Monialaisessa hankkeessa rinnakkaiset
hankekäytännöt ovat ongelmallisia hankeviestinnän ja hankkeen johtamisen kannalta.
Monialahankkeen johtamiseen ja hallintaan ei voida suoraan sellaisenaan soveltaa perin-
teisiä suunnittelujärjestelmiä, joita on esimerkiksi kehitetty talonrakennushankkeelle tai
infrarakentamisen väylähankkeille, vaan monialahankkeelle on räätälöitävä tapauskoh-
tainen, kaikille suunnittelualoille yhteinen toimintajärjestelmä.
Tutkimuksessa selvitettiin talo-, infra- ja monialahankkeiden johtamisen menettelyjä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin talonrakentamisen ja väylärakentamisen suunnittelujärjestel-
miä. Tutkimuksen osana tarkasteltiin case-kohteena Helsinki-Vantaan lentoasemaa, jossa
osassa hankkeista täyttyvät monialahankkeen tunnuspiirteet. Merkittävä osuus tutkimuk-
sesta perustuu haastattelujen avulla kerättyyn tietoon. Haastateltavina oli talon- ja infra-
rakentamisen kokeneita projektipäälliköitä, pääsuunnittelijoita, suunnitteluttaja sekä ti-
laaja. Suunnittelun johtamisen tarkastelemiseksi talonrakentamisen ja infrarakentamisen
suunnittelua ja johtamista verrattiin yleisiin projektinhallinnan viitekehyksiin.
Tutkimuksessa saatiin tietoa miten monialahankkeen suunnittelua tulee johtaa ja mihin
suunnittelun johtamisessa yleisesti on kiinnitettävä huomiota. Suunnittelun johtaminen
on projektijohtamista ja se on tilaajan projektipäällikön tai suunnitteluttajan tehtävä.
Edellytykset suunnittelulle ja sen johtamiselle luodaan hankkeen alussa jo ennen varsi-
naisen suunnittelun hankintaa ja käynnistämistä. Monialahankkeen johtamisessa koros-
tuu ennakointi ja toiminnan selkeyttäminen, sillä suunnittelijoiden välinen yhteistyö ei
ole automaattisesti niin sujuvaa kuin perinteisissä hankkeissa. Suunnittelun johtajan on
tarkkaan tiedettävä mitä missäkin suunnittelun vaiheessa pitäisi tapahtua ja mitä on ta-
pahtumassa. Suunnitteluprosessi on tehtävä näkyväksi siten, että kaikki suunnitte-
lunosapuolet tietävät tavoitteet ja suunnitteluvaiheissa tuotettavat tulokset. Suunnittelu-
prosessin etenemisen kannalta on merkittävää, että hankkeen tilaaja tekee tarvittavat pää-
tökset oikea-aikaisesti. Suunnittelun johtajan on huolehdittava, että päätöksenteon edel-
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Diversified project is an entity whose design process has no clear focus in order to be for
example a building project or an infrastructure project. Diversified project establishes
interactive relationships between such design tasks, which in the basic cases have no in-
teraction with each other. Building, infrastructure and industrial projects typically have
their own characterized design practices. In multidisciplinary project, concurrent project
practices are problematic from the point of view of project communication and project
management. Traditional design system’s leadership and management methods, such as
those developed for house building projects and highway infrastructure projects, can’t be
directly applied in diversified projects. Diversified project must obtain a case by case
tailored common operating system for all design fields.
The study examined solutions for building, infrastructure and diversified project’s man-
agement procedures. The study looked at the building construction and infrastructure con-
struction design systems. This study included a case-study of Helsinki-Vantaa airport,
where part of the projects meet characteristics of diversified project. A significant part of
the study is based on data collected through interviews. Interviewees were experienced
project managers, chief designers and clients of building and civil engineering. To exam-
ine the management of a design process of building and civil engineering, the processes
were reflected through the reference frames of general project management theory.
The study provided information on how to lead and manage the design process of diver-
sified project and where to pay attention in general. Design management is project man-
agement and it is the task of client's project manager. Requirements for the design and the
methods for process management have to be carefully set in the very beginning of the
project prior to the acquisition and the launch of actual planning. Need for farsightedness
and clarification of the process action are emphasized in diversified projects, because co-
operation between designers is not automatically as smooth as in traditional projects. Pro-
ject manager needs to know precisely what is happening and what should happen in each
stage of planning. The design process has to be made visible so that all parties of planning
know the objectives and expected results of each stages of the process. It is significant
for the progress of the design process, that the project client makes the necessary deci-
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LYHENTEET JA MERKINNÄT
ANSI American National Standards Institute. Organisaatio valvoo erilais-
ten standardien kehittymistä Yhdysvalloissa.
FORE Ohjelmisto infrahankkeiden kustannusten hallintaan. Kehittäjä suo-
malainen Rapal Oy.
HAVAT Haavoittuvuusanalyysi. VTT:n kehittämä menetelmä rakennushank-
keen vaarojen tunnistamiseen.
HOLA Hankeosalaskentamenetelmä, joka on FORE-ohjelmiston työkalu
hankkeen tavoitteen hinnoitteluun ja alkuvaiheen kustannusarvioin-
tiin.
HJR12 Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo
ISO 21500 Ohjeita projektinhallinnasta. Maailmanlaajuisen kansallisten stan-
dardisoimisjärjestöjen liiton ISO:n (International Organization for
Standardization) julkaisu.
OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
PBS Product Breakdown Structure eli tuoterakenne
ROLA Rakennusosalaskentamenetelmä, joka on FORE-ohjelmiston työkalu
suunnitelmaratkaisujen hinnoitteluun ja vaihtoehtojen vertailuun.
TAKU Kustannustieto Taku® -järjestelmä, joka on tarkoitettu talorakennus-
hankkeiden budjetointiin ja taloudenohjaukseen sekä rakennuksien
hinnan arviointiin eri tilanteissa.
TraFi  Liikenteen turvallisuusvirasto
WBS Work Breakdown Structure eli työnositusrakenne




Laajojen monialahankkeiden – kuten lentoasema, liikekeskus, teollisuuslaitos – suunnit-
teluvaiheissa on osallisena lukuisa määrä eri tekniikka-alojen suunnittelijoita, sidosryh-
miä ja toimijoita. Perinteisesti suunnitteluvaiheet ja –tehtävät on eriytetty talo- ja infra-
suunnitteluosiksi. Jaottelu esiintyy mm. rakennusalan koulutuksessa ja kirjallisuudessa.
Tilaajan näkökulmasta kyseessä on kuitenkin yksi hankekokonaisuus, jonka osa-alueet
muodostuvat talo- ja infrasuunnittelun tehtävistä. Tämän kokonaisuuden hallinta on ko-
ettu joiltain osin epämääräiseksi.
Talohankkeiden suunnitteluprosessi on jo hyvin mallinnettu ja sisällöltään hyvin määri-
tetty. Se on myös hyvin omaksuttu käytännön toiminnassa. Myös väylähankkeiden suun-
nitteluprosessi on kattavasti mallinnettu. Sen sijaan monialahankkeiden suunnittelupro-
sessia ja sen johtamista ei ole samalla tavoin mallinnettu.
Suunnittelun ohjaus on laaja-alainen käsite, jota käytetään usein kuvaamaan kaikkea
suunnitteluvaiheen hallintaan liittyvää toimintaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on
selventää tilaajan projektipäällikön tehtäväkuvaa suunnittelun ohjauksessa. Määritelmäl-
lisesti olisi oikeampaa puhua suunnittelun johtamisesta, jonka yhtenä osa-alueena on
suunnittelun ohjaus.
Tilaajan projektipäällikön näkökulmasta suunnittelun johtaminen on projektinhallintaa.
Suunnittelun johtamisen ymmärtämiseksi ja osa-alueiden jäsentelemiseksi tätä tutkimusta
on tarkasteltu suhteessa yleiseen projektinhallinnan viitekehykseen.
Tämän tutkimuksen case-kohteena on Finavia Oyj:n operoima Helsinki-Vantaan lento-
asema. Usein lentoasemalla tehtävissä rakennusprojekteissa yhdistyvät infra- ja talora-
kentaminen. Finavian rakennuttamisorganisaatiossa näitä osa-alueita on käsitelty pääosin
erillään toisistaan. Finavian projektien läpiviennissä onkin havaittu tarve näiden osa-alu-
eiden vuoropuhelun parantamiseen.
Kohdeyrityksen organisaatiossa ei ole ollut suunnittelun ohjaukseen kattavasti dokumen-
toitua toimintatapaa ja -menettelyä. Organisaation vahvuutena on ollut eri osapuolien ky-
vykkyys tunnistaa omat roolinsa ja tehtävänsä Menettely on mahdollistanut hankkeiden
läpiviennin, mutta projektinhallinnan kannalta se on ollut epämääräistä. Tällainen menet-
tely on myös häiriöaltis henkilövaihdoksiin ja lomasijaisuuksiin liittyen. Monialahank-
2keen suunnitteluprosessin näkökulmasta jalostetun tiedon vähäisyys yhdistettynä lento-
aseman erityispiirteisiin luo tarpeen tarkastella kokonaisratkaisua lentoasemilla tehtävän
rakentamisen suunnittelun ohjaukseen.
1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella monialahankkeen suunnittelun johtamista ja muo-
dostaa toimintamalli suunnittelun johtamiselle lentoasemaympäristössä. Tutkimuksen ta-
voitteeseen pääsemiseksi muodostettiin seuraavat tutkimuskysymykset:
· Mitä talo- ja infrasuunnittelun integraatio merkitsee suunnittelun johtamiselle?
· Miten suunnittelunjohdon yhteistoimintaa ja kommunikointia voidaan edistää?
· Mitä päätöksentekotilanteita tilaaja kohtaa hankkeen edetessä?
· Mitä aineistoja ja missä järjestyksessä niitä tulisi tuottaa, jotta se palvelisi projek-
tin etenemistä mahdollisimman hyvin?
· Miten sidosryhmien tarpeet pitäisi huomioida lähtötietoja hankittaessa ja muissa
vaiheissa?
· Kohdeyrityksessä on toimittu HJR12-tehtäväluettelon mallia noudattaen. Voi-
daanko tätä toimintamallia kehittää sellaiseksi, että se ottaisi infrasuunnittelun pa-
remmin huomioon?
Työssä käsitellään hankkeita, joissa samanaikaisesti on suunniteltavana toisiinsa liittyviä
infra- ja talorakennusosia. Tutkimus painottuu tilaajan projektipäällikön näkökulmaan,
erityisesti esisuunnitteluun ja yleissuunnitteluun liittyen.
Case-kohteena on Helsinki-Vantaan lentoasema. Tutkimus ei sisällä lentoasemilla tehtä-
vää ns. masterplan-suunnittelua, jossa asetetaan kehityksen suuntaviivat vuosikymme-
nien päähän, vaan keskitytään hankkeisiin, joilla masterplan-suunnitelmaa toteutetaan.
Suunnittelupalvelun hankinta ja resursointi on rajattu tutkimuksesta pois siten, että sitä ei
käsitellä omana kokonaisuutenaan tässä tutkimuksessa. Erilaisten toteutusmuotojen vai-
kutusta suunnittelunohjaukseen ei erikseen tarkastella. Taustalla on ajatus, että suunnit-
telun johtamisen tehtävät on joka tapauksessa suoritettava, ja toteutusmuoto määrittää
vain vastuun ja johtamistehtävien jaon hankeosapuolten välillä.
Tutkimukseen ei sisälly tutkimustulosten testausta todellisen hankkeen suhteen. Tutki-
muksen tarkastelujen lähtökohtana on uudisrakentaminen. Korjausrakentamisen mahdol-
lista eroavuutta näistä käytännöistä ei tarkasteltu.
1.3 Tutkimuksen suoritus
Tutkimus suoritettiin syyskuu 2015 – toukokuu 2016 välisenä aikana. Tutkimus aloitettiin
tutustumalla aiheesta kirjoitettuun tietoon. Tietoa haettiin kirjastoista, Liikenneviraston
portaalista, Rakennustieto Oy:n verkkopalvelusta, ulkomaisista tieteellisistä julkaisuista
ja hakukonehauilla.
3Infrahankkeiden luonteen ymmärtämiseksi hankittiin todellisia tarjouspyyntöaineistoja
suunnittelupalvelun hankinnasta. Tarjouspyynnöt valikoitiin siten, että ne edustivat mah-
dollisimman laajasti infra-alan toimintakenttää.
Infrahankkeiden ja suunnittelujohdon toiminnan ymmärtämiseksi sekä ongelmakohtien
kartoittamiseksi tehtiin haastatteluja. Haasteltaviksi valittiin suunnittelujohdon eri osa-
puolia (tilaaja, projektipäällikkö, pääsuunnittelija). Haastateltavat olivat toimineet joko
talo-, tie- tai ratahankkeissa edellä mainituissa tehtävissä. Haastattelut suoritettiin puo-
listrukturoituna teemahaastatteluina ja haastateltavat esittivät näkemyksiään anonyymisti.
Haastattelut jaettiin sisällöllisesti kahtia; yleiseen suunnittelun johtamiseen sekä koh-
deyrityksen toimintaan niveltyväksi. Suunnittelun johtamiseen yleisellä tasolla painottu-
neet haastattelut suoritettiin joulukuussa 2015. Haastatteluihin osallistuivat:
· Juhani  Erke Partneri CapMan Real Estate
· Eerik Karvinen Projektipäällikkö Sweco PM Oy
· Seppo  Massinen Projektipäällikkö Ramboll Finland Oy
· Reino  Pöyhönen Projektipäällikkö Pöyry Infra Oy
· Arttu  Suomalainen Arkkitehti, partneri PES-Arkkitehdit Oy
· Ulla  Valtonen Projektipäällikkö Länsimetro Oy
Kohdeyrityksen toimintaympäristöä koskevat haastattelut suoritettiin tammikuussa 2016.
Haastatteluihin osallistuivat:
· Markku Aaltonen Suunnittelupäällikkö, infra Finavia Oyj
· Martti  Nurminen Projektijohtaja Finavia Oyj
· Kari  Ristolainen Suunnittelupäällikkö, talo Finavia Oyj
Haastattelujen, tarjouspyyntöanalyysien ja suunnittelujärjestelmien kautta kerätyn tiedon
jäsentämiseksi suoritettiin vertailu projektinhallinnan standardoituun viitekehykseen.
Menettelyllä pyrittiin nostamaan esiin juuri monialahankkeen suunnittelun johtamisessa
korostuvia tekijöitä.
Löydösten soveltuvuutta ja kehittämistarpeita arvioitiin kohdeyrityksen suunnitteluttami-
sesta vastaavien henkilöiden haastatteluilla. Haastatteluista saadun tiedon perusteella teh-
tiin toimintamalliin tarkennukset, jonka jälkeen toimintamalli katselmoitiin tämän tutki-
muksen ohjausryhmän kesken.
1.4 Tutkimusraportin rakenne
Tutkimusraportin alussa, luvussa 2, määritellään monialahanke ja tunnistetaan tutkimuk-
sen kannalta oleelliset suunnittelujärjestelmät. Luvun lopussa kuvataan lainsäädännön
vaikutuksia hankkeiden suunnitteluvaiheeseen.
4Luvun 3 alussa käsitellään suunnittelun johtamista; mitä suunnittelun johtaminen on ja
miten johtamisen vastuut jakaantuvat osapuolten välillä. Luvun loppuosassa kuvataan mi-
ten suunnitelmatieto rakentuu ja mitkä ovat keskeiset asiakirjat suunnittelun johtamisen
kannalta.
Luvun 4 alaotsikoiksi on kerätty osa-alueet, joita suunnittelun johtamisen keinoin pyri-
tään hallitsemaan. Osa-alueiden jaottelu perustuu yleisiin projektinhallinnan viitekehyk-
siin (ISO 21500, ANSI).
Raportin luvut ja alaluvut noudattavat kuvan 1 mukaista tiedonjaottelua. Luku alustetaan
geneerisellä aihetta koskevalla tiedolla (standardi), johon pohjautuen pyritään vertailulla
suunnittelujärjestelmiin tekemään suunnittelun johtamisen kannalta olennaisia havain-
toja. Näitä aiheita täydennetään haastatteluilla kerätyllä tiedolla ja tarjouspyyntöanalyy-
sien huomioilla. Kunkin luvun lopussa on esitettynä tutkijan omat päätelmät aiheen sisäl-
löstä. Välttämättä kaikissa luvuissa ei ole käsitelty kaikkia kuvan 1 mukaisia tietolajeja,
mutta jäsentely noudattaa samaa periaatetta läpi koko tutkimusraportin.
Kuva 1. Tietolajien erittely lukujen 3 ja 4 alaluvuissa.
Luvussa 5 käsitellään monialahankkeen johtamisen viitekehyksen soveltuvuutta käytet-
täväksi lentoasemaympäristöön. Kohdeyrityksessä kolme henkilöä arvioi viitekehyksen
soveltuvuutta. Tutkimusraportin lopussa on yhteenveto ja päätelmät sekä jatkotutkimus-
aiheet ja tutkimuksen luotettavuuden arviointi.
52. MONIALAHANKKEEN KUVAUS
2.1 Monialahankkeen määritelmä
Talonrakentaminen on tilan rakentamista, joka käsittää asuin- ja toimitilarakentamisen
sekä julkisten tilojen rakentamisen. Toimitilarakentaminen käsitteenä pitää sisällään mm.
toimistojen, liiketilojen sekä tuotanto- ja varastotilojen rakentamisen.
Infrarakentaminen on tonttien, yhdyskuntien ja yhteyksien rakentamista. Rakentamiskoh-
teita ovat talojen alueosat, maa- ja metsätilojen sekä kaivosten maarakentaminen, teolli-
nen tuulivoima, ympäristön rakenteet, kadut, vesihuolto, kaukolämpö, sähkön jakelu-
verkko, tiet ja radat, sähkön ja kaasun runkoverkot, tietoliikenneverkko sekä vesi- ja il-
maliikenteen tarpeet. Kokonaisuuteen sisältyy myös kaikkien edellisten kunnossapito. [1]
Teollisuus- ja laitosrakentaminen sisältää usein talo- ja infrarakentamisen elementtejä.
Teollisuusympäristössä keskiössä on prosessi- ja järjestelmätoimitukset, joita tuetaan
talo- ja infrarakentamisella.
Kaikki rakentamishankkeet pitävät sisällään useita eri tekniikka-alojen suunnittelutehtä-
viä. Hankkeen määrittelyllä talo-, teollisuus- tai infrarakentamiseksi ei suunnittelijan kan-
nalta ole suurta merkitystä, sillä suunnittelutehtävä etenee samalla suunnitteluprosessilla,
jossa vain mitoitusperusteet vaihtuvat tilanteen mukaan. Kuvassa 2 on esitettynä viiteke-
hys monialahankkeen muodostumisesta. [21]
Kuva 2. Monialahankkeen muodostuminen
Näin ollen kaikki rakennushankkeet ovat monialaprojekteja. Suunnittelualat ovat lähes-
tulkoon samat talo- ja infrahankkeissa. Jos hanke painottuu joillekin suunnittelualoille,
on kommunikaation kannalta selkeintä puhua esimerkiksi talo- tai infrarakentamisesta.
[21]
6Onkin luontevaa puhua monialahankkeesta silloin, kun hankkeessa yhdistyy talo- ja inf-
rarakentamisen osia siinä määrin, ettei voida suoraan soveltaa näille ominaisia suunnitte-
lujärjestelmiä suunnittelun hallinnassa. Monialahanke-käsite tulee myös kyseeseen, jos
nämä suunnittelujärjestelmät eivät sisällä hankkeen kannalta keskeisiä suunnitteluosia ja
-vaiheita.
2.2 Suunnittelujärjestelmät
Suunnittelujärjestelmällä tarkoitetaan jäsenneltyä ja dokumentoitua kokonaisuutta suun-
nittelun vaiheista, niiden tavoitteista ja tehtävistä eri osapuolien näkökulmasta.
Suunnittelujärjestelmän kehittäminen on lähtöisin joko toimialan tai toimijan tarpeesta.
Talonrakentamisessa tilaaja- ja rakennuttajakenttä on erittäin monimuotoinen, sillä näitä
hankkeita toteuttaa julkinen ja yksityinen sekä kolmas sektori. Talonrakentamiseen on
kehitetty toimialan yhteinen suunnittelu- ja toimintajärjestelmä.
Infrahankkeiden tilaaminen ja rakennuttaminen on keskittynyt huomattavasti enemmän
tiettyjen toimijoiden vastuulle kuin talonrakentaminen, jolloin nämä toimijat ovat tuotta-
neet tarvitsemansa suunnittelujärjestelmät omista lähtökohdistaan. Taulukossa 1 on esi-
tetty infran rakennuttajat ja niiden pääasialliset rakennuttamisen kohteet.
Taulukko 1. Infran rakennuttajat, muokattu lähteestä [1]
Toimija Rakennuttamisen kohde
Valtio:
Liikennevirasto, ELY-keskukset Väylät (maantiet, radat, vesiväylät)
Kuntakonsernit:
Peruskunnat, liikelaitokset, kuntien omistamat yritykset Kadut, kunnallistekniikka, ympäristörakenteet, satamat
Valtionyhtiöt, yksityinen sektori:
Teollisuus, verkkoyhtiöt Laitokset, siirtolinjat, verkostot…
Teollisuuslaitos- ja laitoshankkeet asettuvat talo- ja infrarakentamisen välimaastoon. Pää-
paino näissä on usein prosessitoimituksissa, jolloin varsinainen talonrakentamisen osuus
muodostaa pienen osan hankekustannuksesta. Infrarakentaminen voi liittyä näihin hank-
keisiin esimerkiksi silloin, kun liitytään runkoverkkoihin tai rakennetaan siirtolinjoja.
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· RT-kortiston ohjeet (talonrakentaminen)
· Tienpidon tekniset ohjeet
· Radanpidon tekniset ohjeet
Rakennustietosäätiön julkaisemaan RT-kortti –sarjaan sisältyy ohjekortteja, joissa on ku-
vattu talonrakennushankkeen hankevaiheet ja suunnitteluprosessi. Tätä ohjeistusta on
täydennetty julkaisemalla suunnittelualakohtaisia tehtäväluetteloita.
Liikennevirasto ylläpitää ja toimittaa Tienpidon tekniset ohjeet ja Radanpidon tekniset
ohjeet –julkaisuja. Aiemmin nämä olivat Tiehallinnon ja Ratahallintokeskuksen toimitta-
mia julkaisusarjoja. Nämä julkaisusarjat ovat laajoja ja ne käsittelevät suunnittelun ja ra-
kennuttamisen lisäksi käytön ja ylläpidon toimenpiteitä.
Radanpidon teknisiin ohjeisiin sisältyy Radan suunnitteluohje -niminen julkaisu, jota on
tässä tutkimuksessa käsitelty. Tienpidon teknisten ohjeet sisältävät julkaisusarjan Teiden
suunnitteluprosessi, jota on myös käsitelty osana tätä tutkimusta. Väylien suunnittelujär-
jestelmissä on meneillään harmonisointi. Keskeisimmät menettelyt ovat jo yhtenäistetty
tie-, rata- ja vesiväylähankkeiden välillä.
Teollisuusinfralle ei tunnistettu mitään yksittäistä suunnittelujärjestelmää. Teollisuusinf-
ran suunnittelunjohtamista tarkastellaan niihin liittyvien suunnittelupalvelun tarjous-
pyyntöjen kautta.
Suomen kuntatekniikan yhdistyksellä (SKTY) on oma julkaisusarjansa, joka käsittelee
katu- ja ympäristörakentamista. Julkaisusarjaan kuuluu Katuympäristön suunnitteluopas
–julkaisu. Opas painottuu kuitenkin selvästi suunnittelun teknisiin näkökohtiin, joten jul-
kaisua ei hyödynnetty osana tätä tutkimusta.
Merkittävin ero väylärakentamisen ja talonrakentamisen suunnittelujärjestelmien doku-
mentoinnissa on tarkastelunäkökulma. Väylärakentamisen toimintaohjeet ovat jaotellut
suunnitteluvaiheiden mukaan, kun taas talonrakentamisen tehtäväluettelot ovat jaotellut
osapuolten roolien mukaan.
2.3 Lainsäädäntö
Rakennushankkeeseen vaikuttavat useat lait. Lakien sisällöllä säädetään mm. kaavoituk-
sesta, rakentamisen luvanvaraisuudesta, turvallisuudesta, väylärakentamisen menette-
lyistä, vuorovaikutuksesta sidosryhmien kanssa sekä rakentamisen ja harjoitettavan toi-
minnan vaikutuksista ympäristöön. Kuvassa 3 on esitettynä rakennushankkeen kannalta
merkittävimpiä lakeja.
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Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) yleisenä tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja
rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään eko-
logisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Tavoitteena on
myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu
ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen käsi-
teltävinä olevissa asioissa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä vastaavassa asetuksessa
on säädetty mm. kaavoituksesta, maa-alueiden kehittämisestä, suunnittelijoiden tehtä-
vistä ja pätevyysvaatimuksista sekä lupamenettelyistä (rakennuslupa, toimenpidelupa,
maisematyölupa, purkulupa). [16]
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennusluvan vaatimalle hankkeelle nimettä-
väksi pääsuunnittelijan. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta,
sekä siitä että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden,
joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös nimet-
tävä kokonaisuudesta vastaava erityissuunnittelija, jos erityissuunnitelman on laatinut
useampi kuin yksi erityissuunnittelija. Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava,
että erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonai-
suuden. [16]
Maanteiden rakentamisesta on säädetty maantielaissa ja -asetuksessa, rautateiden raken-
tamisesta on säädetty ratalaissa sekä valtioneuvoston asetuksessa radoista. Molemmissa
laeissa on esitetty yleissuunnitelman juridinen asema ja yleissuunnitelmaa koskevat vaa-
timukset. Samoin tie- ja ratasuunnitelmien juridinen asema ja niitä koskevat vaatimukset
on esitetty kyseisissä laeissa.
9Väylärakentamista koskevat lait eivät automaattisesti edellytä esimerkiksi rakennuslupaa,
sillä hankkeiden valmistelijana ja toimeksiantajana toimii viranomainen. Toimittaessa ra-
kennetussa ympäristössä, tai kun tehdään ihmisten turvallisuuteen vaikuttavia rakenteita
kuten tunnelit, niin rakennuslupa on edellytys hankkeen toteuttamiselle.
Pelastuslaissa on säädetty mm. pelastussuunnitelmasta ja väestönsuojan rakentamisvel-
voitteesta. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta velvoittaa mm. nimeä-
mään rakennushankkeelle turvallisuuskoordinaattorin, joka vastaa turvallisuutta ja ter-
veellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Asetus velvoittaa rakennussuunnittelussa otta-
maan huomioon, että rakennustyö voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa
työntekijöiden terveydelle. [17], [18]
Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on ehkäistä ympäristön pilaantumista ja sen vaaraa,
turvata terveellinen ja viihtyisä sekä luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen
ympäristö. Lainsäädännöllä pyritään edistämään luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vä-
hentämään jätteiden määrää.  Laki tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten
arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena sekä parantaa kansalaisten mahdolli-
suuksia vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. [19]
Ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA) säädetyn lain tavoitteena on edistää ympäris-
tövaikutusten arviointia ja yhtenäistä huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksente-
ossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia. YVA-
menettelyssä arvioitavista hankkeista on säädetty valtioneuvoston asetuksella. Viran-
omainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen ilman ympäristövaikutusten ar-
viointia ja arviointimenettelystä vastanneen viranomaisen lausuntoa. [20]
Osalla laeista on faktisia vaikutuksia suunnitteluprosessiin tai suunnitteluorganisaation,
kun taas osa laeista vaikuttaa käyttöönoton edellytyksiin ja sitä kautta vaikutukset heijas-
tuvat suunnitteluvaiheen tehtäviin. Varsinaisiin suunnitteluratkaisuihin lainsäädännöllä
on erittäin merkittävä vaikutus.
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3. SUUNNITTELUN JOHTAMINEN
3.1 Suunnittelun johtamisen määrittely ja tarkoitus
Suunnittelun johtaminen on projektipäällikön – hankkeen etenemisestä vastuussa olevan
–  näkökulmasta projektijohtamista, joka on tietotaidon, osaamisen, työmenetelmien ja
työtekniikoiden soveltamista projektin tavoitteiden saavuttamiseksi [4]. Suunnittelun joh-
taminen on projektijohtamisen lisäksi tavoite- ja tulosjohtamista, asiantuntijaorganisaa-
tion ja asiantuntijoiden sekä asiakassuhteiden johtamista [34].
Projektijohtamisen periaatteiden mukaan johtaminen tapahtuu prosessien kautta. Johdet-
tavat prosessit ovat käynnistäminen ja asettaminen, suunnittelu, toteutus, valvonta ja oh-
jaaminen sekä päättäminen. Hallittava kokonaisuus muodostuu hankkeelle tunnistetuista
vaatimuksista sekä sidosryhmien tarpeista ja odotuksista. Näille pyritään löytämään suun-
nittelun johtamisen keinoilla tasapaino laajuuden, laadun, aikataulun, kustannusten, re-
surssien ja riskien välillä. [4]
Suunnittelun johtamisen päätavoitteet liittyvät suunnitteluprosessiin ja itse lopputuottee-
seen [8]. Suunnittelun johtamisen tarkoituksena on luoda edellytykset suunnitelmien laa-
timiselle. Tämä edellyttää, että suunnittelulle on riittävä suunnitteluaika, tarvittavat läh-
tötiedot saadaan oikea-aikaisesti, ja suunnittelutehtävät resursoidaan siten, että ne voi-
daan ajallisesti ja laadullisesti toteuttaa vaadittuun tasoon. Tuloksellisella suunnittelun
johtamisella saavutetaan hyötyjä mm. välttämällä tarpeetonta laajuutta, kustannustehot-
tomia suunnitteluratkaisuja, myöhäisten muutosten aiheuttamia kustannuksia ja viiväs-
tyksiä sekä tehotonta suunnittelutyötä.
Talonrakentamisen suunnittelun johtamisen ohjekortin (RT 13-10860) mukaan johtami-
sen keinoin huolehditaan, että
· osapuolten tarpeet, tavoitteet ja toiveet otetaan huomioon ja mahdolliset ristiriidat
ratkaistaan
· hankkeen alussa asetettuja tavoitteita seurataan ja täsmennetään koko hankkeen
ajan
· asiantuntijoiden työt sovitetaan keskenään yhteen liiketoiminnallisesti kannatta-
valla tavalla
· suunnitelmakokonaisuudesta tulee kattava, tilaajan asettamat tavoitteet täyttävä,
ristiriidaton kokonaisuus
· suunnittelun laajuus, kokonaiskustannukset ja laatutaso sekä itse suunnittelutyö
pysyvät vahvistetuissa puitteissa. [34]
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Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon (HJR12) mukaan rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän tavoitteena on johtaa, ohjata ja seurata projektia niin, että inves-
tointi toteutuu laadultaan virheettömästi, taloudellisesti ja oikea-aikaisesti. [33]
Väylärakentamisen ohjeissa ei ole vastaavanlaista määrittelyä suunnittelun johtamiselle.
Radan suunnitteluohjeessa on esitetty suunnittelun yleisiä tavoitteita, jotka ovat hyvin sa-
mansuuntaisia edellä kuvattujen suunnittelun johtamisen tavoitteiden kanssa. Radan
suunnitteluohjeessa esitetyt suunnittelun tavoitteet ovat: [25]
· Radan- ja tienpitäjän tavoitteet toteutuvat mahdollisimman edullisesti.
· Esitetyt ratkaisut ovat ympäristöllisesti ja teknisesti toteuttamiskelpoisia, järkeviä,
taloudellisia ja teknisesti moitteettomia sekä turvallisia toteuttaa.
· Ratarakenteet ja junien liikennöinti on otettu huomioon.
· Vaihtoehtojen vertailu perustuu laadullisiin tekijöihin kustannusten lisäksi.
· Rakentaminen voidaan toteuttaa sille varatussa aikataulussa.
· Juna- ja tieliikenteelle aiheutetaan mahdollisimman vähän häiriötä rakentamisvai-
heessa.
· Väylien käyttäjien, maanomistajien ja muiden sidosryhmien toivomukset otetaan
huomioon.
· Työ tehdään hyvän suunnittelukäytännön mukaisesti noudattaen tilaajan ja väylä-
rakentamisen yleisiä suunnitteluohjeita.
· Laadittavat asiakirjat ovat riittäviä ja kelvollisia tarvittavien päätösten tekemi-
seen, hankkeen esittelyyn ja mahdollisesti tarvittavien lausuntojen hankkimiseen.
· Suunnitelmaa pystytään noudattamaan jatkossa ilman merkittäviä muutoksia.
· Hankkeen kustannusarvio vastaa riittävän tarkasti lopullista toteuttamiskustan-
nusta.
Edellä kuvatut tavoitteet painottuvat erilailla eri suunnitteluvaiheissa ja ne on esitettynä
yleisellä tasolla. Tarkemmat tavoitteet ja suunnitteluperusteet tulee määrittää suunnittelun
alussa.
Hankkeen kustannuksista noin 90% sidotaan esiselvitysten ja suunnitteluvaiheen aikana
ja loput 10% rakentamisen aikana. Näin ollen tilaajan merkittävin säästöpotentiaali sijoit-
tuu ohjelmointi- ja suunnitteluvaiheisiin ja siten on selvää, että projektin suunnittelun ja
ohjauksen fokus tulee asettaa niihin. [21]
3.2 Suunnittelujohtamisen tehtävät
Talonrakentamiseen tarkoitettu ohjekortti Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa
(RT 13-10860) painottaa suunnittelun johtamisen olevan pääsuunnittelijan vastuulla. Oh-
jeessa todetaan, että suurissa hankkeissa suunnittelun johtamista voidaan jakaa tilaajalle
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tai rakennuttajakonsultille, jolloin heidän tehtävikseen muodostuu huolehtia hallinnolli-
sesta johtamisesta ja hankkeen kokonaisaikataulun sovittamisesta yhteistyössä pääsuun-
nittelijan kanssa.
Väyläsuunnitteluohjeiden mukaan hankevastaavan tai suunnitteluttajan suunnittelun joh-
taminen painottuu suunnittelun valvontaan ja koordinoimiseen. Koordinoimisen osalta
korostuu suunnitteluvaiheen käynnistäminen ja toisaalta loppuaineiston tuottamisen hal-
linta.
Suunnittelun johtamisen yleisiä käsitteitä ovat organisointi, valvonta, ohjaus ja koordi-
noiminen. Taulukossa 2 on esitettynä vertailu suunnittelujohtamisen käsitteistä tehtävä-
sisältöineen mukaillen Suunnittelun johtaminen rakennushankkeessa –RT-ohjekorttia ja
väylähankkeiden suunnitteluohjeita.
Taulukko 2. Vertailu pääsuunnittelijan ja hankevastaavan tai suunnitteluttajan vas-
tuualueista ja tehtävistä.
Taulukosta 2 voidaan tulkita, että pääsuunnittelijan tehtävä on mitä enimmissä määrin
operatiivista johtamista, kun taas hankevastaava tai suunnitteluttaja keskittyy johtami-
sessa valmistelevaan ja hallinnolliseen puoleen. HJR12 –tehtäväluettelon kuvaukset so-
pivat hyvin yhteen väylähankkeiden hankevastaavien tehtävien kanssa.
Projektipäällikön tai hankevastaavan tehtävänä on luoda aloitusedellytykset ja määrittää
tavoitteet ennen suunnittelun aloittamista. Suunnitteluvaiheen aikana ohjaus perustuu
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suunnitteluryhmältä saatuun tai hankittuun seurantatietoon. Suunnitteluvaiheen päättämi-
sen menettelyt ovat projektipäällikön vastuulla.
Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja
erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Pääsuunnittelijan
on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon huolehtimis-
velvollisuutensa kannalta merkityksellisistä suunnittelua koskevista seikoista. [16]
Rakentamisen johtamisen ja suunnittelun tehtäväluetteloiden kehittämishankkeen
(TELU-tutkimus) yhteydessä vuonna 2007 tehdyssä kyselyssä yli 70% vastaajista piti en-
sisijaisena suunnittelun johtajana tilaajaa tai rakennuttajakonsulttia. Pääsuunnittelijaa ei
siis yleisesti mielletty suunnittelun johtajaksi, vaikka tehtävä on RT-korteissa vastuutettu
pääsuunnittelijalle. Kuten Maankäyttö- ja rakennuslain teksteihin on muotoiltu, pidetään
pääsuunnittelijan tehtävää ensisijaisesti huolehtimistehtävänä. [8]
Rakennushankkeeseen ryhtyvän projektipäällikkö on hankkeessa alusta asti mukana. On-
kin tavoiteltavaa, että suunnitteluttamisesta vastaa tilaajan projektipäällikkö, joka toimii
tehtävässään suunnittelun loppuun asti. Osapuolet, jotka liittyvät vasta myöhemmin hank-
keeseen, eivät pysty yhtä kattavasti arvioimaan ratkaisujen vaikutusta kokonaisuuteen
kuin projektipäällikkö. Lisäksi, jos vastuutaho vaihtuu, niin hankkeeseen aiheutuu tyhjä-
käyntiä tiedonsiirron vuoksi. On myös hyvä, että sama projektipäällikkö jatkaa toteutus-
vaiheessa, jotta hän saa palautetta suunnitteluratkaisujen vaikutuksesta toteutukseen.
[21], [22]
Suunnittelunohjaaminen on eri asia kun suunnitelman ohjaaminen. Suunnittelunohjauk-
sella vaikutetaan suunnitteluun, joka tuottaa suunnitelman. Suunnitteluttaja ohjaa suun-
nitteluprosessia. Todellista suunnittelunohjausta ei suoriteta suunnittelupöydällä olevien
suunnitteluasioiden kautta tai menemällä rakennuskohteeseen ratkomaan ongelmia yh-
dessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa. Suunnittelunohjaus perustuu ennakointiin.
Isoissa hankkeissa tämä tarkoittaa ennakoivan tarkastelun tapahtuvan vähintään puoli
vuotta suunnitelman tuottamista edellä. [21]
Suunnitteluttajan tärkeimmät tehtävät ovat ohjata ja valvoa suunnitteluprosessia sekä hal-
lita suunnittelussa ilmaantuvia muutosehdotuksia. Suunnittelunohjaaja ei pysty hallitse-
maan kokonaisuutta muutoin, kun tuntemalla suunnitteluorganisaation tuottamat suunni-
telmat. Suunnittelusta vastaavan pitää pystyä tunnistamaan, pyrkiikö jokin suunnittelija
suunnittelemaan vähän kevyemmällä asiaan syventymisellä, tai pyrkiikö jokin suunnitte-
lija ohittamaan ohjausprosessin ja esittämään ratkaisujaan suoraan tilaajalle pohjustaak-
seen suunnitelmansa hyväksymisen. Haastaminen ja suunnittelijoiden testaaminen on ai-
noa keino paljastaa nämä asiat. Haastaminen ei ole helppoa suunnitteluttajalle, sillä hän
joutuu useasti tekemisiin asioiden kanssa joista hänellä ei ole vahvaa henkilökohtaista
substanssiosaamista. Yksittäiseen suunnitelmaan perustuen ei voi tehdä mitään päätöksiä,
vaan asioita on aina käsiteltävä kokonaisuutena ja prosessina. [21]
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3.3 Suunnittelun organisointi
Hanketta johdetaan projektin omistajan, projektipäällikön, johtoryhmän ja suunnittelu-
ryhmän välisessä rajapinnassa. Sen ansiosta projektiryhmän tekemä työ voidaan yhdistää
osaksi myöhempää suunnittelutyötä tai projektin lopullisia tuotoksia.[2]
Kuvassa 4 on esitetty organisaatiomalli talonrakennushankkeeseen. Talonrakennus-
hankkeissa käyttäjän edustaja voi olla mukana hankkeen johtoryhmässä. Talonraken-
nushankkeen ohjekortissa (RT 13-10860) on tunnistettu projektijohtoon kuuluvan
projektipäällikön, rakennuttajakonsultin, pääsuunnittelijan ja myöhemmissä vaiheissa
rakentamisen valvojan. Ohjekortti määrittelee projektijohdon seuraavasti:
Projektijohto on rakennuttamisen toimeenpanosta vastaava yksikkö, jolle kuuluu
suunnittelun ja rakentamisen johtaminen, ja jonka vastuulla on hankkeen
toiminnallisten taloudellisten, laatu- ja aikataulutavoitteiden toteuttaminen.
Kuva 4. Esimerkki hankeorganisaatiosta. Muokattu lähteestä [34].
Suunnittelujohdolla tarkoitetaan RT-ohjekortin mukaan kaikkia tehtävänsä puolesta
suunnittelun johtamiseen osallistuvia, niin hallinnollisella kuin operatiivisella tasolla.
Suunnitteluryhmä muodostuu tekniikka-alojen suunnitteluvastaavista ja ryhmää johtaa
pääsuunnittelija.
Väylähankkeen organisaation malli on esitetty kuvassa 5. Organisaatiomalli esiintyy, kun
suunnitteluvaihe hankitaan suunnittelupalveluntarjoajalta kokonaistoimituksena. Esimer-
kiksi yleissuunnittelu ja sitä myöhemmät suunnitteluvaiheet voidaan hankkia tällä menet-
telyllä.
Väylähankkeessa tilaajan edustaja suunnitteluryhmään päin on hankevastaava. Projekti-
päällikkö raportoi hankkeen etenemisestä ja tilanteesta hankevastaavalle. Projektipääl-
likkö johtaa suunnittelua yhdessä tekniikka-alojen pääsuunnittelijoiden kanssa. Tek-




telun ohjausryhmässä tapahtuu käytännön suunnittelun johtaminen, tekniikka-alojen yh-
teensovittaminen ja suunnittelun laadunvarmistuksen koordinointi. Tekniikkaryhmissä
tapahtuu tekniikka-alakohtainen suunnittelun koordinointi ja laadunvarmistus. [21]
Elinkaarihankkeissa kuvan 5 mukainen organisaatiorakenne täydentyy vielä päätoteutta-
jan ja ylläpidon edustajista. Väylähankkeissa suunnittelun johtoryhmässä ovat suunnitte-
lun ja rakentamisen vastuuhenkilöt. Suunnittelun johtoryhmässä sovitetaan yhteen suun-
nittelu ja rakentaminen sekä hallitaan myös laatua. [21]
Kuva 5. Esimerkki väylähankkeen suunnitteluorganisaatiosta.
3.4 Suunnitteluprosessin hallinta
Suunnitteluprosessin hallinnan tehtäviä käsitellään yleisten projektinhallinnan standar-
dien (ISO 21500, ANSI) mukaan hallittavien osa-alueiden ja niihin liittyvien prosessiryh-
mien välityksellä. Projektinhallinnan osa-alueita on näiden standardien mukaan 9 tai 10
riippuen käytetystä ryhmittelytavasta.
Kuvassa 6 on esitettynä suunnitteluprosessin osa-alueet jaoteltuna ISO 21500-standardin
mukaan. Jokainen osa-alue sisältää tehtäviä, jotka on suoritettava kyseisen osa-alueen
hallitsemiseksi. Prosessiryhmät taas tarkastelevat näitä samoja tehtäviä ajallisen ulottu-
vuuden kautta.
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Kuva 6. Projektinhallinnan tehtävien muodostuminen osa-alueista ja prosessiryh-
mistä. Muokattu lähteestä [2]
Prosessiryhmät muodostavat hanketasolla kuvan projektin elinkaaresta. Samat vaiheet
toistuvat hankkeen alemmilla tasoilla eri hankevaiheissa. Vaihe käynnistetään asettami-
sen ja suunnittelemisen prosesseilla, vaiheen aikana käytössä on toteuttamisen ja ohjaa-
misen prosessit. Lopuksi vaihe päätetään lopettamisen prosessiin.
Suunnitteluprojektia hallitaan työn etenemisen valvonnalla ja ohjaamisella sekä muutos-
ten käsittelyllä. Suunnittelutyön ohjaamisen tarkoitus on saada hankkeen suunnitelmat
valmiiksi hallittuna kokonaisuutena projektisuunnitelman mukaisesti. Valvonta ja ohjaa-
minen perustuvat toteutuneiden suoritteiden vertaamiseen suunniteltuihin. Käytännössä
tämä tapahtuu projektisuunnitelman, kerättyjen edistymistietojen, laadunvalvonnan tu-
losten, riski- ja asiarekistereiden keskinäisillä vertailuilla. [2]
Muutosten hallinnalla varmistetaan, että hankkeeseen ja tuotoksiin tulevia muutoksia kä-
sitellään siten, että vain hyväksytyt ja tavoiteltavat muutokset toteutuvat. Muutosesitys
käsitellään arvioimalla muutoksen hyödyllisyyttä, laajuutta, resurssien tarvetta, vaiku-
tusta aikatauluun ja kustannuksiin, laatua, riskejä ja vaikutuksia. Arvioinnin perusteella
muutosesitys voidaan perua, kehittää tai esittää sitä tilaajalle hyväksyttäväksi. Hyväksytty
muutos viestitään olennaisille sidosryhmille ja muutos siirretään hankkeen asiakirjoihin
muutosta koskevassa laajuudessa. [2]
Muutosten hallinnan tulee perustua prosessinomaiseen toimintaan, joka on kuitenkin hel-
pommin sanottu kuin tehty. Kehittyneet prosessit ja hyvä substanssiosaaminen ovat hy-
vän tuloksen taustalla. Hanketta ei voi hallita pelkästään muutoslistoilla yms. vaan pitää
pystyä tulkitsemaan ja ottamaan kantaa asiasisältöihin. [22]
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Hankkeen tai hankevaiheen lopettamisen menettelyillä varmistetaan ja vahvistetaan pro-
sessien ja tehtävien valmistuminen. Tuotetut asiakirjat arkistoidaan suunnitelman mukai-
sesti. [2]
Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelon mukaan tilaajan edustajan teh-
täviä ovat: [33]
· hankkeen eri vaiheisiin soveltuvien projektinhallinnan toimintatapojen ja käytet-
tävien menetelmien määritteleminen sekä läpivientiaikataulun ja raportoinnin
suunnitteleminen
· tarvittaessa edellä mainittujen ja muiden hankkeen johtamisen välineiden kokoa-
minen projektisuunnitelmaksi ja sen päivittämisestä huolehtiminen
· hankkeen toteutumisen seuraaminen ja hanketilanteen raportointi sekä tarvitta-
vien ohjaustoimenpiteiden tekeminen
· päätösten tekeminen oikea-aikaisesti ja niiden tiedottamisen suunnitteleminen
sekä dokumentoinnin huolehtiminen
· varmistaa, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii hänelle kuuluvista tehtävistä.
Väylähankkeissa tilaajaa suunnitteluryhmittymän suuntaan edustaa hankevastaava. Han-
kevastaavan projektinjohtotehtäviä ovat: [26]
· konsultin laatiman projektisuunnitelman tarkastaminen/tarkentaminen
· ohjauspalaverit suunnittelukonsultin projektipäällikön kanssa
· hankeryhmätyöskentely
o kannanotot suunnitteluhankkeen merkittäviin periaateratkaisuihin sekä
vaihtoehtoihin projektisuunnitelmassa sovitussa laajuudessa
o asiantuntijalausuntojen hankinta hankeryhmää varten
· suunnitteluhankkeen vuoropuhelu sidosryhmien kanssa
· kustannusjakoneuvotteluista ja välipäätösten tekemisestä vastaaminen
· suunnittelusopimuksen hallinnointi (tehtäväsisällön muuttuessa)
· suunnitelman tuotevaatimusten mukaisuuden toteaminen yhdessä tilaajan asian-
tuntijoiden kanssa
· suunnittelutyön vastaanotto.
Projektinjohdon päätehtävät hankevaiheissa Radan suunnitteluohjeen mukaan ovat: [25]
· tehtävän lähtökohtien ja tavoitteiden selvittäminen ja jalkauttaminen eri osapuo-
lille
· lupakäytäntöjen varmistaminen
· tehtävän laajuuden ja tarkkuustason määrittely, työohjelman päivitys
· suunnittelutyön etenemisen seuranta ja raportointi




· suunnitelma-aineiston kokoaminen ja arkistointi, arkistointiselostuksen laatimi-
nen.
Väylähankkeen projektinjohtotehtävien kuvauksen perusteella tilaajan edustajan intres-
sinä on varmistaa hallinnollisesti hanketavoitteiden toteutuminen. Talohankkeen johta-
misen tehtävien perusteella tilaajan edustaja on hanketavoitteiden toteutumisen lisäksi
aktiivisesti vaikuttamassa suunnitteluratkaisujen valintaan.
Väylähankkeiden projektipäällikön tehtävää on laajennettu talopuolen pääsuunnittelijan
tehtävillä. Hankevastaavan tehtäväksi jää projektinhallinnan ylemmän tason toimenpi-
teet.
3.5 Suunnitteluprosessi
3.5.1 Talo- ja väylärakentamisen hankevaiheet
Osittelun tavoitteena on luoda hankkeelle loogiset ja ymmärrettävät vaiheet, joille on
määritetty tuotokset ja niiden hyväksymisperusteet [4]. Projektin elinkaaren vaiheet ovat
osittelun taustalla.
Kuvassa 7 on esitettynä talo- ja väylähankkeen vaiheet rinnastettuna standardin mukai-
seen projektin elinkaareen. Usein vaiheisiin on sidottu tarkastus- tai päätöksentekopis-
teitä, joissa arvioidaan projektin etenemistä ja elinkelpoisuutta [3].
Kuva 7. Suunnitteluprosessien jaottelu projektin sekä väylä- ja talorakentamisen nä-
kökulmista. Muokattu lähteistä [4], [27], [33]
Talonrakentamisen aloitus ja määrittelyvaihe muodostuu tarveselvityksestä ja hanke-
suunnittelusta. Tarveselvitysvaiheessa perustellaan hankkeen tarve ja kuvataan alusta-
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vasti ratkaisumallit niihin liittyvine selvityksineen. Hankesuunnittelussa puolestaan ase-
tetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoi-
tusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet, joihin hankkeen myöhempi suunnittelu perustuu.
Suunnittelun valmistelu ei ole varsinainen suunnitteluvaihe, vaan se on suunnittelupro-
sessin tukitoiminto, jonka tuloksena on suunnittelutoimeksianto(ja). [33]
Väylähankkeiden aloitus ja määrittely tehdään perustuen liikennejärjestelmien ja hanke-
kohtaiseen esiselvitykseen. Esiselvitysten tarkoituksena on arvioida kaikki hankkeeseen
liittyvät työt sillä tarkkuudella, että hankkeen hyödyt tai välttämättömyys voidaan mää-
rittää ja toteuttamisen tai toteuttamatta jättämisen vaikutukset pystytään arvioimaan. Lii-
kennesuunnittelu painottuu merkittäviltä osin esiselvitysvaiheeseen. Esiselvityksen yh-
teydessä tehdään alustava ympäristövaikutusten selvitys sekä arvioidaan hankkeen riskit
ja turvallisuusnäkökohdat sekä käydään vuoropuhelua viranomaistahojen kanssa. Merkit-
tävissä hankkeissa vuoropuhelu aloitetaan jo tässä vaiheessa muidenkin sidosryhmien
kanssa. Esiselvitysprosessi tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja, joille on määritetty sisältö, kus-
tannusraami ja alustavat vaikutukset. Ratkaisuvaihtoehdoille suoritetaan hankearviointi,
jonka jälkeen soveltuvin vaihtoehto valikoidaan jatkokehitykseen tai palautetaan esitetyt
vaihtoehdot takaisin valmisteluun. [25]
Talohankkeissa varsinainen suunnitteluvaihe käynnistyy ehdotussuunnittelulla. Ehdotus-
suunnittelun aikana laaditaan vaihtoehtoisia suunnitteluratkaisuja, jotka toteuttavat han-
kesuunnitelman sisällön [33]. Ideoita ja suunnitelmia voidaan kohtalaisen helposti arvi-
oida teknisessä mielessä kustannusten kautta. Sen sijaan subjektiivinen arvio suunnitel-
man paremmuudesta voidaan tehdä ainoastaan vertaamalla sitä muihin ratkaisumalleihin.
Suunnittelun alkuvaiheessa tulisikin tuottaa mahdollisimman paljon kriteerit täyttäviä
suunnitteluratkaisuja. [7]
Yleissuunnitteluvaiheessa ehdotussuunnitelma kehitetään toteutuskelpoiseksi yleissuun-
nitelmaksi, jossa on kuvattu rakennuksen kiinteä perusosa ja muuntuvat tila-alueet. Yleis-
suunnitelma voi sisältää erilaisia vaihtoehtoja tilaratkaisuiksi. Yleissuunnitteluvaiheen
osana suoritetaan rakennuslupatehtävät rakennusluvan saamiseksi. Toteutussuunnittelu-
vaiheessa yleissuunnitelma kehitetään rakentamisen ja hankinnan edellyttämiksi mitoite-
tuiksi suunnitelmiksi ja tuotemäärittelyiksi. Toteutussuunnitteluun sisältyy tuote- ja jär-
jestelmäosasuunnittelu. [33]
Väylähankkeen yleissuunnitelman sekä tie-, rata- tai vesiväyläsuunnitelmien sisällöstä on
säädetty lailla. Yleissuunnittelusta merkittävä osa on toiminnallisuuden, ympäristövaiku-
tusten ja hyväksyttävyyden välisen tasapainon hakemista. Tekninen näkökulma painottuu
vaiheen lopulla. Jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutustenarviointimenettelyä
(YVA), niin se suoritetaan osana yleissuunnittelua. YVA-menettelystä on säädetty
omassa laissaan. [25]
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Väylähankkeen yleissuunnitteluvaiheen jälkeen laajuus lukitaan. Tällöin suunnitteluai-
heet pitää olla selvitettynä ja työmäärät tiedossa. Laajuuden ulkopuolisten aiheiden il-
maantuminen tarkoittaa aiempien selvitysten olevan puutteellisesti laadittuja. [21]
Tie-, rata- tai vesiväyläsuunnitelmien merkitys on, että suunnitelman laatiminen ja hy-
väksyminen oikeuttaa linjattujen alueiden haltuunottoon. Lopulta rakentamissuunnitelma
määrittelee rakentamistoimenpiteen täsmällisen sijainnin, mitoituksen ja rakenteen sekä
käytettävät rakennusaineet ja laatuvaatimukset. Rakennussuunnitelman tulee olla yksise-
litteinen, yksityiskohtainen ja turvallinen toteuttaa. [25]
Väylähankkeelle on tyypillistä, että suunnitteluvaiheet ovat pidempikestoisia kuin talon-
rakennushankkeissa ja suunnitteluvaiheiden välillä on katkoja johtuen hallinnollisesta ja
poliittisesta käsittelystä. Tällöin korostuu erityisesti projektidokumentaation ja suunni-
telma-aineiston tuottaminen määritettyyn tasoon. Väylähankkeiden alkuvaiheissa koros-
tuu hyväksyttävyyden hakeminen ja tekniset ratkaisut painottuvat vasta myöhemmin. Tie-
, rata- tai vesiväyläsuunnitelma vastaa talonrakentamisen luonnosten alustavia pääpiirus-
tuksia. [21]
Selkeyden kannalta monialahankkeelle on syytä valita vain yksi vaiheosittelu, jota nou-
datetaan. Se, millä nimellä hankevaiheesta puhutaan, ei pitäisi muodostua ongelmaksi,
sillä tuotettavat asiat on ilmaistava dokumenttitasolla tekniikka-alakohtaisesti. Suunnit-
telun johtamisen menettelyjen kannalta ei ole merkitystä onko meneillään oleva suun-
nitteluvaihe toteutussuunnittelua vai yleissuunnittelua. [21]
Hankevaiheiden tulosten määrittäminen on tärkeää, koska jokaisella toimijalla on oma-
kohtainen kokemus ja historia, ja siten käsityksensä siitä, minkä laajuisia ja tasoisia
suunnitelmia pitäisi tuottaa. Hankevaiheiden lopputuotteiden määrittäminen on tilaajan
kannalta hyvin keskeinen vaikutuskohta. Jollei hankevaiheiden lopputuotteita kuvata,
jää helposti eriäviä näkemyksiä siitä, mitä vaatimuksia suunnitelmille on. [21]
3.5.2 Suunnitelmatiedon rakentuminen
Suunnitelmatieto muodostuu ratkaisuvaihtoehtojen hakemisesta ja tutkimisesta sekä lo-
pulta soveltuvimman ratkaisuvaihtoehdon kehittämisestä osaksi lopputuotetta. Suunnit-
teluvaiheen alussa yleensä on havaittavissa useampia vaihtoehtoja suunnitteluongelman
tai suunnittelutehtävän ratkaisemiseksi. Ratkaisuvaihtoehtojen määrän kasvaessa myös
ongelmakenttä kasvaa. [7]
Kuvassa 8 on esitettynä suunnitteluvaiheen tai –tehtävän ongelmakenttä ajan funktiona.
Ideaalitilanteessa suunnitteluongelma kehittyy suoraviivaisesti ja ratkeaa suunnitelma-
aikataulun mukaisesti. Käytännön tilanteissa suunnittelu ei ole näin virtaviivaista. Suun-
nitteluongelman laajuuden ja monimuotoisuuden vajavainen ymmärrys sekä virheet työ-
määrien arvioinnissa herkästi pyrkivät siirtämään tehtävän tai vaiheen valmistumista.
Viivästykset pyrkivät kumuloitumaan, jolloin äkkiä koko suunnitteluaikataulu on vaa-
rantunut. [7]
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Kuva 8. Ongelman rakentuminen ja ratkaisu ajan funktiona eri tilanteissa. Muokattu
lähteestä [7].
Tilannetta voidaan hallita määrittämällä suunnitteluvaiheelle tai –tehtävälle välietappeja.
Näillä pakkopisteillä voidaan esimerkiksi määrittää, miten monta ratkaisuvaihtoehtoa
kulloinkin voi olla suunnittelupöydällä. [7]
Kuvassa 9 on esitettynä malli monialahankkeen suunnitteluprosessista ja tiedonvaihdosta.
Vaakariveillä on esitettynä hankeosapuolet ja suunnittelualat ja pystysarakkeissa hanke-
vaiheet. Näiden leikkauskohdassa on esitettynä suunnittelualan kulloisessakin vaiheessa
tuottamien suunnitelmien suunnittelutaso. Paksut siniset nuolet kuvaavat fyysisen suun-
nitelman etenemistä suunnitteluprosessissa. Punaiset nuolet kuvaavat, kuka osapuolista
toimittaa lähtötietoja ja kuka vastaanottaa tiedon. Mustat nuolet kuvaavat välttämätöntä
vuorovaikutusta.
Tämän prosessin hahmottaminen ja johtaminen on sitä, mitä suunnittelun johtamiselta
odotetaan. Prosessille on kuvattava mitä kukin suunnitteluala missäkin vaiheessa tekee,
mistä ne vastaavat, mitkä ovat ne lähtökohdat mitä kussakin vaiheessa noudatetaan ja
mitkä ovat ne lopputuotteet kunkin vaiheen päättyessä. Nämä asiat tulee olla kuvattuna
suunnitteluohjelmassa ja tarkennettuna suunnitteluvaiheen alussa. [21]
Suunnitteluprosessin hallitsemisesta tekee haastavan se, että tarvittavaa lähtötietoa ei
välttämättä ole saatavilla. Tähän syynä voi olla esimerkiksi se, ettei lähtötietoa koskevaa
päätöstä ole tehty tai lähtötieto palautuu uudelleen valmisteltavaksi. Näitä pyritään hallit-
semaan lähtötieto- ja päätöksentekoaikataulun avulla ja suunnitteluryhmän keskinäisen
vuorovaikutuksen edistämisellä. [21]
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Kuva 9. Malli suunnitteluprosessista ja tiedonvaihdosta monialaprojektissa. [23]
Suunnittelun optimiratkaisu on aina toiminnallisten, teknisten ja turvallisuusominaisuuk-
sien sekä kustannusten ja aikataulun summa. Kokonaisuus ei muodostu koskaan mistään
näistä yksittäin. Suunnittelutyön ohjaajan pitää ymmärtää missä vaiheessa mikäkin näistä
ominaisuuksista on merkityksellisin. Esimerkiksi tarveselvitysvaiheessa toiminnallisuus
on merkittävin. Hankesuunnittelussa toiminnallisuuden yhteyteen liittyvät kustannukset,
mutta teknisellä ratkaisulla ja yksityiskohtaisella aikataululla ei vielä ole painoarvoa.
Luonnossuunnitteluvaiheessa alkaa teknisten ratkaisujen, kuten rakenneratkaisujen ja
keskeisimpien rakentamismenetelmien, kehittäminen. Yleissuunnittelun alkaessa aika-
taulu- ja turvallisuusnäkökohtia ryhdytään tutkimaan tarkemmin. [21]
3.6 Suunnitteluprosessin ja -sisällön määrittelyn dokumentit
3.6.1 Projektisuunnitelma
Infrahankkeet käynnistyvät projektikuvauksella, joka on ensimmäinen jäsennelty esitys
projektin määrittelemiseksi. Projektikuvauksessa esitetään projektin tarkoitus, tavoitteet
määrällisessä muodossa, ylätason vaatimukset ja riskitarkastelu, aikataulu välitavoite ta-
soisesti, budjettiarvio ja projektin hallinnolliset menettelyt ja suhteet (hyväksyminen,
omistaja, projektivastaava). [4]
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Projektisuunnitelma on tarkennettu dokumentaatio niistä toimenpiteistä, jotka tulee suo-
rittaa, jotta kaikki projektin osa-alueet (tehtävät ja prosessit) tulevat tunnistetuiksi, mää-
ritellyiksi, valmistelluiksi, yhdenmukaistetuiksi ja yhteen sovitetuiksi. Projektisuunni-
telma määrittelee miten projekti on suoritettu, valvottu, ohjattu ja päätetty. [2], [4]
Projektisuunnitelma koostuu jo aiemmin tässä raportissa esillä olleen kuvan 6 osa-alu-
eista. Projektisuunnitelma ei ole staattinen, projektin alussa laadittava yhteenveto projek-
tista vaan se on ajantasainen kuvaus projektin sisällöstä ja tilanteesta. Projektisuunnitel-
maa tuleekin päivittää ja tarkastaa vähintään suunnitteluvaiheen alussa ja lopussa.
Talohankkeissa projektikuvausta vastaa tarveselvityksen laatiminen. HJR12 tehtäväluet-
telon mukaan tarveselvityksen pääkohdat ovat käyttäjän tilantarve, omistajan liiketoimin-
nan tarve, tilanhankinnan tavoitteet ja vaihtoehdot sekä hankepäätöksen valmisteleminen.
HJR12 tehtävälistaus tuottaa standardin määrittelemän projektikuvauksen. Tehtäväluet-
telossa ei ole erikseen korostettu aikataulun hahmottelemista koko hankkeelle.
Talohankkeessa tuotetaan hankesuunnitelma, joka on sisällöltään ja tarkoitukseltaan pro-
jektisuunnitelma. Hankesuunnitelma muodostetaan hankeohjelmasta ja projektiohjel-
masta. Nämä tuotetaan hankesuunnitteluvaiheessa ja kootaan projektisuunnitelmaksi vii-
meistään suunnittelun valmistelun yhteydessä. Projektiohjelmassa esitetään hankkeen lä-
piviennille asetetut tavoitteet ja hankeohjelmassa hankkeen suunnittelulle asetetut tavoit-
teet. Hankesuunnittelun yhteydessä mahdollisesti tehdyt ehdotussuunnitelmat eivät kuulu
hankesuunnitelmaan. [33]
Väylähankkeissa projektisuunnitelman laadinnasta vastaa suunnittelukonsultti. Tilaajan
tehtäväksi on määritetty projektisuunnitelman tarkastaminen ja tarkentaminen ennen
suunnittelun aloitusta. Tilaajan menettelyt -ohjeen tarkastuslistan perusteella tilaajan tär-
keimpänä intressinä on varmistaa vuorovaikutuksen menettelyt niin projektin sisäisesti
kuin ulkoisestikin. Tarkastettavat asiat sisältävät yleiset projektinhallinnan osa-alueet.
Ohjeistuksessa kuitenkaan ei ole erikseen mainittu riskienhallinnan menettelyjen tarkas-
tamista tai tarkentamista. [26]
Sidosryhmien hallinta on yksi osa-alue projektinhallinnan standardissa. Väylähankkeen
projektisuunnitelmassa vuorovaikutuksen merkitystä on korostettu, mutta talohanketta
koskevissa ohjeistuksissa sidosryhmien hallinta jää vähäiselle huomiolle.
Projektisuunnitelmaa laadittaessa tulee pyrkiä löytämään kaikki ”kipupisteet”. Projekti-
suunnitelman laatijan pitää ymmärtää, mikä hankkeen lopputuote on ja esimerkiksi mitkä
ovat hankkeen ympäristövaikutukset ja mitä lupia hankkeelle tarvitaan. Vaatimusten tun-
nistamiseksi käydään neuvotteluja viranomaisten kanssa, ettei suunnitteluprosessin ai-
kana tulisi yllätyksiä. [21]
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Projektisuunnitelma on koko hankkeen hallinnan työkalu. Suunnittelun johtamisen kan-
nalta projektisuunnitelma jää kuitenkin liian ylätason määrittelyksi. Suunnittelun hallin-
nan keskeisimpiä dokumentaatioita ovatkin suunnitteluohjelma, suunnitteluperusteet ja
suunnitteluohje.
3.6.2 Suunnitteluohjelma
Suunnitteluohjelma on kuvaus suunnittelutehtävän suorittamisesta. Suunnitteluohjelma
on suunnittelupalvelun hankinnan ja suunnittelun johtamisen perusta.
Talonrakentamisen ohjeistuksen mukaan suunnitteluohjelma sisältää suunnittelutavoit-
teet, suunnitteluprosessin kuvauksen ja ajoituksen, suunnittelun tehtävämäärittelyn ja tie-
donhallinnan menettelyt. [33]
Tarkemmin listattuna suunnitteluohjelma sisältää:
· hankkeen tavoitteet
· kohteen suunnittelun vaativuusluokat, pätevyysvaatimukset, erityisvaatimukset
ja asiantuntemuksen tarve
· erityismenettelyjen tarve, tehtävät ja vaatimukset
· suunnittelun turvallisuus- ja viranomaisvaatimukset
· suunnittelumuoto (organisointitapa) ja hankkeen toteutusmuodon asettamat vaa-
timukset suunnittelulle
· suunnittelun ohjauksen periaatteet (kokoukset, raportointi, tavoitteenmukaisuu-
den arviointi, hyväksymismenettelyt, ajallinen ohjaus)
· laadunvarmistuksen menettelyt
· tehtävät ja menettelyt turvallisuuden huomioimiseksi (esim. riskikartoitus, osal-




· tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnittelun kohteet ja tehtävät
· suunnittelun tietotekniset vaatimukset esim. tietomallin käyttö sekä visualisoin-
tien ja analysointien (esim. energia, olosuhteet, valaistus) vaatimustaso
· suunnitelmien yhteensovittaminen
· dokumenttien hallinnan taso esim. projektipankki
· ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso
· yhteydenpidon ja raportoinnin vaatimukset
· suunnitelmien tulostus, kopiointi ja jakelu.
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Suunnitteluohjelmat voidaan laatia myös tekniikka-alakohtaisiksi. Esimerkiksi Pisara-
rata-hankkeessa on laadittu seuraavat suunnitteluohjelmat: [12]
· Pää- ja arkkitehtisuunnittelu
· Kallio- ja geotekninen suunnittelu
· Radan suunnittelu
· Palotekninen suunnittelu
· Liikenteenohjaus- ja turvalaitesuunnittelu
· Rakennesuunnittelu
· Katu- ja liikenne- sekä ympäristösuunnittelu
· LVI-suunnittelu




· Silta- ja aluesuunnittelu
Suunnitteluohjelma määrittää, kuka suunnittelee, mitä hän suunnittelee ja mikä fyysinen
suunnittelualue on. Suunnitteluohjelma on verrattavissa yrityksen laatujärjestelmään,
jossa kerrotaan miten yrityksessä toimitaan. Varsinkin infrahankkeissa on havaittu, että
eri tekniikka-aloilla on usein keskenään poikkeavat käsitykset suunnitteluprosessista.
Siksi tarvitaan yhdenmukaiset suunnitteluohjelmat. [21]
Suunnitteluohjelmalla ohjeistetaan teknistä suunnittelua niin, että on määritetty projekti-
menettelyt, miten hoidetaan yhteensovitukset ja ristiintarkastukset, miten ne dokumentoi-
daan ja millä tavalla asiakirjoja ylläpidetään ajantasaisina suunnitteluprosessin ajan.
Suunnitteluohjelmassa pitää olla ohjeistettuna myös miten kustannuksia lasketaan sekä
miten suunnittelijan pitää tehdä valintoja toiminnallisten ja teknisten ominaisuuksien pe-
rusteella. [21]
Suunnitteluohjelmaa laadittaessa pitää tekniikka-alakohtaisesti tietää suunnittelun fyysi-
nen laajuus ja mikä on suunnitelmatarkkuus kussakin suunnitteluvaiheessa. Toimiakseen
johtamisen työkaluna suunnitteluohjelmassa pitää määrittää, mitä tulosteita milloinkin
tuotetaan, missä vaiheessa tarkastetaan aikataulut, missä vaiheessa tarkastetaan kustan-
nukset ja missä vaiheessa tehdään päätökset. [21]
Monesti suunnitteluohjelman laatii projektista vastuussa oleva henkilö, jolla ei kuiten-
kaan välttämättä ole syvällistä ymmärrystä suunnittelutehtävien sisällöstä. Tällöin suun-
nitteluohjelman laadinta saattaa jäädä pintapuoliseksi. Jos suunnitteluohjelma on kuvattu
vain ylätasolla, on todennäköistä, että tarkastuspisteitä on liian harvakseltaan. Tällöin
suunnittelun edistymisen valvonta suunnitteluohjelman perusteella on hankalaa. Suunnit-
teluohjelman laadinnassa onkin hyvä käyttää apuna tehtäväluetteloiden lisäksi eri tek-
niikka-alojen asiantuntijoita. [21]
Pelkästään seuraamalla yleisiä, esimerkiksi Liikenneviraston, toimintaohjeita suunnitte-
luttaminen ei toimi. Ympäristötekijät ja sidosryhmät luovat haasteita, jotka tulee tapaus-
ja hankekohtaisesti ratkaista. Ohjeistoilla pääsee kuitenkin hyvin alkuun. Esimerkiksi
projektin osittelu ja välitavoitteiden asettaminen on ohjeistoissa hyvin kuvattuna. Ohjeis-
tukset kuitenkin toimivat lähinnä tarkastuslistana. Malliprosessin täsmällinen noudatta-
minen ei vielä takaa laadukasta lopputulosta. [21]
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3.6.3 Suunnitteluperusteet
Väylähankkeissa käytetään menettelyä, jossa suunnitteluperusteet kirjataan omaksi eril-
liseksi dokumentikseen. Suunnitteluperusteet ovat yhteinen sitoumus tilaajan ja suunnit-
teluorganisaation välillä hankkeen toiminnallisista ja teknisistä tavoitteista sekä laatuta-
son määrittelyistä. Suunnitteluperusteet ovat keskeinen osa suunnittelupalvelun hankin-
taa. [27]
Suunnitteluperusteilla kuvataan tilaajan hankkeelle asettamat tavoitteet, jotka määrittävät
hankkeen alueellisen rajauksen, laatutason sekä keskeiset toiminnalliset ja tekniset tavoit-
teet. Suunnitteluperusteet laaditaan ja hyväksytään ensimmäisen kerran ennen hankekoh-
taisen esiselvitysvaiheen aloittamista tai ennen yleissuunnittelua, ellei esiselvitystä ole
tarpeen laatia. Suunnitteluperusteiden laadinnasta vastaa hankkeesta vastuussa oleva pro-
jektipäällikkö. Suunnitteluperusteihin voidaan hyväksyttää muutoksia milloin tahansa
suunnitteluprosessin aikana. Suunnitteluperusteet tulee kuitenkin hyväksyttää vähintään
ennen seuraavaa suunnitteluvaihetta tai jos YVA-menettely on tuottanut muutoksia suun-
nitteluperusteisiin. [27]
Suunnitteluperusteiden tarkkuustaso valitaan seuraavaksi alkavan suunnitteluvaiheen tar-
peiden mukaan. Tarkoituksena on, ettei tehdä liian pitkälle meneviä päätöksiä asioista,
joille voidaan vielä sallia tietty liikkumavara tai vaihtoehtoisia ratkaisutapoja. Aluksi
suunnitteluperusteita hallitsevat toiminnalliset tavoitteet. Lähestyttäessä rakennussuun-
nittelua suunnitteluperusteet kääntyvät teknisiksi määrityksiksi ja saavat yksityiskohtai-
sempia, tarkempia määrityksiä. [27]
Suunnitteluperusteet on suunnittelun aikainen työkalu, jolla haetaan eri osapuolien hy-
väksyntä valittuihin ratkaisuihin. Hyväksytyillä suunnitteluperusteilla voidaan lisäksi
poiketa suunnittelussa käytetyistä yleisistä määräyksistä ja ohjeista. Esimerkiksi Liiken-
teen turvallisuusvirasto TraFin kirjallisella luvalla voidaan poiketa ratasuunnittelun mää-
räyksistä. [12]
Väylähankkeissa vastuu suunnittelun tarkemmasta ohjelmoinnista on palveluntuottajalla.
Suunnitteluperusteita laadittaessa on varmistuttava, että ne ovat yhteneväiset ja etteivät
ne vaihtele suunnittelualakohtaisesti. Suunnitteluryhmä varmistaa, että suunnitteluvaati-
mukset viedään detaljitasolle. [21]
Väylähankkeessa teknisten vaatimusten listaus voi olla mittava asiakirja, useita satoja si-
vuja. Tämän lisäksi vaatimusten yhteydessä saatetaan viitata huomioitaviin standardeihin
ja ohjeisiin, jolloin hallittavan tiedon määrä kasvaa suureksi. [21]
3.6.4 Suunnitteluohje
Suunnittelu- ja toimintaohjeiden avulla saavutetaan suunnitteluperusteiden mukainen
lopputulos. Suunnittelu- ja toimintaohjeet eivät itsessään ole suunnitteluperusteita. [27]
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Suunnitteluohjeessa kerrotaan mitä määräyksiä noudatetaan missäkin vaiheessa. Suunnit-
teluohje tuleekin olla suunnittelijoiden käytössä heti suunnittelun alusta lähtien. Esimer-
kiksi ratahankkeissa sama asia voi olla säädettynä EU-tason Yhteentoimivuuden tekni-
sissä eritelmissä (YTE) ja kansallisesti Trafin ja rakentamismääräyskokoelman määräyk-
sissä. [21]
Suunnittelunohjaajan ei pidä pelätä toimia vastoin jotain ohjetta, koska esimerkiksi Lii-
kenneviraston ratasuunnitteluohjeet on laadittu peltoalueelle, jolloin ohjeiden soveltami-
nen suoraan kaupungin keskustaan ei ole mahdollista. Väyliä koskevat suunnitteluproses-
sien kuvaukset eivät esimerkiksi käsittele rakennusluvan tarvetta ja luvan hakemista. [21]
Jos suunnitteluohjelmaan otetaan jokin keskusviraston ohje, niin ristiriitojen välttä-
miseksi pitää määrittää mitä kohtia kyseisestä ohjeesta noudatetaan. Muutoin muodostuu
hallitsematon ohjeviidakko, jota suunnittelijat eivät pysty noudattamaan. [21]
Suunnitteluohjeet ja -ohjelmat ovat suunnittelutyön ja sen hallinnan kannalta erittäin mer-
kityksellisiä. Määrittelydokumenteista helposti kuitenkin muodostuu paksuja asiakirjoja
ja saattaa tulla mielikuva, että samoja asioita käsitellään moneen kertaan. Valitettavasti
joskus suunnittelua käynnistettäessä suunnitteluorganisaation kaikilla tasoilla unohtuu
suunnitteluohjelmien ja -ohjeiden sisällön seuraaminen, jolloin suunnittelutyö ”lähtee




4.1.1 Laajuuden määrittely ja ohjaus
Laajuuden hallinnan tarkoituksena on tunnistaa ja määrittää ne projektin työt ja tuotokset,
jotka on suoritettava hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi sekä tehostaa projektiorgani-
saation toimintaa poistamalla turhat ja päällekkäiset tehtävät, jotta ei suoriteta ylimää-
räistä tai tarpeetonta työtä. Laajuuden hallinta perustuu laajuuden määrittelyyn, tuotera-
kenteen (PBS) ja työn ositusrakenteen (WBS) laatimiseen, tehtävien määrittelyyn sekä
näiden ohjaukseen. [3]
Laajuuden määrittelyn tarkoitus on selventää projektin laajuutta, tavoitteita, tuotoksia,
vaatimuksia ja rajoja määrittelemällä projektin lopputilanne [2]. Näiden määrittämiseksi
on oltava vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa, jotta saadaan esimerkiksi selvitettyä
käyttäjän tavoitteet ja viranomaisen vaatimukset.
Laajuuden määrittelyt kohdistuvat teknisiin, toiminnallisiin ja laadullisiin ominaisuuk-
siin. Teknisiä määrittelyjä ovat esimerkiksi materiaalit, mitoitukset ja rakenteet. Toimin-
nallisia ominaisuuksia ovat suorituskyky, käytettävyys ja ylläpito. Laadulliset tekijät ei-
vät ole suoraan yhteydessä teknisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin, mutta niillä on
merkittävä vaikutus arvon luomisessa ja sen toimittamisessa asiakkaalle. [3]
Laajuuden ohjauksen tarkoituksena on rajoittaa laajuusmuutoksista aiheutuvia vaikutuk-
sia siten, että niiden kokonaisvaikutus hankkeen kannalta olisi suotuisa tai hyväksyttä-
vissä. Laajuuden ohjaus perustuu nykyisen ja hyväksytyn laajuuden keskinäiseen vertai-
luun ja tarvittavien muutosesityksien toteuttamiseen, jotta vältytään haitallisilta vaikutuk-
silta hankkeen laajuuteen. Muutosten ajoittaminen on tärkeää, sillä mitä myöhemmin
tietty muutos on projektin elinkaarella, sitä kalliimmaksi sen kustannusvaikutus muodos-
tuu. Hallitsemattomia muutoksia kutsutaan hankkeen laajuuden paisumiseksi (scope
creep). [2], [3]
Talonrakentamisessa laajuuden määrittely aloitetaan tarveselvitysvaiheessa ja laajuus lu-
kitaan hankesuunnitteluvaiheessa, kun kaikki laajuutta koskevat määritykset on tehty
[33]. Tarpeen ja toiminnan kuvaus voidaan suorittaa työympäristön strategisen tarkaste-
lun avulla tai muulla toimintaselvityksellä [33]. Nämä selvitykset pohjautuvat harjoitet-
tavan toiminnan prosessien toimintojen tunnistamiseen. Toiminnot edellyttävät tiloja ja
juuri tiloille voidaan kohdistaa vaatimuksia esimerkiksi olosuhteita, kantavuutta ja pinta-
alaa koskien. Ottamalla huomioon toiminnosta aiheutuvat kustannukset, kuten henkilös-
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tökulut, ja ajallinen kuvaus, pystytään luomaan tuotemalli, joka kuvaa suunnitellun toi-
mintatavan käyttökustannuksen. Tämän analyysin avulla voidaan jäljittää tarpeelliset ja
tarpeettomat tilat sekä ne tilat, joita kannattaa kehittää. Tilankäyttöä voidaan kehittää esi-
merkiksi muuntojoustavuutta parantamalla, jolloin toimintojen tilatarpeita saadaan yhdis-
tettyä. Parhaimmillaan prosessi johtaa myös asiakkaan toimintojen kehittymiseen pelkän
tilakustannuksen optimoinnin lisäksi. [10]
Teollisuus- ja laitoshankkeissa toiminnan kuvaus painottuu merkittävästi prosessisuun-
nitteluun. Prosessikuvaus ja -mallintaminen viedään jo hankkeen alussa yksityiskohtai-
selle tasolle verrattuna tila- ja alueosiin kohdistuvien vaatimusten kuvaukseen. [24]
Toiminnankuvauksen sekä omistajan strategisten tavoitteiden ja kannattavuustavoittei-
den kautta johdetaan hankkeelle laatu-, laajuus-, kustannus- ja aikatavoitteet. Kiinteistölle
asetettavat tavoitteet pitävät sisällään mm. elinkaari-, ympäristö-, laatutaso-, muunnelta-
vuus- ja arkkitehtonisia tavoitteita. [33]
Talohankkeen laajuus kuvataan tilaohjelman avulla [33]. Tilaohjelma on listaus hankkeen
tiloista ja niille asetetuista ominaisuuksista ja vaatimuksista. Määritettäviä ja kuvattavia
asioita ovat esimerkiksi pinta-ala, yhteydet muihin tiloihin ja tilan käyttötarkoitus (olo-
suhdetekijät).
Väylähankkeissa laajuuteen liittyvät asiat kuvataan suunnitteluperusteina, joiden laati-
mista on ohjeistettu Liikenneviraston ”Väylähankkeiden suunnitteluperusteiden menette-
lykuvaus” -julkaisussa. Tavoitteita asetetaan mm. koskien matka- ja kuljetusketjujen pa-
rantamista, kuljetuksia ja sujuvuutta, hallinnollista ja toiminnallista luokitusta, liikenteen
hallintaa, joukkoliikennettä, turvallisuutta, maankäytön kytkeytymistä, ympäristöä ja ym-
päristötekijöitä, kustannuksia, käyttäjien tarpeita, kevyttä liikennettä sekä tunneleiden ja
siltojen tarvetta. [27]
Suunnittelutavoitteiden dokumentointi on aikaa vievä ja paikoin raskaskin prosessi. Eri
tekniikka-alojen suunnitteluttajat laativat omaa alaansa koskevat tavoitteet. Nämä tavoit-
teet on sovitettava keskenään yhteen, sillä usein tavoitteiden välille muodostuu ristiriitoja.
Laajojen lähtötietoaineistojen ristiriidattomuuden varmistaminen on vaativa tehtävä. [21]
Tavoitteiden määrittämisen aikana on tehtävä arviointia kokonaisuuden kannalta. Hank-
keen luonteen tarkentuessa saattavat jotkin tavoitteet muodostua kannattamattomiksi tai
tarpeettomiksi, jolloin niistä on syytä luopua. Reunaehtoja asetettaessa on varmistettava,
että suunnittelutyöhön jää aito mahdollisuus innovoinnille. Asioiden määritteleminen ja
sitominen hyvin tarkkaan ennenaikaisesti karsii mahdollisuuksia aikaansaada luovia
suunnitteluratkaisuja. [21]
Vaatimuksia määriteltäessä ne pyrkivät tyypillisesti ylimitoittumaan, jolloin aiheutuu tar-
peettomia kustannuksia. Kustannusten hallitsemiseksi hankkeen osia tulisi tarkastella si-
ten, että havaitaan, milloin suunnittelua voidaan tehdä alimmalle hyväksyttävälle tasolle,
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milloin tarpeen mukaiselle, milloin standardin edellyttämälle ja milloin standardin ylittä-
välle tasolle. Väylähankkeissa tämä on virkamiehelle hankala tehtävä, sillä joissain ta-
pauksissa toimintatavan mukaan tulisi sallia direktiiviä tai määräystä alhaisemman tason
tuottaminen. [21]
Laajuuden määrittelyt vaikuttavat käytönaikaisen toiminnan kustannuksiin, ylläpidon
kustannuksiin ja uusimiskustannuksiin. Elinkaarimallin perusfilosofian mukaan voidaan
joko panostaa rakenteiden kestävyyteen ja pyrkiä minimoimaan elinkaarijakson korjaus-
kustannuksia, tai valita kestävyydeltään heikompia rakennusosia, jolloin ylläpitojaksolla
joudutaan teettämään korjauksia ja uusimisia tiheämmällä syklillä. Tällöin hallittujen ris-
kien ottaminen on avainasemassa. Laajuutta määritettäessä on huomioitava, onko tarkoi-
tuksena hakea ympäristösertifikaattia, sillä sertifiointi vaikuttaa merkittävästi suunnitte-
luratkaisuihin. [21]
Varsinkin talohankkeiden aloituksessa ja määrittelyssä tilaajan ja käyttäjien asettamien
tavoitteiden ja määritysten kuvaaminen on koettu puutteelliseksi tai epämääräiseksi. Ta-
voitteet tai määritykset voivat olla keskenään eriarvoisia niiden asettajalle. Suunnittelijan
on tiedettävä mitkä tavoitteista ovat ehdottomia vaatimuksia ja mitkä ”olisi mukava olla”
–tyyppisiä vaatimuksia. Siksi tavoitteet tulee priorisoida. [21]
Tavoitteiden epämääräisyys voi johtaa suunnitteluresurssien kohdentamiseen epäoleellis-
ten asioiden selvittelyyn. Lisäksi epämääräisistä tavoitteista helposti luovutaan, jolloin
saatetaan menettää muidenkin tavoitteiden uskottavuutta. Ilmiö tapahtuu yhtälailla tilaa-
jan kohdalla kuin suunnittelijoiden keskuudessa. Parhaimmillaan lähtötietomalli sisältää
tilaajan tavoitteet, käyttäjän tavoitteet, tilamääritykset sekä toiminnalliset kuvaukset. Kui-
tenkin, käytännössä jopa jossain isoissakin hankkeissa ei ole tehty edes tilaohjelmaa. [21]
Talohankkeen tavoitteet pyritään kuvaamaan hankesuunnittelussa mahdollisimman täs-
mällisesti. Tietysti suunnitteluratkaisut tarkentuvat suunnittelun edetessä, mutta näitä rat-
kaisuja harvemmin enää dokumentoidaan yhtä tarkasti kuin hankesuunnittelun tavoitteita.
Väylähankkeissa sen sijaan suunnitteluperusteet on koko suunnittelun ajan kehittyvä asia-
kirja, jossa tehdyt päätökset on nähtävissä ja jäljitettävissä.
Tavoitteet tulee miettiä dokumentointivaiheessa sellaiseen muotoon, että niin tilaaja kuin
suunnitteluryhmä voi niihin sitoutua. Epäselvät tavoitteen kuvaukset mahdollistavat eriä-
viä tulkintoja ja niistä luovutaan helposti, jolloin hankkeelle saattaa aiheutua laajempikin
uskottavuusongelma.
4.1.2 Hankenimikkeistöt
Tuoterakenteen (Product Breakdown Structure, PBS) avulla hankkeen tuloksena toteutet-
tava tuote saadaan määriteltynä pienempinä osina. Hierarkkisen kuvauksen avulla hank-
keen laajuus on paremmin hahmotettavissa, jolloin hanketta pystytään hallitsemaan täs-
mällisemmin. [3]
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Rakennusalalla hankkeiden tuoterakenteita on pyritty vakioimaan tuottamalla hanke-
nimikkeistöjä. Nimikkeistöjä käytetään suunnitteluohjeiden, laatuvaatimuksien ja kustan-
nus- ja menekkitiedostojen sekä määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakiointiin ja yh-
denmukaistamiseen [14].
Kuvassa 10 on esitetty Talo 2000-hankenimikkeistön ja Infra 2015 rakennusosa- ja han-
kenimikkeistön pääjaottelut. Molemmista nimikkeistöistä on kuvaan avattu yhdet nimi-
kehierarkiat alemmille tasoille. Nimikkeistöjen perustana on hankkeen osittelu rakennus-
osien sekä teknisten ja toiminnallisten järjestelmien mukaan.
Kuva 10. Hankenimikkeistöjä. Muokattu lähteistä [35] ja [36]
Monialahankkeille ei aina ole olemassa sopivaa nimikkeistöä, jonka avulla koko hankeen
laajuus pystyttäisiin kuvaamaan. Tällöin hankkeelle on luotava oma nimikkeistö esimer-
kiksi tekemällä soveltuva yhdistelmä talo- ja infranimikkeistöistä. Tärkeintä on, että
kaikki hankkeessa tapahtuva viestintä ja tuotettava dokumentaatio perustuvat yhteiseen
hankenimikkeistöön koko hankkeen elinkaaren ajan. [21]
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4.1.3 Tehtäväluettelot
Tuoterakenne (PBS) havainnollistaa hankkeen laajuutta, mutta hankkeen edellyttämää
työmäärää se ei suoraan ilmaise. Työmäärän kuvaamiseksi on luotava hierarkkinen työn
ositusrakenne (WBS). Työn ositus tapahtuu jakamalla tuote ensin tehtäväkokonaisuuk-
siin, sitten tehtäväkokonaisuudet pienemmiksi osiksi ja lopulta yksittäisiksi työpaketeiksi
ja tehtäviksi. [2], [3]
Tehtävien määrittelyllä pyritään tunnistamaan, määrittelemään ja dokumentoimaan
kaikki tehtävät, jotka on suoritettava hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi [2]. Työn
määrittelyssä on tärkeää, että osarakenteet ovat:
· hallittavia
· itsenäisiä, eli rajapintoja muihin tehtäviin on mahdollisimman vähän
· oleellisia siten, että kokonaisuus on hahmotettavissa osiensa yhdistelmänä
· mitattavia, jotta työn etenemistä voidaan seurata. [3]
Tehtävien määrittelyn helpottamiseksi on luotu suunnittelualakohtaisia tehtäväluetteloita,
joita voidaan käyttää apuna suunnittelutehtävien sisällön ja työmäärän laajuuden määrit-
telyssä. Tehtäväluetteloissa on kuvattu suunnittelualakohtaisesti suunnittelijan tyypilli-
sesti suorittamia suunnittelutehtäviä ja niiden ohjeellisia tuloksia. [39]
Tehtäväluettelot voidaan nähdä osana suunnittelun laadunvarmistusta. Tehtäväluettelot
eivät kuitenkaan sisällä tehtävien suoritusohjeita tai täsmennä tarkemmin tuloksien sisäl-
töä. Luetteloiden tarkoituksena ei myöskään ole absoluuttisesti määritellä suunnitteluteh-
tävien välisiä rajoja, vaan ne arvioidaan hankekohtaisesti. [39]
Talonrakentamisen tehtäväluettelot ovat suunnittelualakohtaisia. Yksittäisessä tehtävä-
luettelossa on kuvattu suoritettavia suunnittelutehtäviä hankevaiheittain jaoteltuna. Ku-
vaan 11 on listattu talonrakentamisen ja ratasuunnittelun tehtäväluetteloja. [39]
Väylähankkeiden tehtäväluettelot on koostettu eri näkökulmasta kuin talonrakentamisen
tehtäväluettelot. Väylähankkeiden tehtäväluettelot on jaettu hankevaiheiden mukaan, jol-
loin yksittäisen hankevaiheen tehtäväluettelo sisältää kaikkien tekniikka-alojen kysei-
sessä hankevaiheessa mahdollisesti suorittamia suunnittelutehtäviä. Väylähankkeista tie-
hankkeille ei ole kuvattuna tekniikka-aloittain jaoteltuja suunnittelun tehtäväluetteloja,
vaan ohjeistuksiin on listattu suunnitteluvaiheittain laadittavat suunnitelma-asiakirjat ja
niiden sisältövaatimukset. [25]
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Kuva 11. Esimerkkejä tehtäväluetteloista. Muokattu lähteistä [25] ja [39].
Talonrakentamisen tehtäväluetteloiden käyttöohje kehottaa liittämään tehtäväluettelot
suunnittelusopimukseen. Tehtäväluetteloiden käyttö onkin korostunut nykyisessä sopi-
muskäytännössä [8]. Kuitenkin tehtäväluetteloiden tarkistuslistamainen asialuettelo tukee
huonosti tavoiteorientoitunutta, näkemyksellistä tulkintaa tehtävästä [8]. Suunnittelun
hankkiminen suoraan tehtäväluetteloiden mukaisesti ei ole suositeltavaa, sillä tehtävä-
luetteloissa on mukana paljon lisätehtäviä, jotka eivät välttämättä kuulu suunnittelulaa-
juuteen. Tehtäväluettelon sopimuksen mukaista laajuutta voidaan rajoittaa viittaamalla
tehtäväluettelon tiettyihin kohtiin, mutta menettely ei ole täysin aukoton. Viittauksista
huolimatta voi esimerkiksi olla epäselvyyttä lisätehtävien sisältymisestä suunnittelutoi-
meksiannon laajuuteen. [21]
Sopimusteknisesti tehtäväluettelot ovat hyvin väljästi laadittuja. Toimeksiannon laajuu-
den selvittäminen tehtäväluettelon perusteella mahdollisessa riitatilanteessa on erittäin
hankalaa. Siksi olisikin suositeltavaa, että toimeksiannossa noudatettavat tehtävät kirjoi-




Aikataulu on keino arvioida projektin todellista edistymistä ajan suhteen verrattuna en-
nalta määriteltyihin saavutusten objektiivisiin mittareihin. Aikataulujen hallinta perustuu
aikataulujen laatimiseen sekä aikataulujen valvontaan ja ohjaustoimenpiteiden tekemi-
seen. [2]
Aikataulun laadinnassa tehtävät asetetaan loogiseen järjestykseen ja määritetään tehtä-
vien kestot, tarkistuspisteet ja tehtävien väliset riippuvuudet. Tuloksena on tehtävien toi-
mintaverkko, joka voidaan esittää esimerkiksi jana-aikataulun muodossa. [2]
Aikataulun ohjauksen tarkoitus on seurata aikataulujen poikkeamia vertaamalla olevaa
tilannetta suunnitelmaan, ennustaa tehtävien valmistumisajankohdat sekä määrittää ja
suorittaa toimenpiteet suunnitelman toteutumisen varmistamiseksi. [2]
Talonrakentamisessa rakennuttajan vastuulla on laatia hankeaikataulu ja osallistua suun-
nitteluaikataulun laadintaan. Hankeaikataulu kuvaa hankkeen läpiviennin ja kattaa koko
hankkeen elinkaaren [33]. Suunnitteluaikataulu on kuvaus suunnitteluvaiheen tehtävistä
asetettuna loogiseen järjestykseen. Hankeaikataulu määrittää toiminnan ajallisen puitteen
ja suunnitteluaikataululla tarkennetaan suunnittelutehtävien ajalliset tavoitteet.
Rakennuttajan aikataulupäätökset hankeaikataulua varten ovat kokonaiskesto, välitavoit-
teet, vuodenaika, suoritusjärjestys sekä suunnittelun ja rakentamisen limittäminen. Han-
keaikataulussa tulee käsitellä myös luvat ja päätöksentekopisteet. Hankkeen johtajan on
huolehdittava siitä, että tarvittavat päätökset tehdään oikea-aikaisesti. Kuvassa 12 on esi-
merkki rakennuttajan hankeaikataulusta, kun kyseessä on suunnitteluttaminen. [6], [33]
Hankeaikataululla on merkitystä kohteen laatutavoitteiden saavuttamisessa; liian kireästä
aikataulusta tyypillisesti seuraa laatuvirheitä. Epärealistisesti laadittu aikataulu aiheuttaa
Yhteenvetona laajuuden hallinnan näkökulmasta seuraavat tekijät ovat keskeisiä:
· Laajuuden määrittely on projektin lopputilanteen kuvaus, jonka luomiseksi
on ymmärrettävä rakennusinvestoinnilla palveltavaa toimintaa ja toiminta-
edellytyksiä.
· Suunnittelutavoitteet on priorisoitava. Suunnittelutavoitteiden vaikutukset
on tehtävä näkyväksi, jotta tilaaja voi aidosti sitoutua niihin.
· Koko laajuus on kuvattava yhden yhteisen nimikkeistön avulla.
· Suunnittelutehtävä kuvataan kokonaisuudessaan suunnitteluohjelmassa.
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tarpeettomia muutoksia toimitusketjuun ja sitä kautta kustannuksia. Hankeaikataulussa
tulee varautua muutoksiin ja yllätyksiin varaamalla joustoa. [6]
Kuva 12. Esimerkki rakennuttajan aikataulusta kun suunnittelu ja rakentaminen on
hankittu erillisinä osina. Muokattu lähteestä [6].
Suunnittelun aikataulutus perustuu hankeaikatauluun. Hankkeen johtamisen ja rakennut-
tamisen tehtäväluettelon mukaan suunnitteluaikataulu laaditaan osana suunnittelun val-
mistelua. Suunnitteluaikataulu on osa suunnittelupalvelun tarjouspyyntöä. Aikataulun
laadintaan osallistuvat hankkeen johtaja ja pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijalla on laki-
sääteinen velvollisuus varmistua siitä, että suunnittelulle on aikataulussa varattu riittävästi
aikaa. [33], [38]
Suunnitteluvaiheiden käynnistämisessä HJR12-tehtäväluettelon mukaan tilaaja täsmen-
tää ja aikatauluttaa kyseisen suunnitteluvaiheen tehtävät. Suunnitteluvaiheen aikana ra-
kennuttamistehtävistä vastaava ohjaa ja valvoo suunnittelua sekä raportoi suunnittelun
etenemisen (tavoitteenmukaisuus, aikataulu) hankkeen johtajalle. Pääsuunnittelijan vas-
tuulla on vaatia suunnittelijoilta ilmoitus suunnittelun eri vaiheiden aikataulusta ja etene-
misestä. Vastuu aikataulun toteutumisesta ja korjaavien toimenpiteiden suorittamisesta
on yksinomaan tilaajan tehtävä. [33], [38]
Väylähankkeissa päävastuu suunnitteluaikataulujen laadinnasta on konsultilla [26]. Ti-
laajan tehtävänä on arvioida sekä kommentoida suunnitteluaikataulua. Väylähankkeen
yleissuunnittelun toimintaohjeiden mukaan tilaajan ja konsultin yhteistoimintaan kuuluu
yhdessä tarkentaa suunnittelutyön tavoitteet, projektisuunnitelmassa esitetty suunnittelun
kulku, kokousaiheet sekä välipäätökset ja niiden aikataulu. Konsultin vastuulla on sopia
lähtötietojen toimittajien kanssa lähtötietojen luovuttamisen aikataulu. [29]
4.2.2 Suunnitteluvaiheen aikataulujen laadinta
Suunnitteluvaiheen aikataulua käsitellään sekä talo- että väylärakentamisen ohjeissa.
Suunnitteluaikataulun lisäksi on tarpeellista laatia suunnitteluaikataulua tukevia aikatau-
luja, kuten lähtötieto- ja päätöksentekoaikataulu, lupa-aikataulu ja kustannusaikataulu.
Kuvassa 13 on esitettynä suunnittelun johtamiseen tarvittavat aikataulut. Mikään näistä
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aikatauluista ei ole täysin itsenäinen, vaikkakin lupa-aikataulu muodostuu pitkälti lupa-
viranomaisten prosessien ehdoilla. [21]
Lähtötietojen ja päätöksenteon aikatauluttamisella pyritään varmistamaan, että suunnitte-
luprosessissa on koko ajan syötettynä tarpeellinen tieto suunnittelun etenemiseksi. Läh-
tötieto- ja päätöksentekoaikataulu tarkentuu vaiheittain [21]. Lähtötietojen ja päätösten
aikataulutus on edellytys suunnitteluprosessin luotettavalle aikatauluttamiselle.
Hankkeen alussa selvitetään tarvittavat luvat, lupakäsitteet ja niihin liittyvät lupaproses-
sit. Lupaprosessit muodostavat hankkeen etenemiselle ajallisia rajoitteita. Lupaprosessien
aikatauluttamisella suunnitellaan lupa-aineiston valmistelu- ja käsittelyajankohdat sekä
ennakoidaan, milloin luvat ovat lainvoimaisia. Lupa-aikataulun laadinta on yhteistyötä
viranomaisten kanssa. Lupa-aikataulu rakentuu siten, että hankkeen puolelta kuvataan
miten ja millä aikataululla asioita on tarkoitus saada käsiteltyä ja viranomaiset ohjeistavat
ja kommentoivat aikatauluehdotuksen sopivuutta heidän sisäisiin prosesseihinsa nähden.
Lupaprosessien aikatauluttamisessa on huomioitava viranomaiskäsittelylle pelivaroja
sekä lupapäätöksien jälkeisten valitusprosessien mahdolliset viivästysvaikutukset. [21]
Kustannusarvioiden laadinnan aikatauluttamisella pyritään varmistamaan, että kustan-
nustietoa tuotetaan oikea-aikaisesti, ja että arvion perusteena oleva suunnitelmalaajuus ja
suunnitelmien taso vastaavat kustannusarvion laadinnan edellyttämää tasoa. Koska kus-
tannuksia lasketaan päätöksenteon tueksi, on selvää, että kustannusarvioaikataulun sekä
lähtötieto- ja päätöksentekoaikataulun välillä tulee olla synkronoitu yhteys. Jos kustan-
nusarvioiden riskiherkkyyttä testataan, tulee testaukset myös aikatauluttaa suhteessa pää-
töksen tekoon, jotta herkkyystarkasteluiden tieto on saatavilla oikeaan aikaan. [21]
Kuva 13. Suunnittelun johtamisen aikataulut.
Suunnittelun aikatauluttamisen ydin ei ole tarkastuspisteiden määrittäminen suunnitel-
man vaiheille. Tärkeämpää on määrittää mitä lähtötietoja ja päätöksiä tulee milloinkin
olla saatavilla, jotta suunnitteluaikataulu voi edes lähtökohtaisesti toteutua. Lähtötiedot
ja päätökset voivat tulla tilaajalta, käyttäjiltä, suunnittelijoita tai ylipäätään miltä tahansa
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hankkeen sidosryhmältä. Lähtötietoon liittyy aina päätös, joten joskus saatetaan puhua
pelkästä päätöksentekoaikataulusta. [21]
Päätöksentekoaikataulun sisältö vaihtelee hankekohtaisesti. Tarvittavia päätöksiä voi-
daan havaita tarkastelemalla hanketta suunnitelmatiedon rakentumisen prosessin kautta.
Suunnitelmatiedon rakentumista käsiteltiin tässä raportissa luvussa 3.5.2. Suunnitelma-
tiedon kehittymisen mallintamisella pystytään luetteloimaan tarvittavia päätöksiä. [21]
Päätöksentekoaikataulua laadittaessa on tunnistettava keskeiset päätettävät asiat, sillä
niitä varten on valmisteltava tausta-aineistoja kuten selvityksiä ja vaihtoehtojen tarkaste-
luja. Päätökset ovat laajuudeltaan ja vaikuttavuudeltaan eritasoisia. Päätöksentekoa aika-
taulutettaessa tulee kullekin asiakokonaisuudelle määrittää, milloin päätöksenteon pro-
sessi tulee laittaa vireille, mitä tietoja tarvitaan päätöksen tekemiseen ja milloin lähtötieto
tai päätös tulee olla saatavilla. Detaljitason päätökset ovat päivittäistä rutiinia ja niiden
valmistelu on kevyempää, jolloin niiden aikataulutusta ei kannata kovin pitkälle eteen-
päin suunnitella. [21]
Tilaaja ja päättäjät on sitoutettava päätöksenteon tavoiteaikoihin. Tilaajan sitouttaminen
päätöksentekoaikatauluun on vaikeimpia tehtäviä suunnittelunohjauksessa. Pieniltäkin
tuntuvat päätökset saattavat vaikuttaa merkittävästi suunnitteluprosessin ylävirrassa. Esi-
merkiksi maanalaisessa rakentamisessa hissien kapasiteetti voidaan joutua päättämään
useita vuosia ennen hissin varsinaista hankintaa ja asentamista. Hissin kapasiteetti vai-
kuttaa hissin kokoon ja näin ollen vaikuttaa tarvittavan kuilun kokoon. Siten hissin kapa-
siteettipäätös kytkeytyy kallio- ja geotekniseen suunnitteluun. [21]
Suunnitteluaikataulun laadinta tehdään vuorovaikutuksessa suunnitteluprosessia tukevien
aikataulujen laadinnan kanssa. Aikataulujen välinen vuorovaikutus on luonteeltaan vai-
heittain täsmentyvää ja aikataulujen yhteensovituksen tulee olla saumaton. Yksityiskoh-
tainen suunnitteluaikataulu laaditaan yhdessä suunnitteluttajan ja suunnittelijoiden kes-
ken. Hankkeen johtaja voi asettaa aikajänteen suunnitteluvaiheen aloitukselle ja päättä-
miselle, mutta suunnitteluvaiheen sisäinen rytmitys on mietittävä yhteistyössä suunnitte-
lijoiden kanssa. Suunnitteluaikataulua ei pidä antaa ylhäältä päin. [21]
Ylimalkainen aikataulusuunnittelu johtaa siihen, että eri suunnittelualat laativat omia si-
säisiä suunnitteluaikataulujaan. Välillä on törmätty tilanteeseen, jossa eri tekniikka-
aloilla on täysin eri rytmi, koska yhteiseen suunnitteluaikatauluun ei ollut määritetty kuin
suunnittelualakohtainen alku ja loppu. Siitä, mitä niiden välillä tapahtuu, ei kenelläkään
ole ollut tietoa. [21]
Suunnittelijoiden vaikutusmahdollisuudet suunnitteluaikataulun laadintaan on kuitenkin
koettu vähäisiksi. Suunnittelun alkuvaihe usein tiivistyy liian tiukaksi. Tämä siitäkin huo-
limatta, että silloin tehdään kaikkein suurimpia päätöksiä esimerkiksi koskien toiminnal-
lisuutta ja kustannuksia. [21]
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Vanha johtamistapa on, että suunnittelukulut pidetään kurissa kireällä suunnitteluaikatau-
lulla. Päätelmä on kuitenkin hyvin yksioikoinen. Erittäin tiukka suunnitteluaikataulu joh-
taa suunnitteluryhmien paisumiseen ylisuuriksi, jolloin suunnittelu ei ole enää tehokasta.
Lisäksi suunnitteluaikataulun kiristämisellä eliminoidaan harkintavaihe, joka taas vaikut-
taa suunnittelun laatuun. Niin sanotussa harkintavaiheessa täsmennetään suunnittelu-
osapuolten tietotarpeet ja varmistetaan, että lähtötiedot ovat oikein ja että ne ymmärretään
samalla tavalla. Näennäisesti nopeasta suunnitteluvaiheiden läpiviemisestä tuleekin her-
kästi merkittävä suunnittelun tavoite. [21]
Suunnitteluaikataulun laadinta kulminoituu ”millon mä tartten” tai ”sulle - mulle” peri-
aatteisiin, eli siihen mitä tietoa kukin osapuoli milloinkin tarvitsee. Tämän ei kuitenkaan
pitäisi olla aikataulun laadinnan ydin. Suunnittelu on kaikkien tekniikka-alojen yhteis-
työtä ja osa-alueiden ongelmien ratkominen tekniikka-alojen kesken on tehokkaampaa.
Nykyisin pitäisikin olla vielä enemmän vuorovaikutusta, sillä työvälineet mahdollistavat
yhteistyön paremmin kuin koskaan ennen. Vasta loppudokumenttien laadinnassa pitäisi
hyväksyä tekniikka-alojen välinen vaiheistus suunnitelmien tuottamisessa. [21]
Aikataulujen hallinnan selkeyttämiseksi voidaan laatia aikatauluohjelma. Aikatauluohjel-
massa kuvataan kyseiselle hankkeelle
o mitä aikatauluja laaditaan
o missä vaiheessa aikatauluja laaditaan
o mitä tarkoitusta aikataulut palvelevat
o kuka vastaa aikataulu(i)sta
o miten usein aikatauluja päivitetään
o tehdäänkö aikatauluihin herkkyystarkasteluja [21]
Suunnitteluvaiheen hallinnan kannalta aikataulutuksen merkitys korostuu siinä, että luo-
daan aidot edellytykset suunnittelutehtävän suorittamiseen. Määräpäiviin sitoudutaan, jos
suunnittelutehtävän aloitusedellytykset on tarkkaan selvitetty ja on määritetty ajankohta
jolloin ne ovat suunnittelijan käytössä.
On tärkeää, että aikataulussa käytetyt toiminnot ja tehtävät kytkeytyvät hankenimikkeis-
töön. Aikataulutehtävälle tulee olla määritettynä tulos, joka tulee olla tuotettuna jotta voi-




Hankkeen taloudellisuuden ohjaus perustuu puitteen asettamiseen ja sen noudattamisen
valvontaan. Hyväksytyn hankesuunnitelman, vallitsevien olosuhteiden ja hankkeelle pää-
töksentekijöiden asettamien muiden vaatimusten perusteella määrätään hankkeen raken-
nuskustannuksille puitekustannus. Vaatimusten ja tavoitteiden määrittelyssä päätetään
niiden aiheuttamien kustannusten ja saavutettavan hyödyn suhde eli suunnitelmalta vaa-
dittu tehokkuus. Hankkeen kustannuspuite asetetaan siten, että se mahdollistaa riittävän
määrän kelpoisuudeltaan hyväksyttäviä suunnitteluratkaisuja. [37]
Rakennuksen kustannuksiin vaikuttavat seuraavat toisistaan riippumattomat tekijät:
1. tilojen käyttötarkoitus ja vaadittavat tilojen ominaisuudet
2. miten suunnittelijat suunnittelevat edellä mainitut asiakkaan vaatimukset
3. alueelliset tekijät
4. ajalliset tekijät (inflaatio, suhdanteet)
5. olosuhteet (rakennetaanko moreeniharjulle, savipatjalle vai kalliolle)
6. tuotantotapa ja onnistuminen työmaalla . [10]
Talonrakennushankkeissa puitekustannuksen määrittäminen tehdään tavoitehintamenet-
telyllä. Tavoitehintamenettely perustuu toiminnallisiin vaatimuksiin, kuten tilojen omi-
naisuuksiin ja laatutekijöihin. Tavoitehintamenettely huomioi edellisestä listasta kohdat
1, 3, 4 ja 5, eli kaikki ne tekijät jotka ovat tiedossa kun tilaaja tekee investointipäätöstä.
[10]
Tavoitehintamenettely on erityisesti esi- ja hankesuunnitteluvaiheen työkalu, sillä tavoi-
tehintamenettely ei edellytä tietoa tilojen ja rakennuksen muodosta. Tavoitehintamenet-
tely perustuu ainoastaan tilaohjelmaan, jossa tiloille on annettu ominaisuuksia ja vaati-
Yhteenvetona aikataulujen hallinnan näkökulmasta seuraavat tekijät ovat keskei-
siä:
· On erikseen aikatauluttava suunnittelu, lupaprosessit, lähtötiedot ja päätök-
senteko sekä kustannuslaskenta.
· Päättäjät on saatava sitoutumaan lähtötieto- ja päätöksentekoaikatauluun.
· Aikataulut on yhteisesti täsmennettävä niiden tahojen kanssa, joita aikatau-
luilla pyritään ohjaamaan.
· Vaatimukset aikataulutehtävän lopputulokselle tulee olla osapuolten tie-
dossa jo aikataulutehtävää määritettäessä.
40
muksia. Hintatiedon yhdistäminen tiloille määritettyihin vaatimuksiin tuottaa tavoite-
hinta-arvion, joka on kuvaus kyseisen laajuisen hankkeen keskimääräisestä hankekustan-
nuksesta. Tavoitehintamenettelyllä saadaan kustannuspalautetta jo ennen kuin varsinaista
suunnittelutyötä on ehditty tekemään. [10]
Talohankkeessa hankesuunnitteluvaiheessa osana investointipäätöksen valmistelua laadi-
taan hankebudjetti. Hankebudjetti sisältää kaikki hankekustannukset, kuten tontin, raken-
nuttamisen, suunnittelun, rakennustyöt, riskivarat ja sivukulut, kuten kalusteet ja varus-
teet sekä pääomakustannukset. [33], [37]
Investoinnin ylläpidosta laaditaan kustannusarvio, jossa otetaan huomioon mm. energia-
kustannukset, puhtaanapitokustannukset, huoltomenot ja kunnossapito. Suunniteltaessa
toimintaa palvelevaa investointia kannattavuuslaskentaa varten arvioidaan investoinnin
sisältämän toiminnan kokonaiskustannukset. Arviossa osoitetaan, mitä toiminta, johon
investointi kohdistuu, maksaa ottaen huomioon sekä toimintakustannukset että investoin-
tikustannukset. Tuotantolaitoksissa suoritetaan samanlainen kannattavuusanalyysi, jol-
loin mukana ovat sekä investointi-, ylläpito- että tuotantokustannukset. [37]
Väylähankkeissa käytetään kustannustavoitteen muodostamisessa hankeosalaskentame-
netelmää (HOLA). Hankeosalaskennassa tarvittavat tiedot ovat:




· hankeosalta edellytetyt erityisominaisuudet
· varaukset (lisä- ja muutostyöt, riskit, rakennusaikainen kustannusten nousu). [30]
Hankeosalaskennan ja tavoitehintamenettelyn välillä on analogia. Hola laskee syötettyjen
hankeosien ja niiden ominaisuustietojen perusteella hankkeelle tavoitekustannuksen han-
keosittain. Laskelman taustalla ovat valmiit tuoterakenteet ja niiden ajantasainen hinnoit-
telutieto. [30]
Väylähankkeissa hankeosalaskentaa käytetään esiselvityksissä ja yleissuunnittelun ai-
kana. Yleissuunnitteluvaiheessa käytetään rakennusosalaskentaa vain merkittävästi kus-
tannuksiin vaikuttavien erien arvioinnissa. [29]
Hankkeen alussa päätetään, mitä nimikkeistöä hankkeessa käytetään. Tätä samaa nimik-
keistöä tulee käyttää kustannusten hallinnassa, ettei kustannus- ja suunnitelmatiedon yh-
distämisessä aiheudu sekaannuksia. Kustannusten hallinnan kannalta olisi ideaalitilanne,
että koko hankkeen kustannustieto olisi käsiteltävissä yhden laskentaohjelmiston kautta.
Esimerkiksi Pisararata-hankkeessa luotiin Fore-palveluun infranimikkeistö, joka täyden-
nettiin talonimikkeistön osilla ja hinnoittelutiedoilla. Menettely havaittiin toimivaksi ja
sitä käytettiin yleissuunnitteluvaiheen ajan. Toimintatavan yleistettävyydestä kaikkiin
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hankkeisiin ei kuitenkaan ole näyttöä. On epäilyjä, että hankkeissa joissa talonrakentami-
sen osuus on vähääkään merkittävämpi, Fore-ohjelmistoa ei saada toimimaan samalla te-
hokkuudella ja tarkkuudella, kuin talonrakentamisen kustannusten arviointiin kehitettyä
Haahtelan Taku-ohjelmistoa. [21]
Elinkaarilaskenta perustuu toiminnallisuudeltaan samanlaisten teknisten ratkaisuiden
keskinäiseen vertailuun. Vertailuperusteita investointikustannuksen lisäksi ovat raken-
nusosien ja järjestelmien uusimiskustannukset ja -tiheys sekä energiankulutus. Elinkaari-
kustannusten laskemiseksi ei ole olemassa ainakaan suurempaa markkinaosuutta saavut-
taneita ohjelmistoja, joilla voitaisiin tuottaa kattavia vertailuja. Käytännössä laskelmat
tuotetaan perinteisillä taulukkolaskentaohjelmilla. Elinkaarikustannuksiin perustuva han-
kekustannusten tarkastelu on edelleen vähäistä, poikkeuksena elinkaarimallilla toteutet-
tavat väylähankkeet. [21]
Talorakentamisessa elinkaarilaskennan vähäisen hyödyntämisen taustalla saattaa olla,
että laskelmat koetaan enemmän tai vähemmän spekulatiivisiksi. Toisaalta tarkastelujen
aikajänteet ulottuvat niin kauas tulevaisuuteen, että hankkeen omistajien on hankala arvi-
oida sitoutumistaan hankkeisiin niin pitkillä aikaväleillä. Lisäksi on mahdollista, että or-
ganisaatioiden palkitsemisjärjestelmät ohjaavat tavoittelemaan nopeasti todennettavia tu-
loksia, mitä elinkaarikustannussäästöt eivät ole [22].
Infrarakentamisen kustannustietoa ei pidetä niin luotettavana kuin talonrakentamisen.
Infrarakentamisen kustannustiedon keräämisen haasteena on, että kustannustilastoituja
hankkeita on vähän verrattuna talonrakentamiseen ja yksittäisten infrahankkeiden välinen
mittakaavavaihtelu on huomattavasti isompaa kuin mitä talorakennushankkeiden välillä
on. Infrarakentamisen kustannustiedon tarkkuus kuitenkin paranee, kun toteutunutta kus-
tannustietoa saadaan enemmän siirrettyä laskentajärjestelmään. [21]
4.3.2 Kustannusten ohjaus
Kustannusten ohjaus perustuu nykytilan vertaamiseen hyväksyttyyn hankebudjettiin ja
poikkeamiin reagoimiseen [2]. Hankesuunnitelma voidaan toteuttaa monin eri suunnitte-
luratkaisuin. Talonrakennushankkeissa suunnitteluratkaisujen kustannuserot johtuvat laa-
juuseroista sekä rakennusosien määrä- ja hintaeroista. Luonnos- ja yleissuunnittelun ai-
kana rakentamiskustannuksia arvioidaan rakennusosa-arvion avulla. Rakennusosa-arvion
laadinnassa suunnitelmasta mitataan ne määrät, jotka voidaan, ja muut määrät ja kustan-
nukset arvioidaan tavoitehinnan vertailutason mukaisesti. Suunnitelman taloudellisuus
selvitetään tekemällä vertailu kustannuspuitteen ja rakennusosa-arvion välillä. Taloudel-
lisuutta selvitettäessä on myös selvitettävä suunnitteluratkaisun käyttökustannukset. [11],
[37]
Kustannusarvion ylittäessä kustannustavoitteen tulee suunnitelmien taloudellisuutta ke-
hittää. Yleensä jos rakennusosa-arvio ylittää tavoitehinnan syynä on
· tilaohjelmaa suuremmaksi suunniteltu rakennus
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· valitusta yhteysratkaisusta aiheutuva tavoitetta suurempi liikennetilojen ala
· rakennuksen muodosta johtuva kallis rakennusosien jakauma
· tarvittavia tiloja ei ole korjaushankkeessa suunniteltu hyödyntäen vanhan raken-
nuksen tilajakaumaa. [11]
Suunnitelmien analysoinnilla pyritään löytämään kehittämismahdollisuuksia, jotka pa-
rantavat tavoitteenmukaisuutta eli laatua, samalla kun vähentävät kustannuksia. Kuvassa
14 on esitettynä laadun ja kustannusten välinen yhteys sekä suunnitelmien kehittämis-
suunta. Suunnitelmien kehitystarvetta voidaan arvioida esimerkiksi rakennusosien suh-
teellisiin määriin (yks/brm²) ja/tai kalleustasoon (€/yks) perustuen. [11], [37]
Väylähankkeissa käytetään Rola-menetelmää, eli rakennusosalaskentamenetelmää. Yh-
tenevyys talonrakentamisen vastaavaan menettelyyn on ilmeinen. Väylärakentamisessa
merkittävä kustannustekijä on massatalous. Maa- ja kalliomassojen hankinta ja käsittely
voivat muodostaa yli 60% ison infrahankkeen kokonaiskustannuksista.  Kustannusopti-
mointi tapahtuu käsiteltävien maa- ja kalliomassojen kokonaismäärän ja käyttökelpoisuu-
den määrittämisellä sekä vaihtoehtoisten rakenne- ja tuotantoratkaisujen avulla. Suunnit-
teluvaiheessa massatalouteen voidaan vaikuttaa tielinjauksen ja tasauksen suunnittelun
sekä penkereiden ja muiden tierakenteiden perustamistapavalinnoilla. Tasausviivan kor-
keusaseman muuttamisella on todettu case-tutkimuksissa –2…+7%  vaikutus kokonais-
kustannuksiin ja rakenneratkaisuiden muutoksilla on saatu –1…+4 % vaikutuksia. [13]
Kuva 14. Laadun ja kustannusten välinen yhteys ja suunnitelmien kehittämissuunta.
[37]
43
Talonrakentamisessa hallittavia nimikkeitä on lukumääräisesti paljon, kun taas infrara-
kentamisessa nimikkeitä voi olla vähemmän, mutta nimikkeelle kohdistuvat määrät ovat
suurempia. Talonrakennushankkeessa nimikkeiden paljoudesta johtuen kustannusriski
hajaantuu, jolloin yksittäiset hinnoitteluvirheet eivät välttämättä muodostu merkittäviksi.
Toisaalta nimikkeiden paljoudesta johtuen riskiksi voi muodostua se, että kustannusarvi-
ossa on koko hankkeen laajuus huomioituna. Infrahankkeissa kustannuslaskennan riskinä
on, että yksittäisen nimikkeen hinnoitteluvirhe voi olla merkittävä kokonaisuuden kan-
nalta.
Kustannustiedon esitystapaa voidaan muuttaa tiedon käyttötarkoituksen mukaan. Koko-
naisuuden hallinnassa kustannustietoa voidaan käsitellä ylätason nimikkeillä tai hankin-
tapakettijaottelulla. Suunnittelunohjauksen kannalta kustannustieto tulee olla yksityis-
kohtaisempaa. Ylätasolle jaotellusta kustannustiedosta ei suoraan päästä kiinni niihin te-
kijöihin, joita kustannusten näkökulmasta tulee kehittää. Suunnitelman kehittämiskohtei-
den ymmärtämiseksi kustannustieto pitää olla saatavilla myös nimiketasolla. [21]
Kustannuspalautteen tuottamisen frekvenssi vaihtelee hankkeittain ja hankevaiheittain.
Isoissa hankkeissa kustannusarvioiden laadinta tulee erikseen suunnitella. Kustannusten
hallinta voidaan täsmentää kustannusarvio-ohjelmaksi. Kustannusarvio-ohjelmassa esite-
tään, milloin ja millaisia kustannusarvioita laaditaan, sekä tehdäänkö kustannusarvion
herkkyystarkasteluja ja jos, niin milloin. Kustannussuunnittelijan on oltava mukana, kun
suunnitellaan kustannusarvioiden ajoituksia ja laajuuksia. [21]
Kustannusarvio-aikatauluun kuvataan, missä suunnitteluprosessin vaiheissa lasketaan
hankkeen kokonaiskustannukset ja missä vaiheissa kokonaiskustannukset tarkastetaan.
Kuten jo aiemmin todettu, kustannus- ja suunnitteluaikataulujen tulee olla yhteen sovitet-
tuja, jotta vaadituntasoisen kustannustiedon tuottamiselle on suunnitelmaedellytykset. Ei
ole harvinaista, että kustannuslaskija odottaa saavansa aivan eritasoista materiaalia kuin
mitä hänelle ollaan toimittamassa. Kokonaiskustannusten päivitysten välillä kustannus-
laskijalla teetetään erillisselvityksiä, kuten esimerkiksi järjestelmävaihtoehtojen kustan-
nusvertailuja. [21]
Suunnittelun etenemisen kannalta on tärkeää, että suunnittelukokouksissa on mukana am-
mattilainen, joka pystyy tarvittaessa antamaan nopeaa, suuntaa antavaa kustannustietoa.
Usein suunnitteluasiat jumiutuvat tilanteeseen, jossa eri tekniikka-aloilla on vaihtoehtoi-
sia näkemyksiä. Tietty ratkaisu on toisen suunnittelualan kannalta edullinen, kun taas toi-
sen kannalta se on vähän kalliimpi. Vaihtoehtoisiin näkemyksiin liittyvän ongelman kä-
sittely usein johtaa siihen, että päätöstä ei voida tehdä ilman tarkempia kustannustarkas-
teluja. Vaihtoehtoja varten on tehtävä dokumentteja, joiden perusteella kustannuksia ar-
vioidaan. Jos vaihtoehto-ongelmaa olisi heti alussa käsittelemässä henkilö, joka pystyy
ymmärtämään vaihtoehtojen kokonaisvaikutusten suuruusluokat karkean tiedon perus-
teella, niin ongelma voi ratketa suhteellisen kevyesti. [21]
44
4.4 Riskienhallinta
Riski on tapahtuma, jonka vaikutus hankkeelle on joko suotuisa (mahdollisuus) tai epä-
suotuisa (uhka). Riskien hallinta perustuu niiden tunnistamiseen, arviointiin, käsittelyyn
ja ohjaamiseen. [2]
Tunnistamisella pyritään määrittämään hankkeen tavoitteisiin vaikuttavat riskitekijät. Ol-
lakseen kattavaa ja tehokasta, tunnistamisessa olisi hyvä olla useita osallistujia. Tyypilli-
sesti osallistuvia ovat projektin asiakkaat, projektin omistaja, projektipäällikkö, projektin
johtoryhmä, projektiryhmä, ylempi johto, käyttäjät, riskienhallinnan asiantuntijat, muut
projektin ohjausryhmän jäsenet sekä alan asiantuntijat. Tunnistetut riskit siirretään riski-
rekisteriin, joka voi palvella myös muita samankaltaisia projekteja. [2]
Riskirekisterin riskit arvioidaan luokittelun mahdollistamiseksi. Arviointi tehdään riskin
todennäköisyydelle ja seurausten vakavuudelle. Luokitus perustuu näiden yhteisvaiku-
tukseen. Riskien asettamisessa merkittävyysjärjestykseen, on luokituksen lisäksi huomi-
oitava muita tekijöitä, kuten aikaväli ja tärkeimpien sidosryhmien riskinkantokyky. Arvi-
ointia on suoritettava säännöllisesti koko projektin keston ajan. Riskien käsittelyllä pyri-
tään parantamaan mahdollisuuksia ja toisaalta vähentämään projektin tavoitteisiin liitty-
viä uhkia budjetoimalla ja aikatauluttamalla resursseja ja tehtäviä. Suoritettavilla toimen-
piteillä voidaan pyrkiä välttämään, lieventämään tai siirtämään riskejä sekä varautua ris-
kien toteutumiseen. [2]
Talonrakennushankkeen ohjekortistoissa riskienhallinta painottuu työturvallisuusnäkö-
kulmaan. Rakennuttajan avuksi hankkeen riskien tunnistamiseen on kehitetty HAVAT-
analyysimenetelmä. Suunnittelijoiden vastuulla on omalta osaltaan tunnistaa ja arvioida
suunnitteluratkaisuihin liittyviä vaaroja. Rakennuttajan tulee ohjata suunnittelijat ja to-
teutusorganisaatio toimimaan yhteistyössä vaarojen tunnistamiseksi. Rakennuttajan tulee
nimetä turvallisuuskoordinaattori, joka valvoo, että suunnittelutyössä otetaan turvalli-
suusnäkökohdat huomioon. Turvallisuuskoordinaattori vastaa, että havaitut riskit ja nii-
hin varautuminen tulee kirjatuksi turvallisuusasiakirjaan. [40]
Yhteenvetona kustannusten hallinnan näkökulmasta seuraavat tekijät ovat keskei-
siä:
· Isossa hankkeessa on laadittava kustannusarvio-ohjelma
o kuvaus minkälaisia arvioita ja missä vaiheessa niitä tuotetaan
o yhteensovitus suunnittelun ja päätöksenteon kanssa
o herkkyystarkasteluiden tarve huomioitava
· Massatalous on merkittävä optimoinnin kohde infrarakentamisessa
· Kustannusasiantuntija mukana suunnittelukokouksissa
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Väylähankkeiden osalta riskejä käsitellään laajemmasta näkökulmasta. Riskienhallintaa
on käsitelty väyläsuunnittelun toimintaohjeissa ja erillisessä Liikenneviraston riskienhal-
linnan menettelytapaohjeessa, joka on koko organisaation riskienhallinnan ajatusmalli
[31]. Esimerkiksi radansuunnitteluohjeen mukaan tarveselvityksen yhteydessä arvioidaan
riskejä seuraavasti:
· mitkä riskit voivat estää hankkeen tavoitteiden saavuttamisen
· mitkä riskit voivat viedä hankkeen kannattavuuden
· mitkä ovat keskeiset riskit (talous, rautatieliikenne, kustannukset, aikataulu, to-
teutus, turvallisuus)
· mitä riskejä liittyy toteutustapaan tai ajoitukseen
· mitä riskejä liittyy teknisiin toimenpiteisiin. [25]
Pisararata-hankkeen riskienhallinnasta on suunnitteluohjelmissa kuvattu riskienhallinnan
prosessi, pelastus- ja turvallisuussuunnittelu sekä suunnittelun, rakentamisen ja käytön
aikaiset riskit. Pisararata-hankkeessa riskejä pyritään hallitsemaan sisäisten riskienhallin-
tatyöpajojen, sidosryhmille suunnattujen riskienhallintapalavereiden ja suunnitteluko-
kousten avulla. Suunnittelun riskejä ovat mm. suunnittelusta aiheutuvat hanke- ja proses-
siriskit, suunnitteluun vaikuttavat hanke- ja prosessiriskit, turvallisuus (suunnittelu, ra-
kentaminen, käyttö), ympäristöriskit, kustannusriskit ja aikatauluriskit. Näiden riskien
tunnistaminen on ensisijaisesti suunnittelijan vastuulla. Pisararata-hankkeen rakentami-
sen riskeihin on työturvallisuuden lisäksi nostettu työn sujuvuuteen ja joustavuuteen sekä
ympäristöön liittyvät riskit. [12]
Talonrakentamisessa riskit muodostuvat uudistuotannossa pääasiassa maaperään liitty-
vistä kysymyksistä. Korjauskohteisiin, ja varsinkin käyttötarkoituksen muutoskohteisiin,
liittyy enemmän riskejä. Riskilähteitä ovat mm. ilmanvaihtojärjestelmät, jotka on lähtö-
kohtaisesti mahdollista toteuttaa usealla eri tavalla, jolloin kustannuksissa on isoja eroja.
Riittämättömät selvitysaineistot olemassa olevista rakenteista ovat muita riskitekijöitä.
Määrällisesti hallitsevat rakennetyypit on syytä selvittää tarkasti. Lisäksi teknisten järjes-
telmien liittymismahdollisuudet on tutkittava, esimerkiksi sprinklerin veden saanti. Näitä
riskejä voidaan hallita viemällä hankesuunnitteluvaiheessa suunnittelua pidemmälle niillä
osa-alueilla, joilla esiintyy epävarmuutta tai on havaittavissa riskejä. [21]
Suunnitteluresursseiden riittävyyteen liittyy riskinsä. Näiden hallinta on pitkälti hankinta-
ja sopimustekninen kysymys. Suunnitellun normaalitilanteen resurssimitoituksen lisäksi
tulee huomioida resurssivarauksia suunnitteluprosessin häiriöihin, ettei esimerkiksi muu-
tosten käsittelyssä suunnittelutilanteen kannalta keskeinen suunnitteluala muodostu pul-
lonkaulaksi suunnittelutyön etenemiselle. [21]
Turvallisuussuunnittelu perustuu normaaliin riskitarkasteluun, jossa kartoitetaan mahdol-
liset turvallisuusriskit ja arvioidaan niiden toteutumisille todennäköisyydet sekä tarvitta-
essa suunnitellaan keinot, miten riskejä pyritään estämään. Turvallisuussuunnittelulle ei
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ole tehtäväluetteloa, ainakaan sellaista, joka olisi yleisesti käytössä. Erikoiskohteiden tur-
vallisuussuunnittelua ei voi tehdä pelkästään ”tehtävälistan” mukaan, vaan kohde pitää
tuntea kaikilla tasoilla ja osa-alueilla. Turvallisuussuunnittelussa pitää ottaa huomioon
käyttötason tilanteet ja inhimilliset erehdykset. Esimerkiksi voidaan harkita hyväksy-
täänkö tilanne, jossa suljetulle alueelle on mahdollista päästä käyttäjän unohtaessa sulkea
sinne johtavan portin tai oven. [21]
Projektipäällikkö ja suunnitteluryhmät tekevät aktiivisimmin turvallisuussuunnittelua.
Suunnittelijoiden oma panos turvallisuusriskien tunnistamiseen on kuitenkin vaihtelevaa,
joten projektipäällikön on kannettava kokonaisvastuu. Turvallisuussuunnittelua voidaan
hankkia myös konsulttipalveluna. Tällöin turvallisuusriskien tunnistaminen voi kuitenkin
jäädä pintapuoliseksi, varsinkin jos kyseinen konsultti ei ole aktiivisesti suunnittelutyön
ytimessä. Esimerkiksi käytetyt tekniikkaratkaisut mahdollistavat erilaisia turvallisuusris-
kejä, joita suunnittelukohteeseen tutustumaton ei voi tunnistaa. Turvallisuussuunnittelun
kannalta olisi hyvä, että kohteen turvallisuuspalveluntuottaja olisi valittuna jo suunnitte-
luvaiheen aikana. [21]
Hankkeille, jotka sisältävät ennestään tuntemattomia osia tai vaikutuksia luvan käsittele-
vän viranomaisen näkökulmasta, muodostuu lupariski. Lupariski voi johtaa lupaprosessin
pitkittymiseen tai luvan myöntämättä jättämiseen. Tilanne voi tulla vastaan, jos lainsää-
dännössä on hiljattain tapahtunut muutoksia tai hanke on muutoin hyvin poikkeukselli-
nen. Esimerkiksi eräässä liikekeskushankkeessa muodostui ongelmaksi saada rakennus-
lupaa, koska kohteen palosuunnittelu perustui oletettuun palonkehitykseen eli toiminnal-
liseen mitoitukseen. Toiminnallinen paloturvallisuussuunnittelu on sekä kotimaisissa että
eurooppalaisissa viranomaismääräyksissä hyväksytty menettely rakenteellisen palotur-
vallisuuden varmistamiseksi [9]. Esimerkkitapauksessa viranomaisella ei tuolloin vielä
ollut kompetenssia käsitellä kyseiseen menettelyyn perustuvaa lupahakemusta. Hanke
saatiin etenemään vaiheittaisten lupapäätösten turvin, mutta menettely aiheutti epätietoi-
suutta ja epävarmuutta hankeorganisaatioon. [21]
Yhteenvetona riskienhallinnan näkökulmasta on tärkeää, että:
· hankkeen tavoitteisiin, toteuttamiseen ja kannattavuuteen liittyvät riskit
hallitaan
· suunnitteluprosessin riskienhallinta huomioidaan osana riskitarkasteluja.
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4.5 Laadunhallinta
4.5.1 Suunnitelmien tarkastaminen ja yhteensovittaminen
Laadunhallinta perustuu laadunsuunnittelun, laadunvarmistamiseen ja laadunvalvontaan.
Laadunsuunnittelulla määritetään laatuvaatimukset ja standardit, joita hankkeen suunnit-
teluprosessin ja lopputuotteen tulee vastata [2]. Laadunsuunnittelun ilmentymiä ovat lop-
putuotteen osalta suunnitteluperusteet ja -ohje, joita käsiteltiin tämän raportin luvun 3
lopulla. Suunnitteluprosessin laatutavoitteet ja menettelyt niiden saavuttamiseen kuva-
taan suunnitteluohjelmissa.
Laadunvarmistamisen tehtävänä on tarkastaa, että hankkeen tuotokset vastaavat suunni-
teltua laatua [2]. Laadunvarmistaminen on kyseisestä tehtävästä vastaavan vastuulla. Esi-
merkiksi suunnittelija tekee oman suunnittelutyönsä laadunvarmistuksen. Tämä velvoite-
taan sopimusasiakirjoissa.
Laadunvalvonnan tarkoitus on määrittää, toteutuvatko määritellyt projektin tavoitteet,
laatuvaatimukset ja standardit, sekä tunnistaa syyt epätyydyttävään toiminnan tasoon ja
keinot parantaa sitä. [2]
Suunnitelmien yhteensovittaminen on pääsuunnittelijan tehtävä. Pääsuunnittelija tietää
mitkä suunnitelmat pitää kulloinkin yhteensovittaa. Tätä tehtävää ei pysty suunnittelutyön
ulkopuolinen taho suorittamaan. Tekniikka-alojen yhteensovituksen päälinjat tehdään
suunnitteluvaiheen alussa, jolloin tehdään yhteissuunnittelua. Yhteissuunnittelu on tehok-
kainta silloin, kun eri tekniikka-alojen suunnittelijat saadaan keskittymään ennalta ilmoi-
tetun teeman ratkaisemiseen suunnittelupalaverissa. Asioiden työstämisessä paloittain pi-
tää kuitenkin muistaa, että välillä tehdään tarkasteluja kokonaisuuteen peilaten. [21]
Suunnitelmien laadunvalvonnan panostuksia voidaan painottaa hankeosien välillä. Väy-
lähankkeissa tilaaja on saattanut kohdentaa suunnitelmien valvontaa ja hyväksymistä ra-
kenneosiin, joille on tavoiteltu pitkää käyttöikää. Tällaisia rakenteita ovat olleet esimer-
kiksi sillat ja tunnelirakenteet, joiden mitoittavana käyttöikänä käytetään 100 vuotta. Käy-
tännössä tämä on tarkoittanut, että kaikki suunnitelmat hyväksytetään tilaajan tarkasta-
jilla. Tarkastaminen ja suunnitelman hyväksyminen ei kuitenkaan tarkoita vastuun siirty-
mistä suunnittelijalta tilaajalle. [21]
Suunnitelmien oikeaoppinen laadunhallinta on toteutunut silloin, kun suunniteltu ja to-
teutunut rakenne ovat yhtäläiset. Varsinkin talorakentamisessa tarkepiirustukset ovat laa-
dunhallinnan pettämisen ilmentymä. Lisäksi tarkepiirustuksien laadintaan liittyy inhimil-
lisen virheen riski, joka voi aiheutua punakynäversion epäselvyydestä tai väärintulkin-
nasta sekä siitä, että työ tehdään käsityönä. Dokumentointivirhe on kriittinen suunnitel-
man jälkikäytölle. Esimerkiksi jos ylläpidon aikana tehdään hankintaa pelkästään tarke-
dokumenttiin perustuen, niin toteutusvaiheessa voi esiintyä merkittäviäkin yhteensopi-
vuusongelmia. [22]
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HJR12-tehtäväluettelon mukaan suunnitteluvaiheen lopussa varmistutaan, että suunnitel-
mat ovat tavoitteen mukaisia. Varmistuksen suorittaminen on kuitenkin paikoin puutteel-
lista. Esimerkiksi läheskään aina ei tehdä dokumentoitua vertailua suunnitteluvaiheen
alussa olleiden tavoitteiden ja tuotetun suunnitelmasisällön välillä. Tavoitteiden saavut-
tamista kyllä pohditaan, mutta niitä ei välttämättä dokumentoida. Isot tavoitteet kulkevat
suunnittelun mukana ja kirkastuvat suunnittelun edetessä, mutta vähäisemmät tavoitteet,
jotka kulkevat hieman taustalla, saattavat suunnittelun edetessä unohtua. [21]
Suunnitteluttamisen vaara isoissa hankkeissa kuitenkin on se, että hallinnollisten toimien
kuormitus kasvaa liialliseksi. Tällöin varsinaisen suunnittelun substanssi voi kärsiä. Eri-
laisia asioita on niin paljon, ettei kaikkea voida dokumentoida, vaan on löydettävä oleel-
lisimmat asiat. [21]
4.5.2 Raportointi
Raportointia tarvitaan hankkeen tilan ymmärtämiseksi. Raporttien perusteella ohjataan
hanketta ja tehdään päätöksiä. [3]
Hankkeen raportointikäytännöt kuvataan raportointijärjestelmänä. Toimiva raportointi-
järjestelmä tuottaa tosiasioihin perustuvaa, käyttökelpoista tietoa ja tuo esille sellaiset tie-
dot, joihin tulee reagoida. Raportointikäytännöt ja raportointitiheys tulee suhteuttaa hank-
keen kokoon siten, että tuotetaan tarvittava tieto hankkeen ohjaamiseen ja päätöksente-
koon, mutta ei kuitenkaan kuormiteta liiallisesti resursseja. [3]
Raportointijärjestelmä määrittää
· miten raportointitieto kerätään (mistä ja kuka)
· miten raportointitietoa käsitellään (kuka)
· mihin tarpeisiin raportteja tuotetaan (millaisia)
· kuinka tiheästi ja tarkkaan raportoidaan [3]
Hankkeissa käytettyjä raportteja ovat esimerkiksi poikkeamaraportit, väliraportit ja lop-
puraportit [3]. Näille raporteille on vakiintuneita nimityksiä riippuen raportoivasta pro-
jektiorganisaation osasta ja tasosta. Esimerkiksi suunnittelualan väliraporttia suunnitte-
luttajalle kutsutaan yleisesti suunnitteluvaiheilmoitukseksi.
Poikkeamaraportit ovat käytännöllisiä siksi, että ne tuovat ohjauksen kannalta oleellista
uutta tietoa ja raportteja tuotetaan vain tarpeen mukaan. Poikkeamaraportointi voi koskea
melkeinpä mitä tahansa projektisuunnitelman aluetta: aikataulua, kustannuksia, laajuutta,
resurssien käyttöä, laatua, riskejä, yms. [3]
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Väliraportteja laaditaan sovitulla tiheydellä. Väliraportit kuvaavat nykytilanteen ja usein
niissä tehdään vertailua suunnitelman ja toteuman välillä. Tapana on myös tarkentaa ar-
viota lähitulevaisuuden toteumalle ja arvioida koko projektin aikaista toteumaa alkupe-
räiseen suunnitelmaan nähden. Väliraportissa käsiteltäviä asioita ovat esimerkiksi
· projektin eteneminen ja saavutetut välitulokset
· mahdolliset poikkeamat ja muutokset suunnitelmaan sekä lopputilanteen koko-
naisvaikutukset
· aika, raha, alihankintojen käyttö, asiantuntijoiden lisäkäyttö
· mahdolliset ongelmat ja riskit, lähiajan haasteet
· projektin tai sen tuotosten vaikutukset muuhun toimintaan ja asiakkaisiin
· ratkaisuehdotukset (toimittajan vaihtoehdot jne.) ja uudelleensuunnittelun tarpeet
(organisaatio, henkilöt, tavoitteet)
· seuraavan työvaiheen keskeiset toimenpiteet. [3]
Loppuraportti on yhteenveto ja vertailu projektin saavutettujen ja saavuttamattomien tu-
losten välillä sekä arvio projektisuunnitelman toteutumisesta kaikkien sidosryhmien nä-
kökulmista [3]. Hyvin laadittu loppuraportti käsittelee poikkeamiin johtaneita syitä ja rat-
kaisuja, jolloin se toimii myös oppimisen välineenä.
4.5.3 Suunnitelmatiedonhallinta
Suunnitelmatiedonhallinta on hankkeen informaation, tiedon ja dokumenttien luomista,
säilyttämistä ja jakelua [3]. Suunnitelmatiedonhallinta kuvataan tiedonhallintasuunnitel-
massa, joka yleensä on sisällytetty osaksi projekti- tai laatusuunnitelmaa, mutta se voi
myös olla omana asiakirjanaan [32].
Tiedonhallintasuunnitelma on kuvaus miten suunnitelmatiedon hallinta käytännössä to-
teutetaan. Kuvattavia asioita ovat mm. suunnitelmatiedon hallinnan päävaiheet, tiedon-
hallinta eri osapuolten välillä, laadunvarmistus sekä suunnitelmatiedonhallinnan toimen-
piteiden ja dokumentoinnin yhtyeenkytkeminen. [32]
Suunnitelmatieto on säilytettävä siten, että on helposti selvitettävissä mitä tietoa on ole-
massa ja miten tarvittava tieto on löydettävissä. Nämä asiat kuvataan tiedonhallintadoku-
mentissa, joka on yhteenveto hankkeessa tuotetusta tiedosta [32]. Tiedonhallintadoku-
menttiin voi sisältää myös tuotettavaksi aiotut dokumentit, jolloin tiedonhallintadoku-
mentti toimii osana laadunvarmistusta. Taulukossa 3 on tiivistetty Liikenneviraston suun-
nitelmatiedon hallinnan ohjeistuksessa esitetty malli digitaalisen tiedon tallentamisesta.
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Taulukko 3. Liikenneviraston malli sähköisen tiedon arkistoinnin päärakenteeksi.
Muokattu lähteestä [32]
ST 10 SOPIMUSASIAKIRJAT sopimussuhteen luominen ja ylläpito
ST 20 LAADUNVARMISTUSAINEISTO prosessin ja lopputuotteen laadunvarmistus
ST 30 RISKIENHALLINTA-AINEISTO prosessin ja suunnitteluratkaisujen riskienhallinta
ST 40 PROSESSIAINEISTO prosessin hallintaan liittyvä aineisto
ST 50 SUUNNITTELUN LÄHTÖTIEDOT suunnitteluvaiheen lähtötietoperusta
ST 60 SUUNNITELMA-AINEISTO varsinainen suunnitelmadokumentaatiokokonaisuus
ST 70 OHEISAINEISTO suunnitteluprosessin yhteydessä syntyvä muu tekninen
aineisto
ST 80 TIEDON SIIRTO –AINEISTO tietojärjestelmiin vietävä aineisto ja numeeriseen suunni-
telmatiedon siirtoon käytettävä aineisto
ST 90 LUOVUTUSAINEISTO suunnittelutoimeksiannon päättämistä palveleva aineisto
Taulukon 3 mukaisen päätasojaottelun alla voidaan tieto vielä jakaa hankevaiheittain en-
nen varsinaista tarkempaa asiakohtaista jaottelua. Sähköisen suunnitelma-aineiston ni-
meäminen tulee olla ohjeistettuna selkeästi, jotta tiedostojen nimeäminen on kuvaavaa ja
yhdenmukaista. [32]
Sähköiset suunnitelma-aineistot tallennetaan vain yhteen paikkaan, jotta vältytään risti-
riitaisten versioiden muodostumiselta. Samaa suunnitelma-aineistoa saatetaan kuitenkin
tarvita useammassa asiayhteydessä. Ongelma pystytään hallitsemaan tekemällä tiedon-
hallintadokumentissa tarvittavat viittaukset tietojen välillä. Viittauksessa ilmoitetaan ai-
neiston todellinen tallennuspaikka. Tietomallintamisen kehittyminen on keventänyt pääl-
lekkäisten suunnitelmaversioiden ja viittausten hallinnan taakkaa.  [32]
Suunnittelun aikana yksittäinen suunnitelma-aineisto voi sisältää tarkoin harkittuja, käsi-
teltyjä osuuksia ja ehdotuksen kaltaisia osuuksia. Suunnitelmadokumenteista ei aina
pysty tulkitsemaan millä tasolla esitetty tieto on. Tiedonhallintasuunnitelmassa pitää ku-
vata miten erotetaan vahvistetut (jäädytetyt) ja ehdotuksen tasolla olevat osuudet toisis-
taan. [21]
Yhteenvetona laadunhallinnan näkökulmasta seuraavat tekijät ovat keskeisiä:
· Suunnitteluvaiheen lopussa suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteami-
sen yhteydessä on arvioitava, saavutettiinko asetetut tavoitteet.
· Raportointijärjestelmä tulee virittää niin, että projektin kannalta oleelliset
ja merkittävät asiat saadaan käsittelyyn ajoissa kuitenkin siten, että rapor-
toinnilta vaadittu työmäärä pysyy kohtuullisena.
· Tiedonhallintadokumenttia voidaan hyödyntää osana laadunvarmistusta
kirjaamalla siihen laadittaviksi aiotut ja toteutuneet suunnitelmat.
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4.6 Vuorovaikutus
4.6.1 Sidosryhmät ja viestintä
Sidosryhmien hallinta perustuu sidosryhmien tunnistamiseen ja ohjaamiseen. Sidosryh-
mät voidaan jakaa kahteen pääryhmään: projektin sisäisiin ja projektin ulkoisiin sidos-
ryhmiin. Projektin sisäisiksi sidosryhmiksi ymmärretään toimijat, jotka ovat sopimussuh-
teessa projektin kanssa, loput ovat ulkopuolisia. [4], [5]
Sidosryhmiä tunnistettaessa määritetään henkilöt ja organisaatiot, joihin projekti voi vai-
kuttaa tai jotka voivat vaikuttaa projektiin. Määrittämisen yhteydessä on olennaista tun-
nistaa sidosryhmän agenda ja tarvittava vuorovaikutuksen taso. [2], [4]
Sidosryhmien tunnistamisessa avainryhmät on usein helppo tunnistaa, koska niillä on
merkittävää päätösvaltaa projektin suhteen. Avainryhmien avulla ja kautta voidaan tun-
nistaa muita sidosryhmiä. Sidosryhmien tiedot ja luokittelut kerätään sidosryhmärekiste-
riin. [4]
Sidosryhmiä tarkastellaan vallan, legitimiteetin ja kiireellisyyden näkökulmista (Aapaoja
ja Haapasalo, 2013). Nämä kolme muuttujaa määrittävät sidosryhmän merkittävyyden
projektille. Sidosryhmiä, jotka omaavat kaikkia kolmea tekijää, tulee hallita tiiviimmin
kuin sidosryhmiä, jotka omaavat yhden tai kaksi muuttujaa. Yhtään sidosryhmää ei kui-
tenkaan saa jättää täysin huomiotta, koska tällöin projektille voi myöhemmin aiheutua
suuriakin vaikeuksia. Samankaltaista menetelmää on sovellettu ANSI/PMI 99-001-2008
-standardissa sidosryhmien luokitteluun, josta on esimerkki kuvassa 15. [5]
Kuva 15. Sidosryhmien luokittelu perustuen sidosryhmän vaikutusvaltaan ja vaikutus-
tarpeeseen (power vs. interest). [4]
Luokittelun avulla pystytään suuntaamaan sidosryhmien hallintaan käytettäviä resursseja
projektin kannalta tarkoituksen mukaisesti. Luokittelua tehtäessä on huomioitava, että eri
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hankevaiheissa sidosryhmän kiinnostus tai vuorovaikutuksen tarve hanketta kohtaan voi
vaihdella.
Sidosryhmien ohjaaminen on syvällistä, luottamuksellista vuorovaikutusta, jossa pyrki-
myksenä on ymmärtää sidosryhmän tarpeita, odotuksia ja huolenaiheita. Näihin vastaa-
minen ei kuitenkaan ole yksinkertainen tehtävä, sillä usein sidosryhmien tarpeet, odotuk-
set ja huolet eivät ole keskenään samansuuntaisia; toisen tarve voi olla toisen osapuolen
haitta. Sidosryhmän ohjaaminen tuottaa projektiin muutosesityksiä, jotka voivat aiheuttaa
tarvetta päivittää projektin dokumentteja ja projektisuunnitelman sisältöä. [2], [4]
Sidosryhmäanalyysi pitää sisällään sidosryhmän kiinnostuksen kohteet, arvion vaikutuk-
sista ja mahdolliset strategiat edistää hyväksyntää tai vähentää esteitä [4]. Kuvassa 16 on
esitettynä sidosryhmäjohtamisen tasomalli.
Kuva 16. Sidosryhmäjohtamisen tasomalli. [5]
Viestintämenetelmät ja informaatiotarpeet tulee suunnitella sidosryhmittäin ja projekti-
kohtaisesti. Viestinnän ohjauksella varmistetaan, että sidosryhmien viestintätarpeet tule-
vat täytetyiksi. Viestinnän ohjauksella tavoitellaan
· eri sidosryhmien keskinäisen yhteisymmärryksen ja yhteistyön lisäämistä
· oikea-aikaisen, tarkan ja puolueettoman tiedon antamista
· ratkaisuja viestintään liittyviin ongelmiin, etteivät sidosryhmien huolenaiheet ja
väärinkäsitykset, jotka eivät ole tiedossa tai joita ei ole ratkaistu, vaikuta kieltei-
sesti projektiin. [2]
Talonrakennushankkeen sidosryhmiksi on RT 10-10387 Talonrakennushankkeen kulku
–ohjekortissa tunnistettu viisi (5) sidosryhmää: Käyttäjä, rakennuttaja, rakentaja, suun-
nittelijat ja viranomaiset. Aapaoja ja Haapasalo ovat edellä mainittujen sidosryhmien li-
säksi tekemässään tutkimuksessa tunnistaneet talonrakennusprojektille seuraavia sidos-
ryhmiä: Tilaaja, omistaja, rahoittaja, materiaalitoimittajat, aliurakoitsijat ja naapurit. Vi-
ranomaisten roolia he ovat tarkentaneet seuraavasti: Rakennusvalvontaviranomainen,
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palo-, terveys- ja turvallisuusviranomaiset. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheeseen liitty-
vien sidosryhmien lisäksi tulee huomioida käytönaikaiset toimijat, joita ovat esimerkiksi
ylläpito, kiinteistöhuolto ja siivouspalvelu [21]. [5]
Radan suunnitteluohjeessa sidosryhmiksi on tunnistettu
Väylähankkeissa sidosryhmien vuoropuhelu otetaan huomioon Ympäristövaikutusten ar-
viointi –menettelyn kautta, joka on lakisääteinen. Ellei YVA-menettelyä vaadita, niin
väylähankkeissa tehdään Liikenneviraston toimintajärjestelmän mukainen ympäristösel-
vitys. Kaavoitukseen liittyvä vuorovaikutus tapahtuu Osallistumis- ja arviointisuunni-
telma –menettelyn kautta, jonka suorittaa kaavoituksesta vastaava viranomainen. [28]
Hankkeen sisäisille sidosryhmille kannattaa järjestää tilaajan tavoitteiden viestimiseksi
suunnittelun käynnistystilaisuus (”kick-off”). Tilaisuuden tarkoituksena on selventää ti-
laajan tavoitteita ja antaa suunnitteluryhmälle mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyk-
siä. [21]
Ulkoisia sidosryhmiä varten tilaajalla tulee olla sidosryhmävastaava, jonka kautta kaikki
vuoropuhelu tapahtuu. Useinkaan tehtävässä ei voi olla projektipäällikkö, sillä tehtävä on
aikaa sitova. Sidosryhmät tulee kontaktoida hankkeen alussa. Sidosryhmien listaamisen
lisäksi niille pitää olla nimettynä edustajat ja yhteyshenkilöt. Jälkimmäinen kuitenkin har-
voin toteutuu. [21]
Käyttäjiltä saatavien lähtötietojen hankinta on usein tehtävään nimetyn käyttäjäsuunnit-
telun vetäjän vastuulla. Isoissa kohteissa käyttäjäsuunnittelijan tehtävä on täysipäiväinen.
Tiedon keruu voidaan jaksottaa esimerkiksi kahteen tai kolmeen vaiheeseen, jolloin voi-
daan asteittain tarkentaa tietotarpeen tarkkuustasoa. Hankkeen edustajan pitää kuitenkin
olla vuoropuhelussa tarkkana, ettei tee sitoumuksia, joista saatetaan joutua myöhemmin
vetäytymään. Joskus hyvinkin pienet asiat voivat kasvaa elämää suuremmiksi. [21]
Hyvin tiiviin vuoropuhelun aiheuttamaksi rasitteeksi voi muodostua se, että asioita ryh-
dytään pohtimaan liian detaljitasolla. Tällöin päätöksiä ei saada aikaan, koska yksityis-
kohdat eivät osu kohdalleen. Vuoropuhelulla pitää pystyä löytämään tärkeimmät tavoit-
teet ja toteuttaa ne. Yhdysvalloissa on tähän liittyen käytetty hyvinkin radiaalia toiminta-
tapaa, jossa sidosryhmien yhdyshenkilöt on suljettu ulos hankkeen päätöksenteosta alku-
vaiheen määritysten, tarpeiden ja vaatimusten kartoittamisen jälkeen. Menettely kuvastaa
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sidosryhmiä joskus olevan niin paljon, että kaikkien tavoitteet eivät mitenkään voi toteu-
tua. [21]
Monialahankkeen vaikutukset voivat heijastua hankkeen varsinaisen laajuuden ulkopuo-
liseen ympäristöön esimerkiksi liikenteen uudelleen järjestelyn tarpeena. Alueen yhtenäi-
sen rakentumisen tavoittelu ja yhteensovitusongelmien ehkäiseminen voi johtaa kunnan
ja hankkeen väliseen yhteistyöhön. Jos hanke vaatii asemakaavamuutoksia, niin maan-
käytönprosessit pitää olla käynnissä heti hankkeen alusta alkaen, jotta saadaan varmuus,
että hanke voi todella edetä. Tarvittavat neuvottelut ja päätökset maankäytön suunnittelun
suhteen pitää olla tiedossa ja pohjustettuna sekä hankkeen tavoitteiden ja ylemmän tason
maankäytön ristiriidattomuus pitää olla luotettavasti ratkaistuna. [21]
Etenkin väylähankkeissa on lähestulkoon selvää, että väylän linjauksesta ja suunnittelu-
ratkaisuista valitetaan. Vuorovaikutuksen avulla ohjataan suunnitelmaa sellaiseksi, ettei-
vät nämä valitukset kuitenkaan aiheuta estettä hankkeen jatkolle. Tiesuunnittelua on vä-
lillä teetetty erityisesti korostaen hyväksyttävyyttä, jotta hankkeen eteneminen ja rahoitus
saataisiin turvattua. Painotus hyväksyttävyyteen voidaan tehdä teknistä suunnittelua ke-
ventämällä, mutta tällöin on kuitenkin hyväksyttävä kustannusriski, joka muodostuu tek-
nisten selvitysten vaillinaisuudesta. [21]
Huono sidosryhmien hallinta on esimerkiksi talohankkeissa johtanut siihen, että hank-
keen loppuvaiheessa pelastuslaitoksen operatiivisen ryhmän katselmoidessa hyökkäys-
teitä ja toimintatapoja, on jouduttu toteamaan, ettei valmis rakennus tule vastaamaan hei-
dän toimintaedellytyksiään. Tämä ei ole ollut ainutkertainen tilanne, vaan huonoa sidos-
ryhmien hallintaa esiintyy hankkeissa jatkuvasti. [21]
Sidosryhmien hallinnalla vaikutetaan hankkeen hyväksyttävyyteen, jolla taas on suora
vaikutus hankkeen lupaprosessien edistymiseen ja sitä kautta projektin aikatauluun, kus-
tannuksiin ja rahoitukseen. Sidosryhmien hallinta voidaan nähdä myös hankkeelle lisäar-
voa tuovana elementtinä. Sidosryhmäyhteistyö voi tuoda ilmi liiketoimintamahdollisuuk-
sia, joita ei aiemmin projektiryhmän sisäisesti tunnistettu olevan.
4.6.2 Lupajärjestelmä ja viranomaisyhteistyö
Monialahankkeiden toteutus saattaa edellyttää useiden erilaisten lupien hakemista. Ra-
kentamisen edellyttämien lupien ja menettelyjen lisäksi harjoitettava toiminta voi vaatia
erinäisiä lupia. Kuvassa 17 on esitettynä lupaviranomaiset sekä luvat ja menettelyt.
Lupaprosessit voivat olla monisäikeisiä ja pitkäkestoisia, sillä jokaisesta haettavasta lu-
vasta voidaan erikseen käynnistää valitusprosessi. Valituksen tekijänä voi olla yksittäinen
henkilö, ryhmittymä, yritys tai jopa toinen viranomainen. Nykyiseen lupajärjestelmään
onkin esitetty tehtävän muutosta, jossa luvat hankitaan niin sanotusti yhdeltä luukulta,
jotta viranomaisten välinen keskinäinen koordinaatio parantuisi ja vältyttäisiin lupapro-
sessien pitkittymiseltä. [15]
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Kuva 17. Lupaprosessit ja lupaviranomaiset. Muokattu lähteestä [15]
Hankkeen ympäristöselvitykset pitää jo esisuunnittelun aikana laatia tarkasti, jotta tiede-
tään mitä lupia tarvitaan ja miten niitä haetaan. Esimerkiksi rakennettaessa luonnontilai-
seen maahan lentoasema, laitos tms. niin toiminnalle pitää olla ympäristölupa ennen kuin
rakentamista voidaan aloittaa. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että usein selvitykset
ovat puutteellisia tai jopa tekemättä. [21]
Parhaiten viranomaisyhteistyötä edistetään pitämällä menettelyt avoimina. Viranomaiset
joutuvat tekemään päätöksiä, joten heille on ”avattava” asiat ja kerrottava perusteet. Eri-
tyishankkeissa viranomaisillakaan ei välttämättä ole heti alussa kaikkia vaatimuksia tie-
dossa. Esimerkiksi maan alle rakennettavat kohteet ovat usein tällaisia. Tällöin on erityi-
sen tärkeää, että hankkeen puolelta tuodaan esiin kaikki asiat, joilla voi olla vaikutusta
luvan myöntämiseen. Suunnitelmiin voidaan sisällyttää lisäselitteitä, joissa perustellaan
yksityiskohtaisesti valittuja suunnitteluratkaisuja. Hankkeessa tapahtuvat muutokset ovat
helpommin viestittävissä ja hyväksyttävissä, jos viranomainen tietää hankkeen taustat ja
ymmärtää mitä ollaan tekemässä. [21]
Vaikka lupamenettelyt ovat siirtymässä sähköiseen muotoon, niin varsinkin moniala-
hankkeissa olisi edelleen suositeltavaa käydä kasvokkain esittelemässä asiasisällöt lupa-
käsittelijöille. Vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta on tunnistettava ne tahot, jotka
varsinaisesti käsittelevät lupahakemuksen ja muodostaa yhteys heihin. Viranomaisilla on
taso, joka lukee ja tulkitsee suunnitelmasisällön ja tekee organisaatiossaan päätösesityk-
sen ylemmälle tasolle. [21]
Lupa-arviointiin sisältyvä aineisto voi käsittää lukuisia suunnitelmia ja ison määrän teks-
tiä, josta viranomaisorganisaation pitää pystyä rajallisessa ajassa muodostamaan selkeä
käsitys hankkeesta ja sen vaikutuksista. Jollei suunnitelman sisältöä ole koottu riittävän
tiiviisti yhteen, niin lupahakemus saatetaan jättää pöydälle odottamaan ratkaisua tai esi-
tetään lisävaatimuksia. Lupahakemuksessa pitää olla yhteenvetona tiivistetty perustelu-
muistio, jossa on ehdotus päätökseksi. Selvittämättömät asiat on myös syytä tuoda ilmi
tässä yhteydessä ja ilmoittaa vaiheet ja aikataulu niiden selvittämiseksi. [21]
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4.6.3 Kokoukset, keskustelutilaisuudet, neuvottelut
Hankkeen keskeisimmät vuorovaikutustilaisuudet ovat kokoukset, keskustelutilaisuudet
ja neuvottelut. Kokoukset ovat ennalta suunniteltuja ja koolle kutsuttuja, kestoltaan rajoi-
tettuja tilaisuuksia. Kokousten päämääränä on asioiden käsittely ja ratkaiseminen sekä
päätösten tekeminen. Kokouksissa on oleellista käsitellä saavutukset, poikkeamat, ongel-
mat ja toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi sekä tehdä tarvittavat päätökset. [3]
Keskustelutilaisuudet ovat vapaamuotoisempia ja niitä käydään esimerkiksi päätösehdo-
tuksen valmistelemiseksi. Työseminaarit, eli workshopit, ovat keskustelutilaisuuden ja
kokouksen ominaisuuksia yhdistävä toiminnan muoto, jota voidaan käyttää ratkaistaessa
projektin keskeisiä asioita. [3]
Neuvottelut ovat kokouksia, joissa tarkkaan selvitetään ja tuodaan ilmi osapuolien näkö-
kannat ja intressit. Neuvottelut tähtäävät sopimuksen syntymiseen. Kokeellisesti on osoi-
tettu, että paras neuvottelutulos saavutetaan kun osapuolet jakavat projektia koskevaa tie-
toa avoimesti. [3]
Talonrakennushankkeessa projektipäällikkö tai suunnitteluttaja järjestää suunnitteluko-
koukset ja osallistuu rakennushankkeen johdon kokouksiin. Suunnittelukokouksiin osal-
listuu suunnittelujohto, eli projektipäällikkö tai suunnitteluttaja, pääsuunnittelija ja tek-
niikka-alojen vastaavat sekä mahdollisesti rakennuttajakonsultti. Kuvassa 18 on esitetty
esimerkki suunnittelukokouksen asialistasta.
Kuva 18. Esimerkki suunnittelukokouksen asialistasta.
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Väylähankkeissa hankevastaava osallistuu ohjauspalavereihin ja hankeryhmän kokouk-
siin. Ohjauspalaverit ovat kuukausittain pidettäviä hankevastaavan ja projektipäällikön
(projektipäälliköiden) välisiä kokouksia, joissa seurataan ja ohjataan hankkeen edisty-
mistä mm. käsittelemällä suunnittelutilanne ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet. [26]
Väylähankkeissa hankeryhmä on tilaajaorganisaation hankkeen johtamisesta vastaava
toimielin, joka ottaa kantaa merkittäviin periaateratkaisuihin sekä vaihtoehtovalintoihin
projektisuunnitelmassa sovitussa laajuudessa. Pienissä hankkeissa ohjauspalaveri ja han-




· muiden osapuolten toimesta tehtävien suunnitelmien tilanne
· korjaavat toimenpiteet
· sopimukseen liittyvät asiat (esim. lisä- ja muutostyöt)
· lähiajan tapahtumat
· maastotutkimuksista ja lisätutkimuksista sopiminen
· vuoropuheluun liittyvät asiat (sidosryhmäneuvottelut, tiedotustilaisuudet yms.)
· työryhmien kokoukset
· hankeryhmäkokouksessa käsiteltävät asiat
· merkittävimmät suunnittelutehtävät
· tilaajan kannanottoja vaativat ratkaisut
· laadunvarmistustoimenpiteet
· muut mahdolliset asiat. [26]
Väylähankkeiden ohjeistossa on myös kuvattuna suunnittelutyön päättyminen, joka tode-
taan loppukokouksessa. Loppukokouksessa todetaan mm. suunnitelman hyväksyminen
ja sovitaan keskeneräisten toimenpiteiden loppuunsaattamisesta. Taloudellisten ja mui-
den sopimusteknisten asioiden lisäksi sovitaan loppuarviointipalaverien pitämisestä. [26]
Suunnittelukokouksissa koordinoidaan kokonaisuutta ja tehdään päätökset. Rakennutta-
jan, rakennuttajakonsultin tai suunnitteluttajan on tarkoituksen mukaista pitää vain pää-
töksentekokokouksia. Suunnittelukokoukset ovat tilaajan edustajan vetämiä ja niitä pide-
tään useimmiten kerran kuukaudessa. Hankevaiheesta riippuen kokouksia voi olla ti-
heämminkin. Suunnittelija valmistelee kokoukseen esityksen suunnitteluratkaisusta pe-
rusteluineen. Kokousta ennen rakennuttajakonsultti selvittää suunnitteluratkaisun kustan-
nukset ja selvittää esityksen vaikutukset kokonaisuuteen. Suunnitteluttaja valmistautuu
kokoukseen siten, että hän tietää suunnitelmien virheet, vaihtoehdot ja mahdollisuudet.
Muutosesityksille pitää tietää kustannukset sekä vaikutukset kokonaisuuteen ja suunnit-
teluaikatauluun. Parhaimmillaan suunnitteluttaja pystyy kokoamaan näistä vaihtoeh-
doista esityksen miten suunnittelua jatketaan ja hakemaan toimenpiteille tilaajan hyväk-
symispäätöksen. [21]
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Pitkissä projekteissa on tarpeellista ylläpitää päätöshistoriaa. Kokousmuistioita ja pöytä-
kirjoja muodostuu hankkeen edetessä mittava määrä, jolloin varsinaiset päätökset hukku-
vat niihin. Päätöshistoriasta voidaan nopeasti tarkastaa onko jokin asia jo käsitelty ja mitä
siitä on päätetty. Samoin päätöshistoria edistää uuden henkilön perehdyttämistä hankkee-
seen. [21]
Suunnittelujohdon tulee tavata suunnittelukokousten välilläkin, vaikka tapaamiset pai-
koin tuntuisivat tarpeettomilta. Välikontrollit ovat kuitenkin suunnittelusta vastaavan ai-
noa keino tunnistaa, ovatko asiantuntijat perehtyneitä tehtäviinsä ja onko jokainen suun-
nitteluala tehnyt sen, mitä ilmoittaa tehneensä. Koska suunnitteluttajan on lähes mahdo-
tonta hallita kaikkien toimialojen syvällistä suunnitteluosaamista, on suunnittelun edisty-
misen ymmärtäminen haastavaa. Etenkin suunnitteluvaiheen alussa suunnittelijan mah-
dollinen alisuoriutuminen voi jäädä huomaamatta ja totuus paljastuu vasta tulostusvai-
heessa, kun ryhdytään tuottamaan dokumenttia. [21]
Suunnittelusta vastaavan on suhtauduttava varauksella suunnittelijoiden ilmoittamiin
suunnittelun valmiusasteisiin. Esimerkiksi jos suunnittelija ei olekaan ymmärtänyt koko
tehtävän vaatimaa suoritemäärää, niin todellinen valmiusaste saattaa olla huomattavasti
pienempi kuin mitä on kuviteltu. Syynä voi olla huonosti rakennettu suunnitteluohjelma,
mutta valitettavan yleistä on myös se, että suunnittelualan vastaava henkilö on vain ni-
mellinen ja kokonaisuudesta todellisuudessa vastaa tehtävän vaativuuteen nähden koke-
maton henkilö. Lisäksi suunnittelijaa saattaa yksinkertaisesti houkuttaa raportoida jokin
asia tehdyksi, vaikka todellinen valmiusaste olisi jotain ihan muuta, ettei joudu ikävästi
selittelemään tilannetta. [21]
Näistä syistä suunnitteluttajan on vaadittava välitulosteita, joista nähdään että asiat ovat
oikeasti tehty. Vaikkei suunnittelija pystyisi vielä siinä vaiheessa varsinaista suunnitel-
maa tuottamaan, niin vähintään selvitysaineisto täytyy pystyä esittämään. Tällainen me-
nettely pitää kuitenkin tuoda ilmi suunnitteluohjelmassa, jotta suunnittelupalveluntuotta-
jat osaavat siihen varautua. [21]
Suunnittelukokoukset painottuvat merkittävästi itse suunnitteluprosessin hallintaan. Var-
sinainen suunnitelmien koordinointi tapahtuu suunnittelupalavereissa. Suunnittelupala-
vereissa tarkoituksena on ratkoa suunnittelun yksityiskohtia ja tehdä tekniikka-alojen vä-
listä yhteensovittamista. Suunnittelupalaverit ovat pääsuunnittelijavetoisia, suunnitteli-
joiden välisiä tapaamisia. Suunnittelupalavereja on kannattavaa järjestää viikoittain. Me-
nettely on voi olla paikoin raskas, mutta se tuottaa tulosta. On huomattavasti tehokkaam-
paa käsitellä suunnitteluasiat ryhmän kesken kasvokkain, kuin että samaa asiaa pallotel-
taisiin sähköposteissa edestakaisin kymmenienkin henkilöiden jakelulla. [21]
Suunnittelupalavereissa on tärkeää, että mukana on myös erikoiskohteiden suunnitteli-
joita. Hyvin toimiessaan nämä henkilöt nostavat esiin heitä koskevia asioita, joita muut
eivät huomaa heiltä kysyä. Valitettavasti usein palavereissa tilanne kuitenkin on se, että
kyseinen erikoissuunnittelija lähettelee sähköposteja eikä ole perillä asioista, kun häneltä
kysytään jotain. [21]
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Pitkissä ja isoissa hankkeissa voi aluksi tuntua hyvältä, että kokoukset ja palaverit järjes-
tään tietyllä tapaa. Menettelyjä kannattaa kuitenkin välillä pysähtyä arviomaan. Onko va-
littu toimintatapa juuri kyseisessä vaiheessa paras mahdollinen? Jollei, niin on oltava val-
miudet käytäntöjen muuttamiseen. [21]
Yhteenveto keskeisistä tekijöistä vuorovaikutuksen näkökulmasta:
· Sidosryhmät on kartoitettava ja analysoitava heti hankkeen alussa. Sidos-
ryhmien hallinnan tulee olla suunnitelmallista ja johdonmukaista.
· Viranomaisyhteistyön tulee olla avointa. Lupahakemusten ja niihin liitty-
vien suunnitelma-aineistojen saatteena tulee toimittaa tiivis yhteenveto,
joka sisältää perustelut ja ehdotuksen lupapäätöksestä.
· Suunnittelusta vastaavan pitää valvoa ja ohjata suunnittelun edistymistä
myös suunnittelukokousten välillä. Parhaiten tämä onnistuu välitulosteiden
avulla.
· Päätöshistorian avulla hanketta koskevat päätökset kootaan yhteen ja ne
ovat ajantasaisesti saatavilla.
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5. CASE HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMA
Finavia Oyj on valtionyhtiö, joka hallinnoi Suomen lentoasemia. Finavian keskeinen teh-
tävä on vastata kasvavan ja kehittyvän lentoliikenteen tarpeisiin sekä ylläpitää olemassa
olevaa infrastruktuuria ja niihin liittyviä palveluita. Helsinki-Vantaan lentoaseman kehit-
tämiseen on suunnattu merkittäviä panostuksia; lentoasemalle suunnatun investointioh-
jelman kokonaisarvo tulee olemaan noin 900 miljoonaa euroa vuosien 2014-2020 välillä.
Jäljempänä tätä kutsutaan kehitysohjelmaksi.
Edellisessä luvussa esitettiin havaintoja koskien monialahankkeen suunnittelun johtami-
sen osa-alueita. Näihin havaintoihin perustuen haastateltiin Finavian organisaatiosta kol-
mea (3) henkilöä, jotka vastaavat rakennuttamisesta ja suunnitteluttamisesta. He ovat
· Markku Aaltonen suunnittelupäällikkö, infrarakentaminen
· Martti Nurminen projektijohtaja
· Kari Ristolainen suunnittelupäällikkö, talonrakentaminen
Haastattelut suoritettiin yksittäin ja henkilöiden kommentit esitetään raportissa anonyy-
misti. Haastattelut suoritettiin tammikuussa 2016.
5.1 Lentoaseman rakennushankkeet
Aiemmin Finavian on suunnitellut lentoliikenteen yleis- ja rakennussuunnittelun itse
omalla organisaatiollaan.  Kehitysohjelman myötä suunnitteluvolyymi on kasvanut niin
merkittävästi, että Finavian rooli on muodostunut suunnittelun johtajaksi ja suunnittelut-
tajaksi. Nykyisin varsinainen suunnittelutyö kehitysohjelmassa hankitaan konsulttipalve-
luina. [22]
Lentoasemaympäristön rakentamista on verrattu kaupungin rakentumiseen, jossa laadi-
taan asemakaavaa ja tehdään yksittäisiä rakennuksia, mutta toisaalta tehdään kunnallis-
tekniikkaa pidemmällä tähtäimellä. Aina huomioidaan koko alueen kehittyminen. Lento-
aseman kehittäminen perustuu yleissuunnitelmaan (Masterplan), jota noudatetaan toteu-
tettaessa pienempiä projekteja. Näiden pienempien projektien on pysyttävä oikealla kus-
tannustasolla, jotta pääsuunnitelman laajuus saadaan toteutumaan. [22]
Finavia on tehnyt Helsinki-Vantaalle lukuisia Masterplan suunnitelmia aiempina vuosina.
Kehitysohjelman myötä lentoaseman masterplan tarkistettiin ja sen tekemisessä oli mu-
kana Finavian lisäksi kansainvälinen lentoasemasuunnitteluun erikoistunut suunnittelu-
yritys sekä suomalaisia suunnitteluyrityksiä. Yleissuunnitelmassa esitetään nykytila-ana-
lyysi, liikenteen kasvuennusteet, maankäyttösuunnitelma sekä itse Masterplan. Kansain-
välisten määräysten ja ohjeiden lisäksi tulee huomioida paikalliset tekijät, joka esimer-
kiksi Suomen olosuhteissa on lumi. [22]
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Lentoasema-alue on kaavoituksessa merkitty LL-alueeksi, joka tarkoittaa lentoliikenteen
aluetta. Lentoasemalla on ympäristölupa, joka on ison mittakaavan toimintaa varten. Alu-
eella kuitenkin tarvitaan erillisiä kohdekohtaisia ympäristölupia, esimerkiksi murskausta
ja louhintaa varten. Alueelle on kaavoitettu erittäin paljon rakennusoikeutta, jolloin se ei
muodostu rajoitteeksi lentoaseman kehittämiselle. LL-alueella toimittaessa ei tarvita esi-
merkiksi maisematyölupaa ympäristörakenteiden toteuttamiseksi. Lentoliikennealueen,
joka karkeasti määritellen on lentoaseman aidattu alue, ulkopuolella vallitsevat normaalit
viranomaisvaatimukset. [22]
Yleisten rakentamiseen vaikuttavien säädösten (MRL) lisäksi lentoaseman suunnitteluun
vaikuttavat mm. seuraavat määräykset ja ohjeet:
· Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö ICAO (International Civil Aviation Or-
ganization)
· Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA (Europen Aviation Safety Agency)
· Ilmailulaki (864/2014)
· Kansainvälinen ilmakuljetusliitto IATA (International Air Transport Association)
[22]
Asematasopuolen, jossa lentokoneet liikennöivät, vähimmäisvaatimukset tulevat ICAO:n
määräyksistä ja ohjeista. Määritykset koskevat enimmäkseen niin sanottua layout-suun-
nittelua, johon liittyy mm. turvallisuus, esteettömyys, pintojen tasaukset, lähestymisvalot
ja kaarresäteet. ICAO:n määräykset ja ohjeet ovat tiesuunnitteluohjeen kaltaisia. Termi-
naalien suunnittelua ohjaa IATA:n palvelutasomääritykset ja niihin liittyvät vaatimukset.
[22]
Määräykset antavat vähimmäisvaatimuksia. Käyttäjämitoitus on määräävä, ja määrityk-
sen tekee ylläpitäjä eli Suomen oloissa Finavia. ICAO ja EASA määrittelyissä on ehdot-
tomia määräyksiä ja ”olisi hyvä olla” -tyyppisiä ohjeita. Jos näistä todetaan tarpeelliseksi
poiketa, niin suunniteltu poikkeama tulee hyväksyttää TraFilla. Muilta osin TraFi ei ole
aktiivisesti mukana lentoasemalla tehtävissä projekteissa. TraFi suorittaa käytönaikaista
valvontaa tekemällä tarkastuskäyntejä lentoasemille. [22]
Määräykset ja ohjeet eivät useinkaan määritä täsmällisesti, mitä tiloja ja minkä suuruisia
niiden tulee lentoasemalla olla. Määräykset ja ohjeet kohdistuvat lentoaseman prosessei-
hin kohdistaen niiden tuotoksille vaatimuksia. Prosessien sisältö voi vaihdella, kunhan
lopputulos on vaatimusten mukainen. Tästä johtuen esimerkiksi turvatarkastukset ja raja-
valvonta on saatettu toteuttaa eri lentoasemilla toisistaan hyvinkin poikkeavilla järjeste-
lyillä. [22]
Lentoaseman toiminta voidaan yleistää kahteen pääprosessiin, jotka ovat koneen kääntö
ja matkustajapolku. Koneen kääntö -prosessissa ilma-alus laskeutuu hallitusti lentoken-
tälle, jossa se ohjataan määrättyyn paikkaan. Tämän jälkeen kuljetus puretaan, ilma-alus
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tankataan ja lastataan, jonka jälkeen kone jatkaa matkaansa seuraavaan kohteeseen. Mat-
kustajapolku muodostuu matkustajan saapumisesta lentoasemalle ja terminaaliin, jossa
tehdään lähtöselvitys ja turvatarkastus sekä boarding, eli koneeseen nousu. Prosessi toi-
mii vastaavasti kääntäen matkustajan saapuessa lentokoneella lentoasemalle. [22]
5.2 Suunnittelun johtamisen menettelyt ja osa-alueet
5.2.1 Suunnittelun johtamisen menettelyt
Roolitus projektipäällikön ja suunnitteluttajien välillä ei ole aina ollut täysin selkeä. Läh-
tökohtaisesti suunnitteluttajalla on ollut päävastuu suunnittelun johtamisesta, mutta pro-
jektipäällikötkin ovat ajoittain olleet mukana suunnittelupalavereissa. Konsulttipalveluna
hankitulle pääsuunnittelijallekin voidaan antaa iso rooli suunnittelun johtamisessa, kun-
han pääsuunnittelijan kompetenssi on riittävä mm. kustannusten hallinnassa. [22]
Projektisuunnitelma tunnistetaan erittäin tarpeelliseksi osaksi hankkeen hallintaa. Lähtö-
kohtaisesti projektisuunnitelma tehdään aina. Projektisuunnitelma tosin lanseerataan in-
vestointipäätöksen kynnyksellä, jolloin on jo pitkään aiheutettu kustannuksia suunnittelu-
ja rakennuttamispuolella. Osin tästä syystä projektisuunnitelman hyödyntäminen aktiivi-
sena johtamisen työkaluna on paikoin jäänyt taka-alalle. Joissain muissa organisaatioissa
projektisuunnitelma tai -kuvaus tuotetaan ennen hankkeen alkua. Hankesuunnitelma on
ollut merkittävässä roolissa Finavian projekteissa terminaali- ja monialahankkeissa,
mutta infraprojekteissa hankesuunnitelman dokumentointi ja hyödyntäminen on jäänyt
vähäiseksi. Hankesuunnitelmaa ei yleensä päivitetä lentoasemalla tehtävien projektien ai-
kana. On koettu, että hankesuunnitelman sisältö on niin ylätason asiaa, että ei ole nähty
tarvetta tarkennuksille hankkeen edetessä. [22]
Talonrakennushankkeissa suunnitteluohjelma on pyritty laatimaan vähänkin merkittä-
vämpiin hankkeisiin. Suunnitteluohjelmat on laadittu yhdessä projektipäällikön tai suun-
nittelun vetäjän sekä rakennuttajakonsultin kanssa. Infrahankkeiden suunnitteluohjelmien
tuottaminen sen sijaan on ollut vähäistä. Tällöin suunnitteluohjelman kaltainen sisältö on
viestitty suunnittelupalavereissa suunnittelun alkuvaiheessa. Monialahankkeita on hal-
littu mm. siten, että hankkeen alussa on sovittu tekniikka-alakohtaisesti fyysinen raja,
missä suunnitteluvastuut vaihtuvat talo- ja infraosien suunnittelijoiden välillä. Lisäksi on
käyty läpi vaatimukset tulosteille. Yleispätevää suunnitteluohjetta ei ole laadittu, koska
on koettu, että vaatimuksia ei pystytä kuvailemaan yleistasolla johtuen hankkeiden vaih-
televuudesta ja monimuotoisuudesta. [22]
5.2.2 Laajuuden hallinta
Lentoaseman monialahankkeiden osittelut ja suunnitteluvaiheiden sisällöt on koettu tul-
kinnanvaraisiksi. Varsinkin yleissuunnittelun käsitteistöön liittyy epäselvyyksiä talo- ja
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infrasuunnittelualojen välillä. Infrarakentamisen yleissuunnittelun on todettu vastaavan
suurin piirtein talorakentamisen hankesuunnittelua täydennettynä ehdotussuunnittelulla.
Lentoaseman rakennussuunnittelusta tekee poikkeuksellisen se, että yleissuunnitteluvai-
heen alkaessa ei ole käytössä täsmällistä huoneohjelmaa. Kaikki suunnittelutyö liittyy
lentoasemaprosessien asiantuntijalausuntoihin. Asiantuntijoiden lausuntoja ja näkemyk-
siä taulukoidaan, mutta varsinaisen huoneohjelman tekeminen tuntuu olevan työlästä.
Huoneohjelma muodostetaankin yleensä vasta sitten, kun tarkasteluun tulevat laitehan-
kinnat ja installaatiot, koska niitä varten tarvitaan huonekortit. Yleissuunnitteluvaiheessa
ei lisäksi ole selkeää näkemystä siitä, mihin asti asioita pidetään auki ja milloin esimer-
kiksi tilavaraukset tai asematason tasaukset lukitaan. Pitäisi olla niin sanotusti yhteinen
”tilavaraustahto”. [22]
Helsinki-Vantaan lentoasemalla käytetään infraosille Infra 2015-nimikkeistöä ja talo-
osille talonimikkeistöjä. Kahden päänimikkeistön lisäksi talonrakentamisen puolella on
käytössä tekniikka-alakohtaisia nimikkeistöjä, jolloin viestinnässä sama järjestelmän osa
saattaa esiintyä kahdella tai kolmella eri nimikkeellä. Rinnakkaisten nimikkeistöjen käy-
tön tunnistetaan sekoittavan viestintää jatkuvasti. Infra- ja talo-osien tietomallien yhdis-
tämisprosessi tuottaa koko ajan yhteistä nimikkeistöä, mutta se on vielä standardisoi-
matta. Yhteisen nimikkeistöstandardin luominen tulee tapahtumaan, mutta aikataulusta ei
ole varmuutta. [22]
Finavian organisaatioon kuuluu tekniikka-alakohtaiset suunnitteluttajat. Suunnittelutta-
jien vastuulla on varmistaa, että lähtötiedot mahdollistavat kustannustehokkaan suunnit-
teluratkaisun tuottamisen. Kuitenkin tekniikka-alojen yhdenmukaisten laatutasolinjaus-
ten tekemisessä on ollut haasteita. Samoin organisaation sisäisten käyttäjien laatutasovaa-
timukset pyrkivät säännöllisesti ylittämään projektipäällikön tai suunnitteluttajan näke-
myksen laatutasosta. Kustannusten jyvitys sisäiselle käyttäjälle ei ole kovinkaan suora-
viivaista, jolloin käyttäjätavoitteiden ”järkeistäminen” on työlästä. [22]
Lentoasemaympäristössä laajuuden tunnistaminen ei aina ole itsestään selvää. Ongelma
ilmenee eritoten verkostosuunnittelussa ja hulevesien hallinnassa. Esimerkiksi hulevesien
käsittelyn alueellinen muuttaminen voi aiheuttaa kapasiteetinlisäystarpeita alavirran
suuntaan; aiemmin imeytyksellä toimineen alueen hulevesien johtaminen sadevesiviemä-
riin voi aiheutua tulvimista viemärin alavirrassa. Toinen laajuuden tunnistamiseen liittyvä
tekijä on, että yksittäiselle projektille saattaa kasautua huomattavia kustannuksia varau-
tumisesta tulevaisuuden tarpeeseen. Esimerkiksi hulevesien viivytysaltaan kapasiteetti
saatetaan suunnitella moninkertaiseksi projektin tarpeisiin nähden, koska rakentaminen
kannattaa tehdä kerralla. [22]
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5.2.3 Aikataulujen hallinta ja päätöksenteko
Merkittävin yhdistävä tekijä talo- ja infrarakentamisen kesken lentoasemalla on ajallinen
yhteensovittaminen. Talon- ja infrarakentaminen yhdistyvät lentoasemalla mm. termi-
naali- ja asematasolaajennusten sekä rullaustielaajennusten yhteydessä. [22]
Suunnittelun tekeminen oikealla tarkkuustasolla oikeaan aikaan ja suunnitelmien oikea-
aikainen kommentointi ovat tärkeitä. Onnistuneimmiksi suunnitteluaikatauluiksi on ko-
ettu aikataulut, joihin suunnittelun vetäjä on määrittänyt ylätason linjaukset ja suunnitte-
lualojen vetäjät ovat täydentäneet omat lähtötietotarpeensa ylätason linjausten mukai-
sesti. Suunnitteluaikataulussa on oltava tarkastuspisteitä, joissa katselmoidaan ollaanko
tavoitteeseen vievällä polulla. Tavoitteet pitää myös pystyä kyseenalaistamaan ja tarkas-
telemaan niitä kriittisesti. Suunnittelun aikaista tekniikka-alojen keskinäistä ”aikataulu-
sooloilua” ei ole havaittu, sillä pääsuunnittelija on vastannut kaikkien tekniikka-alojen
aikataulujen koordinoinnista. [22]
Pienissä hankkeissa, jotka kestävät muutamia kuukausia, ei ole tehty osittelua vaiheisiin,
vaan suunnittelutyö on aloitettu suoraan rakennussuunnittelusta. Usein varsinaista yleis-
suunnittelua ei ole tehty lainkaan, vaan yleissuunnitteluvaihe on skaalattu alustavaksi ra-
kennussuunnitteluksi. Menettely on johtunut hankeaikataulujen kireydestä. Esimerkiksi
investointipäätöksen ja tavoitellun rakentamisen aloituksen väli on voinut olla vain 3-4
kuukautta. Tällöin suunnitteluttajien on pitänyt luottaa, että toiminnalliset ominaisuudet
on tarkastettu lentoasematason yleissuunnitelman laadinnan yhteydessä. [22]
Finavialla ei ole erillistä ”tilaaja-yksikköä”, vaan suunnittelutoimeksiannot tulee eripuo-
lilta organisaatiota. Näin ollen päätöksentekoprosessit vaihtelevat projektikohtaisesti ja
varsinkin projektien alku on usein ollut hieman epämääräinen. Suunnitteluttajalla ja pro-
jektipäälliköllä on pääsääntöisesti hyvin valtuuksia tehdä suunnittelupäätöksiä, mutta
joissain projekteissa samantasoisen päätöksen on saattanut tehdä ohjausryhmä, jossa
hankkeen tilaaja on mukana. [22]
Hankkeiden johtamisessa on havaittu, että tilaajalle pitää pystyä paremmin viestimään
suunnitteluprosessin eteneminen. Kokonaisaikataulu, suunnitteluaikataulu ja käyttöönot-
toaikataulu on sitoutettava kaikille tilaajan edustajille ja erityisasiantuntijoille. Esimer-
kiksi päätöksentekoaikataulua ei voi viestiä päättäjille yksityiskohtaisilla jana-aikatau-
luilla, vaan asioita pitää yksinkertaistaa ja ne on mielellään esitettävä yhdellä kalvolla heti
projektin alussa. Yleisesti ottaen käyttäjät eivät ole ennen projektia aiemmin olleet aktii-
visesti tekemisissä rakentamisen kanssa, joten varsinkin heille päätöksentekoaikataulun
tekeminen näkyväksi on erityisen tärkeää. Esitystapana on pikemminkin visualisoitu pää-
töksentekopolku, joka kuvaa kuinka hanke etenee: ”Tällöin alkaa rakentaminen, tässä
tehdään nämä päätökset ja tässä vuorovaikutetaan näin ja näin”. Tilaajan edustajilta on
pystyttävä kaivamaan tieto jos he eivät mahdollisesti pysty antamaan jotain päätöstä ai-
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kataulun mukaisesti. Tällöin suunnittelua voidaan viedä siltä osin eteenpäin yleissuunni-
telmatasoisena ja esimerkiksi tehdä tilavarauksia, jotka mahdollistavat liikkumavaran ti-
laajan päätökselle. Päätöshistoria olisi hyvä dokumentoida, jolloin esimerkiksi uuden
henkilön perehdytys hankkeeseen helpottuisi. [22]
Lähtötiedoista puhuminen on tilaajan kannalta hieman vaarallista. Suunnittelija saattaa
vedota lähtötietopuutteisiin silloin, kun hän ei vain ole saanut aikaiseksi jotain asiaa.
Hankkeen vetäjien keskuudessa on koettu, että suunnittelijoiden lähtötietotarpeet ja -vaa-
timukset ovat paikoin etääntyneet reaalimaailmasta. Voimakkaasti kärjistäen on todettu,
että mitään ei voida suunnitella, koska ei ole kaiken kattavia lähtötietoja. Näin ollen luova
prosessi puuttuu kokonaan. Kuitenkin lähtötietojen toimittaminen yhtenä pakettina suun-
nittelun alussa on mahdoton vaatimus, sillä lähtötietoja tulee eri puolilta ja niitä syntyy
pitkin matkaa. [22]
5.2.4 Kustannusten hallinta
Finavian hankkeissa terminaalin hankeosat lasketaan Haahtelan Taku-ohjelmistolla ja
asemataso tai alueosat Rapal Oy:n Fore-ohjelmistolla. Hankkeille, joissa on mukana
infra- ja talo-osia, kokonaiskustannusarvio muodostetaan pääryhmätasolle yhdistämällä
näiden ohjelmistojen kustannusarviot taulukkolaskentaohjelmalla. Yhdistämisessä on
otettava tarkkaan huomioon miten ja missä kustannusvaraukset ja riskit on huomioitu.
[22]
Fore-ohjelmistoa käytetään pääsääntöisesti rakennusosalaskennassa. Infran hankeosien
kustannusten laskeminen on ollut ongelma hanke- ja yleissuunnitteluvaiheissa. Foren ta-
voitehintatyyppisen HOLA-hankeosalaskennan sisältämät hankeosat eivät juuri sovellu
käytettäväksi lentoasemaympäristössä. Hanke- ja yleissuunnitteluvaiheessa infraraken-
teiden hankeosien kustannusten arviointi onkin tapahtunut suunnitteluttajien kokemuspe-
räisillä yksikköhinnoilla. [22]
Lentoaseman monialahankkeissa ei nähdä edellytyksiä siirtyä käyttämään vain jompaa-
kumpaa käytössä olevista kustannuslaskentaohjelmista. Hankkeen painottuessa selkeästi
infra- ja talo-osien välille, esimerkiksi suhteessa 90/10 tai päinvastoin, niin yhden lasken-
taohjelman käyttö voisi onnistua. Tällöin kuitenkaan kyseessä ei enää välttämättä olisi
varsinainen monialahanke. Kuitenkaan lentoaseman talon- ja infrarakentamisen yhdistel-
mähankkeissa kustannusjakauma ei muodostu riittävän hallitsevaksi kummankaan han-
keosan kannalta. Yhdellä laskentaohjelmistolla ei tällöin saa hyvää lopputulosta aikaan,
sillä laskentaohjelmat ovat niin erikoistuneita. Olisi tietysti käytännöllistä, että kaikki
kustannustieto saataisiin yhdellä laskentaohjelmalla tuotettua. [22]
Merkittävimpien hankeosien kohdalla niiden kustannuksista selvitetään investointikus-
tannus, käyttökustannus, ylläpitokustannus ja rahoituskustannus. Vertailua on tehty esi-
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merkiksi betonin ja asfalttipäällysteen välillä. Betonia käytetään maailmalla yleisesti ase-
matasojen päällysteenä, mutta se on kallis rakenne. Tiukalla budjetilla ei ole varaa tehdä
kokonaista betonikantta, jolloin optimointi saattaa johtaa ”tilkkutäkkiin” asfaltista ja be-
tonista. Päällysrakenne on sitten täynnä saumoja, jotka ovat huoltokohteita. Optimoita-
essa investointikustannuksen ja elinkaarikustannuksen välillä onkin kiinnitettävä huo-
miota materiaalivalintojen lisäksi liittymäpintoihin. [22]
Hankemenettelyiden ja toimintatapojen näkökulmasta Target value design-menetelmän
opit pitäisi ottaa vielä vahvemmin käyttöön. Suunnitteluratkaisun ja kustannuksen välillä
pitää olla yhteys siten, että on ymmärrys kustannustasosta, ennen kuin suunnittelua vie-
dään pidemmälle. Kustannusarvioaikataulun laadinnassa nähdään hyödyntämismahdolli-
suuksia. Kustannusriskien simuloinnin hyödyntäminen on kuitenkin toistaiseksi ollut vä-
häistä. [22]
5.2.5 Laadunhallinta
Isossa projektissa projektipäällikön pitää pystyä luottamaan siihen, että yhteensovitus on
tehty. Yhteensovittamisesta vastaavat suunnittelijat ja tekniikka-alavastaavat. Suunnitte-
luttajan vastuulle usein jää rakennettavuuden valvonta ja ohjaaminen, joka vaatii todella
kovaa kompetenssia. Rakennettavuuteen liittyvät asiat on pystyttävä näkemään jo ennen
suunnitelman tulostusvaihetta. [22]
Lentoaseman hankkeiden alussa tehdään turvallisuus- ja riskitarkasteluja. Tarkastelut
voivat olla hyvinkin moniosaisia riippuen hankkeen laajuudesta ja vaativuudesta. Tarkoi-
tuksena on varmistaa, että suunnittelussa ja toteutuksessa tulee varmasti huomioitua
kaikki turvallisuusmääräykset ja ettei ilma-aluksille tapahdu haittaa tai onnettomuuksia.
Esimerkiksi tietoliikenneyhteydet eivät saa missään tilanteessa katketa.[22]
Tietomallintaminen on laadunhallinnan kokonaisvaltainen työkalu niin suunnittelussa
kuin toteutuksessa. Suunnitteluperusteet voivat paikoin olla jo jopa niin kireitä, ettei alue-
rakenteiden tarkkuusvaatimuksia pystytä enää ilman koneohjausjärjestelmiä juurikaan to-
teuttamaan. Toimintakulttuurin ongelma tietomallintamisen suhteen on ollut se, että tie-
tomallinnus käynnistetään heti alusta järeällä tietomassalla, vaikka alussa hyvin riittäisi
yleisen tason näkymä ja reunaehdot. Ongelmaksi raskas tietomassa muodostuu siinä vai-
heessa, kun suunnittelukokouksissa ei saada käytettyä yhdistelmämallia, jossa näkyy
infra- ja talomallit päällekkäin. [22]
5.2.6 Vuorovaikutus
Tietomalli helpottaa suunnittelutyön edistymisen valvontaa. Samoin projektipankkiin li-
sättäviä tuotoksia seuraamalla saa käsitystä suunnittelun etenemisestä. Vuorovaikutus on
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kuitenkin tehokkain keino varmistaa, että suunnittelija on tehtävänsä tasalla ja ettei suun-
nitella ali- tai ylilaatua. Jos projektipäällikkö tietää suunnitteluasiasta enemmän kuin
suunnittelija, tulee molempien olla huolissaan. [22]
Suunnittelun vaativimpia asioita on viestiä asiat siten, että osapuolilla on samat odotukset
lopputuotetta kohtaan. Projektin tarpeiden mukaan riittävän tiheäksi säädetty kokous-
rytmi edistää viestinnän onnistumista. Hankkeen sisäisen vuorovaikutuksen laadun pa-
rantamiseksi lentoaseman hankkeissa edellytetään, että varsinaiset suunnittelutyön tekijät
ovat mukana suunnittelukokouksissa. Konsulttien kanssa vältetään pelkästään johtajata-
solla käytäviä keskusteluja, sillä johtajilla ei välttämättä ole käytössään viimeisintä ja sy-
vällisintä tietoa koskien suunnittelua. [22]
Suunnittelukokousten ja suunnittelupalaverien pitäisi olla omia tilaisuuksiaan. Realiteetti
kuitenkin on se, että konsultit ovat sidottuina useisiin projekteihin. Tästä johtuen suun-
nittelukokouksissa on taipumusta suunnitella, koska kokousvälillä ei välttämättä ole eh-
ditty pitämään suunnittelupalavereja. Tarkoituksena kuitenkin on, että jotkin kokoontu-
miset ovat enemmän suunnittelua sisältäviä työpajapäiviä ja toiset kokoontumiset painot-
tuvat enemmän hallinnollisiin asioihin. [22]
Suurin osa suunnittelukokousten hukka-ajasta johtuu siitä, että kokousten aiheita ei ole
kohdennettu riittävän tarkasti asialistalle. Suunnittelukokouksen asialistassa on pystyt-
tävä viestimään asiat, jotka on tarkoitus saada päätetyksi. Joskus asioita on vain yksi,
joskus niitä on useita. Ongelma ja sen ratkaisu tiedostetaan, mutta juurisyy on muualla;
koetaan, että kiireen vuoksi valmistelua ei ehditä kunnolla tekemään, jolloin vasta ko-
kouksissa ehditään hieman hengähtämään ja miettimään kyseisiä asioita. [22]
Palautekeskustelujen pitäminen on koettu koko suunnitteluryhmän kannalta erittäin hy-
väksi asiaksi. Palautteen saaminen ja antaminen ei ole ainoastaan tilaajan tahto, vaan kon-
sultit haluavat myös sitä. Palautekeskusteluja on ryhdytty pitämään enenevissä määrin,
mutta edelleen niitä käydään liian vähän. [22]
Finavia johtaa suunnitteluryhmien vuorovaikutusta, jos se kohdistuu Finavian organisaa-
tioon tai asiakkaisiin, kuten lentoyhtiöihin, liiketilojen vuokraajiin tai matkustajiin. Muu-
toin suunnitteluryhmän ulkopuolinen vuorovaikutus tapahtuu pääasiassa Vantaan kau-
pungin, Vantaan energian ja Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY)
kanssa. Vantaan kaupungin kanssa on tehty asemakaavamuutoksia ja verkostojen suun-
nittelussa vuorovaikutetaan verkkojen omistajien kanssa. Finavia on esimerkiksi teettänyt





Suunnittelun johtaminen on projektijohtamista, asiantuntijoiden johtamista ja asiakassuh-
teiden johtamista. Tämän tutkimuksen näkökulmana olivat projektijohtamisen osa-alueet
ja prosessit. Johdettavat prosessit ovat käynnistäminen ja asettaminen, suunnittelu, toteu-
tus, valvonta ja ohjaaminen sekä päättäminen. Prosessit muodostavat ylätasolla projektin
elinkaaren ja toistuvat syklisesti suunnittelun aikana.
Suunnittelun johtamisen päätavoitteena on hallita suunnitteluprosessia siten, että loppu-
tuote toteutuu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Suunnittelun johtamisella varmiste-
taan, että suunnittelulle varataan riittävästi aikaa, riittävät lähtötiedot saadaan oikea-ai-
kaisesti ja että suunnittelutehtävät on resursoitu siten, että ne voidaan ajallisesti ja laadul-
lisesti toteuttaa vaadittuun tasoon. Onnistunut suunnittelun johtaminen ilmenee mm. seu-
raavien tekijöiden kautta:
· toteutunut laajuus ei alita tai ylitä hyväksyttyä laajuutta
· ajallinen tavoite saavutetaan niin suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta
· toteutunut kustannus ei ylitä budjettia
· rahat on käytetty järkevästi eli laatu on kohdennettu oikeisiin paikkoihin
· muutokset on hallittu ja laajuusmuutokset ovat olleet vähäisiä jos niitä on ollut
laisinkaan
· hankkeen työilmapiiri on ollut motivoiva ja jatkuvaan parantamiseen tähtäävä.
Suunnittelun johtaminen kohdistuu suunnitteluprosessiin, ei varsinaiseen suunnitelmaan.
Suunnittelun johtajan on otettava suunnitteluun kantaa toki myös suunnitelmien kautta,
mutta tällöinkään arviointia ei kohdisteta yksittäiseen suunnitelmaan vaan harkittavana
on aina kokonaisuus. Johtamisen keinoin pyritään varmistamaan edellytykset suunnitte-
lun häiriöttömälle etenemiselle. Suunnittelun johtajan on nykyhetken lisäksi nähtävä ja
ymmärrettävä, mitä ympärillä ja lähitulevaisuudessa tapahtuu. Suunnittelua ei voi johtaa
suunnittelupöydällä olevien suunnitteluasioiden tai rakennuskohteessa havaittujen ongel-
mien kautta. Isoissa hankkeissa suunnittelun johtaja valmistelee suunnittelutehtävien
edellytyksiä jo useita kuukausia ennen kuin suunnittelutehtävä varsinaisesti alkaa.
Lähtökohtaisesti suunnittelun johtamisen koetaan olevan tilaajan tehtävä. Tilaaja on vas-
tuussa hankkeen tavoitteiden asettamisesta ja suunnitteluprosessin tekemisestä tavoitteel-
liseksi. Pääsuunnittelija vastaa päivittäisen suunnittelutyön etenemisestä ja yhteensovit-
tamisesta. Pääsuunnittelijan tehtävä on huolehtia, että rakentamista koskevien säännösten
ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.
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6.2 Monialahankkeen hallinta
Monialahanketta pohjimmiltaan hallitaan samoin periaattein kuin mitä tahansa talonra-
kennus- tai infrahanketta. Monialahankkeen erottaa perusrakentamisesta se, että sille ei
ole valmiiksi määriteltyä toimintajärjestelmää, vaan käytännöt pitää luoda hankekohtai-
sesti. Suunnittelun toimintajärjestelmä, eli suunnittelujärjestelmä, on jäsennelty ja doku-
mentoitu kokonaisuus suunnittelun vaiheista, tavoitteista ja tehtävistä eri osapuolien nä-
kökulmasta. Yhtenäisten toiminta- ja viestintätapojen luominen on monialahankkeen hal-
linnan edellytys. Monialahankkeita ovat esimerkiksi metron, sataman, lentoaseman, suur-
ten liikekeskusten sekä teollisuuden ja laitosten rakentaminen.
Käytettäessä esimerkiksi talon- ja infrarakentamisen suunnittelujärjestelmiä rinnakkain,
hankkeeseen muodostuu ongelmia kommunikaatiossa ja rytmityksessä, sekä saattaa ai-
heutua turhaa työtä. Monialahankkeen suunnittelujärjestelmän laadinta kattaa hankkeen
vaiheistuksen, nimikkeistön määrittelyn ja suunnittelutehtävien muodostamisen.
Hankkeen yhtenevällä vaiheistuksella hallitaan suunnittelun eteneminen samalla tasolla
eri suunnittelualojen välillä. Hankevaiheiden nimeäminen antaa vaikutelman suunnitte-
lun tarkkuustasosta, mutta nimeämistä olennaisempaa ovat vaiheiden tavoitteet ja si-
sältö.  Suunnitteluvaiheen tuotokset on ilmaistava dokumenttitasolla tekniikka-alakoh-
taisesti, jotta hankkeen osapuolilla on yhtenevä käsitys suorituksen laajuudesta ja ta-
sosta. Suunnitteluvaiheen tuotosten määrittely on tilaajan merkittävimpiä vaikutuskohtia
suunnittelun johtamisen kannalta.
Nimikkeistöjä käytetään suunnitteluohjeiden, laatuvaatimuksien ja kustannus- ja menek-
kitiedostojen sekä määrälaskennan ja sopimusasiakirjojen vakiointiin ja yhdenmukaista-
miseen. Tärkeintä on, että kaikki hankkeessa tapahtuva viestintä ja tuotettava dokumen-
taatio perustuvat yhteiseen hankenimikkeistöön koko hankkeen elinkaaren ajan. Nimik-
keistön pitää kattaa koko hankkeen laajuus, eli kaikki hankkeen tuotokset pitää olla il-
maistavissa nimikkeistön kautta. Monialahankkeen nimikkeistö voidaan luoda esimer-
kiksi tekemällä soveltuva yhdistelmä talo- ja infranimikkeistöistä.
Suunnittelutehtävien muodostamisessa voidaan käyttää apuna esimerkiksi talonrakenta-
misesta ja väylärakentamisesta tuttuja tehtäväluetteloita. Sellaisenaan ne kuitenkaan har-
voin toimivat tehtävämäärittelyinä, sillä niissä on usein esitetty tehtäviä, jotka eivät kuulu
hankkeen laajuuteen. Suunnittelutehtävät tuleekin kuvata hankekohtaisissa suunnitte-
luohjelmissa.
6.3 Hankkeen aloitus ja määrittely
Suunnitteluprosessi kiteytyy ratkaisuvaihtoehtojen hakemiseen ja tutkimiseen sekä so-
veltuvimman ratkaisuvaihtoehdon kehittämiseen tavoitteen mukaiseksi. Tämä prosessi
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tapahtuu hankkeen kaikilla tasoilla; Isossa mittakaavassa kertaalleen hankkeen laajuu-
dessa sekä pienempinä sykleinä esi- ja hankesuunnittelun että varsinaisen suunnittelun
aikana.
Hankkeen ja suunnittelun johtamisen edellytykset ja puitteet luodaan hankkeen alussa.
Hankkeen täsmällinen projektinhallinta aloitetaan heti hankkeen alkumetreillä. Alun
projektikuvaus täydennetään projektisuunnitelmaksi hankesuunnittelun aikana. Projekti-
suunnitelma on hankkeen johdon työkalu.
Hankkeen tavoitteiden asettaminen on tarkkaa harkintaa vaativa tehtävä. Tavoitteiden ai-
kaansaamat vaikutukset on syytä tehdä selviksi jo tavoitteita asetettaessa: ”Jos asetamme
tavoitteeksi tämän, niin mitä se käytännössä tarkoittaa”. Tavoitteiden tulee olla aitoja ja
ymmärrettäviä. Kaikki tavoitteet eivät välttämättä ole tavoitteen asettajalle samanarvoi-
sia. Tavoitteiden priorisointi auttaa jatkossa tekemään suunnitteluvalintoja. Epämääräi-
sistä tavoitteista helposti luovutaan, jolloin muidenkin tavoitteiden uskottavuus on koe-
tuksella. Epämääräiset tavoitteet hukkaavat suunnitteluresursseja epäoleellisten asioiden
selvittelyyn.
Hankkeen määrittelyn yhteydessä on suoritettava riskitarkasteluja. Tällä hetkellä talonra-
kennushankkeissa riskiarvioinneissa painottuu työturvallisuus. Riskitarkastelut tulee tä-
män lisäksi ulottaa hankkeen tavoitteisiin, kannattavuuteen, toteutustapaan, teknisiin rat-
kaisuihin ja suunnitteluprosessiin.
Hankkeen kulku on tehtävä näkyväksi. Tämä tapahtuu ajallisen suunnittelun kautta. Huo-
lella laadittu ajallinen suunnitelma ilmentää tarvittavat resurssitarpeet. Ajallisen suunnit-
telun yhteydessä hanke jäsentyy ja paljastuu suunnittelutehtävien sekä lupa- ja päätök-
sentekoprosessien välisiä riippuvuuksia. Hankeaikataulun ja suunnitteluaikataulun lisäksi
erilaisia aikatauluharjoitteita ovat lupa-aikataulu, lähtötieto- ja päätöksentekoaikataulu ja
kustannusaikataulu. Näiden kaikkien on toimittava yhdessä. Ylimalkainen aikataulusuun-
nittelu johtaa eri suunnittelualat laatimaan omia suunnitteluaikataulujaan. Nämä erilliset
aikataulut heikentävät hankkeen sujuvuutta ellei niitä koordinoida.
Hankkeen lupien hakeminen ja kustannuksien hallinta ovat monialahankkeessa asioita,
jotka kannattaa kuvata ohjelmatasolla. Monialahankkeen lupaprosessit voivat olla moni-
polkuisia, jolloin niiden ymmärtäminen edellyttää täsmällistä suunnitelmaa, eli lupaoh-
jelmaa. Lupaohjelmassa kuvataan miten lupaprosessit etenee, miten vuorovaikutetaan
sekä mitkä ovat lupa-asiakirjojen sisällöt ja rakenteet. Lupaohjelma on selvitettävä ja
suunniteltava vuorovaikutuksessa viranomaisten kanssa. Kustannusten hallinta voidaan
täsmentää kustannusarvio-ohjelmaksi. Kustannusarvio-ohjelmassa esitetään milloin ja
millaisia kustannusarvioita laaditaan sekä tehdäänkö kustannusarvion herkkyystarkaste-
luja ja jos, niin milloin. Kustannussuunnittelijan on oltava mukana, kun suunnitellaan
kustannusarvioiden ajoituksia ja laajuuksia. Kustannustietoa käytetään erilailla eri tilan-
teissa; hankkeen johtamisen kannalta tarvitaan ylätason kustannuksia, kun taas suunnitel-
man kehittämisen kannalta tarvitaan nimiketason kustannustietoa.
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Päätöksenteko on määriteltävä hankkeen alussa: Mitä päätöksiä tehdään ja millä tasoilla
päätöksiä tehdään. Tilaajan edustajat on saatava sitoutumaan päätöksentekoaikatauluun.
Tehtävä on yksi vaikeimpia suunnittelunohjauksessa. Päätöksenteon sakkaaminen haittaa
suunnitteluprosessin virtausta ja pahimmillaan jopa estää sen. Aikataulutettaessa päätök-
sentekoa on tunnistettava keskeiset päätettävät asiat. Päätöksiä varten on valmisteltava
tausta-aineistoja, kuten selvityksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja. Kullekin päätettävälle asiako-
konaisuudelle määritettävä milloin päätöksenteon prosessi laitetaan vireille, millä tie-
doilla päätös voidaan tehdä ja milloin päätös tulee olla saatavilla. Päättäjille asia esitetään
tiivistetyssä muodossa päätöksentekopolkuna.
Suunnitteluryhmän hankintaan, muodostamiseen ja hallintaan tarvitaan tarkempia ku-
vauksia. Suunnittelun hallinnan keskeisimpiä dokumentaatioita ovat suunnitteluohjelma,
suunnitteluperusteet ja suunnitteluohje. Tieto voidaan jakaa prosessiaineistoon (suunnit-
teluohjelma), vaatimuksiin ja tavoitteisiin (suunnitteluperusteet) ja suunnitteluohjeisiin.
Suunnitteluohjelma on kuvaus suunnittelutehtävän suorittamisesta. Siten suunnitteluoh-
jelman sisältö on laadittava yksityiskohtaisesti. Hyvin laadittu suunnitteluohjelma kuvaa
kokonaisuudessaan kyseisen suunnittelutehtävän ja sen suorittamisen. Suunnittelutehtävä
kuvataan kokonaan suunnitteluohjelmassa, jolloin vältytään liittämästä tehtäväluetteloita
sopimuksiin. Tehtäväluettelojen liittäminen monialahankkeen suunnittelusopimuksiin ei
ole suositeltavaa johtuen tehtäväluetteloiden yleispätevyydestä. Suunnitteluohjelma hel-
pottaa suunnittelun käynnistämistä ja hallintaa.
Suunnitteluperusteet ovat yhteinen sitoumus tilaajan ja suunnitteluorganisaation välillä
hankkeen toiminnallisista ja teknisistä tavoitteista sekä laatutason määrittelyistä. Suun-
nitteluperusteiden tarkkuustaso valitaan seuraavaksi alkavan suunnitteluvaiheen tarpei-
den mukaan. Jos suunnittelija ei tiedä tai ymmärrä suunnitteluvaiheen vaatimuksia, voi
lähtötietovaatimukset muodostua epärealistisiksi. Suunnitteluvaiheen tavoitteet ja tuotok-
set tulee olla selkeitä ja yhteisesti ymmärrettyjä. Suunnittelun tarkkuustason määrittämi-
nen on oleellista, ettei suunnittelua tehdä tarpeettomasti liian pitkälle. Hankkeen etene-
miseen nähden liian yksityiskohtainen suunnittelu ei edisty luontevasti ja se saattaa pa-
kottaa tekemään kokonaisuuden kannalta ennenaikaisia päätöksiä. Myöhemmin näitä
päätöksiä saatetaan joutua muuttamaan esimerkiksi lisääntyneen tiedon vuoksi. Tämä
johtaa aiemmin laaditun suunnitelman korjaamiseen ja suunnitteluprosessiin on muodos-
tunut hukkaa.
Suunnittelu- ja toimintaohjeiden avulla saavutetaan suunnitteluperusteiden mukainen
lopputulos. Suunnitteluohjeet eivät itsessään ole suunnitteluperusteita, vaan niissä kerro-
taan mitä määräyksiä noudatetaan missäkin vaiheessa. Suunnitteluohje tulee olla suunnit-
telijoiden käytössä heti suunnittelun alusta lähtien.
Monialahankkeen laajuus ja vaikutukset usein koskettavat ympäristöään. Vuorovaikutus
sidosryhmien kanssa muodostuu merkittäväksi tekijäksi hankkeen etenemisen kannalta.
Väylärakentamisessa vuorovaikutus on hyvin hallittu, mutta talonrakennushankkeissa
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vuorovaikutuksen huomioonottaminen on ollut vähäistä. Sidosryhmät tulee järjestelmäl-
lisesti tunnistaa ja analysoida. Sidosryhmäyhteistyön koordinointiin tulee nimetä sidos-
ryhmävastaava.
6.4 Suunnitteluvaiheiden hallinta
Suunnitteluvaiheita käytetään muodostamaan isosta suunnittelutehtävästä rajattu, hallit-
tavissa oleva kokonaisuus. Suunnitteluvaiheiden päällimmäisenä tarkoituksen on ohjata
ja keskittää suunnitteluorganisaation toiminta samoihin asioihin samalla tarkkuustasolla.
Suunnittelun johtamisen menettelyjen kannalta meneillään olevalla suunnitteluvaiheella
ei ole juurikaan merkitystä.
Suunnittelun johtajan tehtävänä on varmistaa edellytykset suunnittelutehtävien suoritta-
miselle. Tämän lisäksi suunnittelun johtajan tulee valvoa, että asetetut tavoitteet saavute-
taan ja tarvittaessa suorittaa ohjaustoimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitte-
luprosessin valvonta ja ohjaaminen perustuu suunnitteluohjelman ja seurantatietojen ver-
tailuun. Muutosten hallinta on merkittävä osa suunnittelun johtajan työtä suunnitteluvai-
heen aikana. Muutokset on hallittava prosessinomaisesti, jotta muutokset toteutuvat hank-
keelle mahdollisimman suotuisalla tavalla ja kaikki osapuolet ovat tietoisia muutoksista.
Suunnittelukokoukset ovat tärkeitä suunnittelun johtamisen tilanteita. Suunnitteluko-
kousten tarkoituksena on tehdä tarvittavat päätökset suunnittelun etenemiseksi sekä to-
dentaa suunnittelun edistyminen ja ohjata suunnittelua kohti tavoitetta. Suunnitteluohjel-
mat tulee laatia siten, että pitkäkestoisen suunnittelutehtävän aikana tulee laadituksi väli-
tulosteita suunnittelun etenemisen konkretisoimiseksi. Tällaisia välitulosteita ovat esi-
merkiksi selvitysaineistot ja luonnokset. Määritettäessä välitulosteet ja lopulliset tuotok-
set pystytään luomaan tiedonhallintadokumentti, josta ilmenee kaikki hankkeessa laadittu
ja tuotettava aineisto. Menettely toimii myös osana projektin laadunhallintaa. Suunnitte-
lun johtajan on myös huolehdittava, että rakennettavuuden hallinta on mukana tarkaste-
luissa.
Päätösten tekemisen kannalta on tärkeää, että kokousta ennen on selvitetty suunnittelu-
ratkaisujen ja muutosesitysten kustannus- ja aikatauluvaikutukset sekä vaikutukset koko-
naisuuteen. Pitkissä hankkeissa yksittäiset päätökset saattavat hautautua pöytäkirjoihin.
Jotta tiedetään mitä päätöksiä on tehty, tulee ne kirjata päätöshistoriaan. Väylähankkeissa
päätöshistorian ilmentymä on suunnitteluperusteet, joka on ajantasainen dokumentti
suunnittelun tavoitteista ja vaatimuksista.
Suunnittelu- tai tekniikka-alojen välinen yhteinen suunnittelu tapahtuu aina suunnittelu-
vaiheiden alussa. Yhteissuunnittelua tehdään suunnittelupalavereissa tai työpajoissa.
Yhteissuunnittelu on tehokkainta, kun keskitytään ennalta ilmoitettuun teemaan. Näiden
tilanteiden johtaminen on pääsuunnittelijan vastuulla. Suunnittelun johtajan on kuiten-
kin oltava tietoinen kulloinkin käsittelyyn tulevista aiheista.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET
7.1 Suositukset HJR12-tehtäväluettelon täydentämiseksi
Johtopäätökset on täydennetty HJR12-tehtäväluetteloon, joka on tämän raportin liitteenä
(Liite B). Tutkimuksen suositukset on korostettu tehtäväluetteloon punaisella fontilla.
Suositukset kohdistuvat tarveselvitys- ja toteutussuunnitteluvaiheiden välille.
Talo- ja infrasuunnittelun integraatio edellyttää suunnittelun johtamisen ja hankemenet-
telyjen yhtenäistämistä. On luotava koko hankkeen laajuuden kattava hankenimikkeistö,
johon kaikki hankkeen dokumentaatio ja viestintä perustuu. Räätälöidyssä hankenimik-
keistössä on säilytettävä jäljitettävyys kantanimikkeistöön.
Varsinaisten suunnitteluvaiheiden johtamisen edellytykset luodaan määriteltäessä han-
ketta ja hankemenettelyjä tarveselvityksen ja hankesuunnittelun aikana. Alun selvityk-
sien, määrittelyjen ja päätösten pohjalta muodostetaan suunnittelu- ja tekniikka-alakoh-
taiset suunnitteluohjelmat. Hankkeen tavoitteet on avattava siten, että tiedetään niiden
vaikutukset. Tarvittaessa tavoitteita priorisoidaan. Hankkeen tavoitteille, alustavalle to-
teutusmuodolle ja teknisille ratkaisuille suoritetaan riskiarvioinnit. Hankkeen tavoitteista
johdetut tarkennetut määritykset ilmoitetaan suunnitteluperusteissa ja tilaohjelmassa.
Tekniikka-alakohtaisten laatutasomääritysten yhtenevyys on varmistettava. Suunnitteli-
joille on laadittava suunnitteluohje, jossa kerrotaan minkä ohjeiden ja menetelmien pe-
rusteella suunnittelua tehdään. Suunnitteluohjelma, suunnitteluperusteet ja suunnitte-
luohje ovat merkittävä osa suunnittelupalvelun hankinnan dokumentteja.
Monialahankkeissa suunnittelunjohdon yhteistoimintaa ja kommunikointia edistetään te-
kemällä suunnitteluprosessi näkyväksi. Tämä tapahtuu jakamalla suunnittelutehtävät loo-
gisiin ja hallittaviin kokonaisuuksiin, sekä määrittämällä niille tulokset ja aloitusedelly-
tykset. Tietomallinnusta on hallittava siten, että tietomallista voidaan muodostaa koko
hankkeen yleiskuva suunnittelukokouksissa ja siten esimerkiksi hallita rakennettavuutta.
Suunnitteluvaiheet tulee hallitusti päättää ja samassa yhteydessä käydään vuorovaikuttei-
nen palautekeskustelu.
Suunnittelutehtävän aloitusedellytykset liittyvät vahvasti tilaajan tekemiin päätöksiin.
Jotta tilaaja pystyy tekemään päätökset oikea-aikaisesti, niin päätöksenteko on suunnitel-
tava ja päätöksentekoprosessit kuvattava. Suunnittelun johtajan on selvitettävä keskeisillä
päätettäville asioille ajankohta, edellytykset ja tarvittava vuorovaikutus. Tämä tuottaa
kunkin päätöksen prosessikuvauksen, joiden yhdistelmästä voidaan johtaa päätöksente-
kopolku. Päätöksentekopolku on tilaajan edustajia varten räätälöity tiivis esitys päätök-
senteosta suhteessa hankkeen etenemiseen. Kustannustiedon tuottaminen on synkronoi-
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tava päätöksenteon kanssa. Monialahankkeissa kustannuslaskenta ohjelmoidaan, eli mää-
ritetään tuotettavat arviot, niiden ajoitus, riskien ja varausten huomioiminen ja riskisi-
mulointien käyttäminen.
Monialahankkeessa vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on hallittava heti hankkeen
alusta alkaen. Sidosryhmien tunnistamisen lisäksi sidosryhmät on analysoitava ja määri-
tettävä vuorovaikutusmenettelyt. Sidosryhmien hallinnan johtamiseen nimetään sidos-
ryhmävastaava.
7.2 Tutkimuksen analysointi ja jatkotutkimusaiheet
Tutkimus oli asetelmaltaan läpileikkaus useita eri suunnittelualoja sisältävän rakennus-
hankkeen suunnittelun johtamisesta. Tutkimuksen lähtökohdat olivat haastavat, koska
suunnittelun johtamisesta on vähän kirjallisuutta, joka avaisi suunnittelun johtamisen si-
sältöä. Edelliseen yhdistettynä tutkimuksen tavoite selvittää talonrakentamisen ja infrara-
kentamisen suunnittelun integraatiota suunnittelun johtamisen näkökulmasta, ei muodos-
tanut lähtökohtia kovinkaan selkeiksi.
Tutkimuksessa käsiteltiin kattavasti talonrakennushankkeen ja väylärakentamisen suun-
nittelujärjestelmistä julkaistua tietoa. Ulkomaisten tieteellisten artikkeleiden ja tutkimuk-
sen yhteydessä suoritettujen tarjouspyyntöanalyysien hyödyntäminen jäi taustaselvitys-
ten rooliin. Ne auttoivat tutkijaa kokonaiskuvan muodostamisessa, mutta niiden suora yh-
teys varsinaiseen tutkimusraporttiin jäi vähäiseksi.
Tutkimukseen haastatellut henkilöt ovat erittäin kokeneita, oman alansa huippuosaajia.
Haastattelujen lukumäärä oli riittävä tuomaan suunnittelun johtamisen kannalta keskeis-
ten hankeosapuolien näkökulmia esiin. Haastattelut suoritettiin kahdessa vaiheessa. En-
simmäisessä vaiheessa haastateltiin 6 henkilöä. Haastattelujen luotaavasta lähestymista-
vasta johtuen, haastattelujen lausuntojen selkeät yhtäläisyydet ja leikkauskohdat jäivät
vähäisiksi. Tarkoittaen, että haastattelujen näkemysten toisiaan selkeästi vahvistava tai
kumoava vaikutus jäi paikoin saavuttamatta. Näin ollen yleisen tason käsitys moniala-
hankkeen suunnittelun johtamisesta muodostui yksittäisten asiantuntijalausuntojen perus-
teella. Haastatteluista nousi kuitenkin selkeästi esiin se, että hankkeiden hallinta ja ohjel-
mointi ovat usein puutteellisesti suoritettuja. Tavoitteiden asettaminen on epätarkkaa ja
hankkeen johtamisen menettelyt paikoin ontuvat. Haastattelujen toisessa vaiheessa suo-
ritettiin 3 haastattelua koskien case-kohdetta. Haastattelujen kysymykset ja aiheet perus-
tuivat vaiheessa 1 kerättyyn yleiseen näkökulmaan monialahankkeen suunnittelun johta-
misesta. Vaiheen 2 haastattelut vahvistivat vaiheen 1 haastattelutietoa ja havaintoja.
Jatkotutkimuksen aiheita ja kysymyksiä:
· ”Fasilitointi ja tiedonhankinta hankkeen ohjelmoinnissa”. Miten hankkeen ohjel-
mointivaihe tulisi fasilitoida, jotta saataisiin kerättyä hankkeen kannalta oleellinen
tieto täsmällisesti ja oikea-aikaisesti.
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· ”Monialahankkeen lupaprosessit”. Miten ja missä määrin voidaan vuorovaikuttaa
hankkeen ulkopuolisten osapuolten kanssa, ettei toimijan kilpailuetua ja kaupalli-
sia tavoitteita vaaranneta?
· ”Monialahankkeen toimintajärjestelmän luominen”. Minkälainen tulisi prosessin
olla, jotta monialahankkeen toimintajärjestelmä saataisiin viritettyä tehokkaaksi.
· ”Ketterien menetelmien soveltaminen rakennushankkeissa”. Missä määrin ohjel-
mistokehityksestä tuttuja projektimenettelyjä voidaan hyödyntää rakennushank-
keissa?
7.3 Lopuksi
Tutkimuksessa esille nousseiden asioiden perusteella syntyi vaikutelma, että paikoin
suunnittelua käynnistetään erittäin heikoin perustein. Keinoja ja menettelyjä on kuvattuna
alan kirjallisuudessa, mutta niiden implementointi tuntuu ontuvan. Yhtenä syynä voi olla
se, että nämä keinot ja menettelyt on kuvattu yleisesti käytössä olevissa ohjeistoissa vain
ylätasolla, jolloin niiden syvemmän olemuksen tunteminen ja ymmärtäminen jää tulkit-
sijansa vastuulle. Tilaajan tietoisuutta hankkeen esisuunnittelun sisällöstä ja merkityk-
sestä pitäisi lisätä, varsinkin niissä hankkeissa, joissa suunnittelun johtaminen myydään
palveluna. Hankkeen valmisteluun ja ohjelmointiin käytettävä aika jää usein vähäiseksi
tai tehottomaksi. Rakennusalan toimintaympäristöön kirjoitetulle suunnittelun johtami-
sen käsikirjalle vaikuttaisikin olevan tarvetta.
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taitorakenteiden yleis- ja rakennussuunnittelu
Lahti, Aleksanterinkadun rakentaminen Sulanapidon suunnittelu, katu-/rakennussuunnittelu
Turku, Säkömäen asemakaava-alueen 
suunnittelu





Rolls Royce, Rauma Tuotantotilojen/-alueen kehityshanke
Yara, Uusikaupunki Laboratorio laajennus
LIITE A ANALYSOITU TARJOUSPYYNTÖAINEISTO
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A TARVESELVITYS
Tunnus Tehtävät Tulos
A 1 Edellytysten toteaminen
A 2 Valmistelu
T Suoritetaan tarvittavat taustaselvitykset kuten omistajan kiinteistöstrategian ja/tai käyttäjän
toimintastrategian määrittely.
Määritellään ja hankitaan tarvittavat resurssit ja asiantuntijat, tarvittaessa sovelletaan tehtä-
väluettelon kohdan C tehtäviä.
Tunnistetaan sidosryhmät. Tarvittaessa nimetään sidosryhmävastaava.
A 3 Käynnistäminen
T Määritellään tarveselvitykselle tavoitteet, tehtävät ja aikataulu Muistio
A 4 Suoritus
A 4.1 Käyttäjän tilantarve
Käynnistetään toiminnan ja tilatarpeiden kuvaus (kuvaus toiminnasta sekä tarvittavista
tiloista ja rakenteista vaatimuksineen)
Toiminnan ja tilatarpeen
kuvaus
□ E Laaditaan toiminnan ja tilatarpeiden kuvaus Toiminnan ja tilatarpeen
kuvaus
Tilataan työympäristön strateginen tarkastelu tai muu toimintaselvitys Selvitys (workplace tms.)
T Hyväksytään tavoitteellinen kuvaus Päätös
A 4.2 Omistajan liiketoiminnan tarve
T Asetetaan strategiset tavoitteet Muistio
T Asetetaan kannattavuustavoitteet Tuottotavoite
T/K Teetetään olemassa olevien kiinteistöjen kuntoarviot Tilaus
A 4.3 Tilahankinnan tavoitteet ja vaihtoehdot
T Asetetaan eri toimintavaihtoehdoille laatu-, laajuus-, kustannus- ja aikatavoitteet Muistio
T Asetetaan tavoitteet kiinteistölle (elinkaari-, ympäristö-, laatutaso-, muunneltavuus-, arkki-tehtuuri-,
ym. tavoitteet)
Muistio
T Hyväksytään tarkasteltavat tilanhankintavaihtoehdot (osto, vuokraus, vaihto, korjaus- tai
uudisrakentaminen)
Päätös
Selvitetään vaihtoehtoiset rakennuspaikat, niiden kaavallinen ja toiminnallinen kelpoisuus, juridinen ja
tekninen rakennettavuus
Muistio
□ E Laaditaan alustavat investointi- ja ylläpitokustannuslaskelmat sekä tuottoanalyysit ja kassa-
virtalaskelmat
Laskelmat
T Valitaan tilanhankintavaihtoehto Päätös
A 4.4 Hankepäätöksen valmisteleminen
□ E Tehdään herkkyys- ja suhdanneanalyysi Analyysi/laskelmat
Tehdään riskitarkastelu Riskitarkastelu
Arvioidaan ympäristövaikutusanalyysien tarve Muistio
Teetetään käyttöhistoriaselvitys Käyttöhistoriaselvitys
Selvitetään hankkeen lupaedellytykset Muistio
Kootaan laaditut selvitykset tarveselvitykseksi Tarveselvitys
Hyväksytetään tarveselvitys Tilaajalla Päätösesitys
T Hyväksytään tarveselvitys Hyväksytty tarveselvitys
Laaditaan hankepäätösesitys Päätösesitys
A 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Todetaan tarveselvitysvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio
Tulos Hyväksytty tarveselvitys ja hankepäätös
Valinta
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B HANKESUUNNITTELU
Tunnus Tehtävät Tulos
B 1 Edellytysten toteaminen
Tarveselvitys laadittu ja hyväksytty
Hankepäätös tehty
Rakennuttaja- ja projektiorganisaatio muodostettu
B 2 Valmistelu
RR Hankitaan ja nimetään pätevä henkilöstö hankkeen vaativuus huomioiden
Määritellään ja hankitaan tarvittavat resurssit ja asiantuntijat, tarvittaessa sovelletaan tehtä-
väluettelon kohdan C tehtäviä
Määritetään hankenimikkeistö siten, että koko hankkeen laajuus on kuvattavissa hankenimikkeistön
kautta.
B 3 Käynnistäminen
T Määritellään hankesuunnittelulle tavoitteet, tehtävät ja aikataulu Muistio
B 4 Suoritus
B 4.1 Rakentamismahdollisuuksien selvitys
K Määritellään korjaustoimenpiteet, korjausasteet ja selvitetään suojelumääräykset Muistio
Selvitetään vaihtoehtoisten rakentamispaikkojen juridinen rakennettavuus (omistus ja hallin-ta, kaava,
rasitteet)
Muistio
Arvioidaan/selvitetään vaihtoehtoisten rakentamispaikkojen tekniset rakentamismahdolli-suudet
(perustamisolosuhteet, käyttöhistoria, kunnallistekniikka, liikenneyhteydet)
Muistio
RR Kartoitetaan rakennushankkeeseen mahdollisesti liittyvät vaarat ja haitat
Teetetään tarvittaessa selvitys maaperän saastuneisuudesta Maaperän pilaantunei-
suusselvitys
T Valitaan rakennuspaikka Päätös
K Teetetään selvitys terveydelle haitallisista aineista Haitta-ainekartoitus ja
kuntoselvitys
Teetetään geotekninen selvitys/pohjatutkimus Geotekninen selvitys
Teetetään kunnallistekninen selvitys Kunnallistekninen selvitys
Teetetään alustava tontinkäyttöselvitys/-suunnitelma Tontinkäyttöselvitys/
-suunnitelma
K Teetetään tarvittavat kuntoarviot ja kuntotutkimukset Kuntoarvio, kuntotutki-
mukset
K Määritellään korjaustoimenpiteet ja korjausasteet Muistio
B 4.2 Hankkeen lupamenettelyt
Kootaan olemassa olevan rakennuksen ja rakennuspaikan tiedot suunnittelun lähtötiedoiksi Muistio
Selvitetään rakentamisen ja toiminnan edellyttämät viranomaistoimet (kaavamuutos, poikkeuslupa,
purkulupa, tontin mittaus, rekisteröinti, kunnallistekniikka, liikennejärjestelyt, ympäristölupa, ilmoitus
teollisesta toiminnasta)
Muistio
Kuvataan lupaprosessit: luvan hakeminen, vuorovaikutus… Lupaohjelma




RR Laaditaan tarvittaessa ympäristövaikutusten arviointi
□ E Teetetään ympäristövaikutusten arviointi Ympäristövaikutusten
arviointi
RR Haetaan tarvittaessa ympäristölupa rakentamisen tarkoittamaan toimintaan.
□ E Laaditaan lupa-asiakirjat ja haetaan ympäristölupa Lupahakemus
RR Käynnistetään tarvittavat lupatoimet
□ E Käynnistetään tarvittavat lupa- ja viranomaistoimet
Todetaan tontin rakentamiskelpoisuus Muistio
Valinta
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B 4.3 Hankkeen suunnittelulle asetettavat tavoitteet
B 4.3.1 Toiminnan asettamat tavoitteet
Tarkistetaan toiminnan kuvaus ja tavoitteet (tilanhankinnan tarveselvityksen tarkistaminen)
Huolehditaan, että asetettujen tavoitteiden vaikutukset laajuuteen (esim. järjestelmiin) ja
kustannuksiin ymmärretään.
Huolehditaan, että tavoitteet voidaan esittää mitattavassa muodossa.
Suoritetaan tavoitteiden priorisointi (esim. ehdottomat vaatimukset vs. reunaehtojen rajalla olevat)
Varmistetaan, että teknisten järjestelmien laatutasotavoitteet ovat yhtenevät
T Hyväksytään toiminnan asettamat tavoitteet (ympäristölle, rakennukselle, tiloille ja teknisille
järjestelmille)
Päätös
B 4.3.2 Omistajan asettamat tavoitteet
T Asetetaan taloudelliset tavoitteet ja puitteet Päätös
T Hyväksytään kiinteistön tuottotavoitteet Päätös
T Määritellään kestävän kehityksen periaatteet Muistio
T Määritellään energiatehokkuuden tavoitteet Muistio
T Asetetaan yrityskuvaan liittyvät tavoitteet Päätös
K Sovitaan rakennushistorialliset tavoitteet ja tiedon keruu Muistio
B 4.3.3 Kiinteistönpidon asettamat tavoitteet
T Päätetään tilahallinnon järjestämisestä Päätös organisaatiosta
T Asetetaan ylläpidon tavoitteet Muistio




K Tilataan asbestin ja muiden haitallisten aineiden kartoitus Kirjallinen selvitys/ raportti
B 4.3.4 Laajuus, tilaohjelma ja tilojen vaatimukset
Suoritetaan tavoitteiden riskitarkastelu
T Vahvistetaan tilojen mitoitusperusteet ja verkostojen, yhteyksien yms. suunnitteluperusteet Päätös
T Asetetaan vaatimukset rakennuksen jaettavuudelle ja muuntojoustavuudelle Muistio
T Hyväksytään alustava tilaohjelma Alustava tilaohjelma
T Asetetaan erityisvaatimukset Muistio
Määritellään suunnittelualakohtaiset tavoitteet Muistio




T Päätetään hankkeen laajuus Hyväksytty tilaohjelma
B 4.3.5 Hankeohjelman kokoaminen
Kootaan laaditut selvitykset hankeohjelmaksi (rakentamismahdollisuudet, lupatiedot, suun-nittelun
tavoitteet, tilaohjelma)
Hyväksytetään hankeohjelma Tilaajalla Päätösesitys
T Hyväksytään hankeohjelma Hyväksytty hankeoh-jelma
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B 4.4 Hankkeen läpiviennille asetettavat tavoitteet
B 4.4.1 Aikataulu, kustannukset, toteutustapa ja päätöksenteko
Määritellään hankkeen toteutustapa (suunnittelun ja rakentamisen organisointi, alustava
urakkamuoto)
Muistio
□ E/K Selvitetään tarvittavat väliaikaistilat Vuokrasopimukset
Kuvataan hankkeen prosessi Prosessikuvaus
Kuvataan prosessin vaiheille päätulokset ja väli- ja aputuotokset Alustava
tiedonhallintadokumentti
Laaditaan hankeaikataulu (valmistumistavoitteet, vaiheittain rakentaminen, luvat, päätök-
sentekopisteet)
Hankeaikataulu
Suunnitellaan kustannustiedon tuottaminen (väliarviot, kokonaiskustannukset, herkkyystarkastelut,
riskisimulaatiot)
Kustannusarvio-ohjelma
Laaditaan tiivistetty kuvaus hankkeen päätöksenteosta (vaiheet, vuorovaikutus) ja sitoutetaan tilaajan
organisaatio (edustajat ja erityisasiantuntijat) hankeaikataulun mukaiseen päätöksentekoon
Päätöksentekopolku
B 4.4.2 Projektin ohjauksen menettelyjen määrittäminen
Tehdään riskitarkastelu ja suunnitellaan riskien hallinta Riskienhallinta-suunnitelma
Määritellään hanketiedon hallinnan menettelyt Muistio
Määritellään tietomallinnuksen tarve ja taso Muistio
Suunnitellaan projektin raportointi Muistio
□ E Suunnitellaan projektin tiedottaminen ja viestintä Muistio
Laaditaan hankkeen hallinnan yleiskuvaus Muistio
Kuvataan projektin/tilaajan päätöksenteonprosessi
B 4.4.3 Hankkeen läpiviennin tavoitteiden ja menettelyjen kokoaminen projektiohjelmaksi
Hyväkstytetään projektiohjelma Tilaajalla Päätösesitys
T Hyväksytään projektiohjelma Hyväksytty projekti-ohjelma
B 4.5 Investointipäätöksen valmistelu
□ E Selvitetään mahdolliset tukimuodot Muistio
Laaditaan hankkeen budjetti (huomioidaan mm. tavoitehintalaskelmat, riskivarat ja hank-
keen sivukulut)
Budjetti
□ E Arvioidaan tuotot (sisäiset ja ulkoiset vuokrat) Vuokralaskelma
□ E Selvitetään maksut ja verot Muistio
□ E Laaditaan hankkeen rahoituslaskelma Rahoitussuunnitelma
□ E Laaditaan investointilaskelmat Investointilaskelmat
□ E Laaditaan kannattavuusanalyysi (kannattavuus ja riskit) Kannattavuusanalyysi
Kootaan laaditut selvitykset investointipäätösesitykseksi Päätösesitys
T Tehdään investointipäätös Investointipäätös
B 4.6 Julkisten hankkeiden erityistehtävät
T Päätetään tarjousten arviointiperusteet
RR Tehdään ja julkaistaan julkisissa hankinnoissa edellytetyt konsulttien valintaa koskevat ilmoitukset
Tehdään ja julkaistaan julkisissa hankinnoissa edellytetyt konsulttien valintaa koskevat ilmoitukset
huomioiden ko. lainsäädännön mukaiset sisältö-, aika- ja muut vaatimukset
Ilmoitukset (esim.
HILMA)
RR Huolehditaan tarjouskilpailuun osallistuneiden tiedoksisaannista
Huolehditaan tarjouskilpailuun osallistuneiden tiedoksisaannista Ilmoitus, valitusosoitus,
oikaisuohje
B 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
T Todetaan hankesuunnittelun sopimuksenmukaisuus Hyväksytty hanke-
suunnitelma
Tulos Hyväksytty hankesuunnitelma ja investointipäätös
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C SUUNNITTELUN VALMISTELU
Tunnus Tehtävät Tulos
C 1 Edellytysten toteaminen
Hankesuunnitelma laadittu ja hyväksytty
Investointipäätös tehty
C 2 Valmistelu
Täsmennetään projektiohjelma projektisuunnitelmaksi Projektisuunnitelma
C 2.1 Hankkeen tavoitteiden tarkastaminen
Tarkistetaan hankkeen tavoitteet yhdessä tilaajan ja käyttäjien kanssa Suunnitteluohjelma
Huolehditaan, että asetettujen tavoitteiden vaikutukset laajuuteen (esim. järjestelmiin) ja
kustannuksiin ymmärretään.
Huolehditaan, että tavoitteet on esitetty mitattavassa muodossa ja mahdollinen priorisointi
tavoitteiden välillä on suoritettu.
C 2.2 Suunnittelutavoitteiden täsmentäminen
Määritellään kohteen suunnittelun vaativuusluokat Suunnitteluohjelma
Selvitetään suunnittelun erityisvaatimukset ja asiantuntemuksen tarve Suunnitteluohjelma
Selvitetään erityismenettelyn tarve Suunnitteluohjelma
Selvitetään turvallisuus- ja viranomaisvaatimukset suunnittelulle Suunnitteluohjelma




K Tarkistetaan ja sovitaan korjaustavoitteet ja -aste Suunnitteluohjelma
K Tarkistetaan rakennushistorialliset tavoitteet ja tiedon keruu Suunnitteluohjelma
Selvitetään tarkentavien tutkimusten tarve (maaperään liittyvät tutkimukset, äänitekniset tutkimukset,
terveydelle haitallisten aineiden kartoitus, sisäilmatutkimukset)
Muistio
Selvitetään muut lähtötietotarpeet Muistio
C 3 Käynnistäminen
Määritellään suunnittelun valmistelulle tavoitteet, tehtävät ja aikataulu
RR Nimetään hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori
T Nimetään hankkeen vaativuutta vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori Muistio
RR
T Huolehditaan, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimival-tuudet ja
muut edellytykset huolehtia hankkeesta
RR Laaditaan turvallisuusasiakirja suunnittelua varten
Laaditaan turvallisuusasiakirja suunnittelua varten Turvallisuusasiakirja
Varmistetaan riittävät lähtötiedot ja esiselvitykset
C 3.1 Julkisten hankkeiden erityistehtävät
T Päätetään tarjousten arviointiperusteet
RR Julkaistaan julkisissa hankinnoissa edellytetyt konsulttien valintaa koskevat ilmoitukset
□ E Tehdään ja julkaistaan julkisissa hankinnoissa edellytetyt konsulttien valintaa koskevat ilmoitukset




□ E Huolehditaan tarjouskilpailuun osallistuneiden tiedoksisaannista Ilmoitus, valitusosoitus,
oikaisuohje
Valinta
Huolehditaan, että turvallisuuskoordinaattorilla on riittävä pätevyys, asianmukaiset toimivaltuudet
ja muut edellytykset huolehtia hankkeesta
Annetaan hankintayksikön päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje kirjallisesti
tiedoksi niille, joita asia koskee
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C 4 Suoritus
C 4.1 Suunnitteluprosessin määritteleminen ja ajoittaminen
Valitaan suunnittelumuoto (organisointitapa) Suunnitteluohjelma
RR
T Päätetään pääsuunnittelijan valinnan ajankohta siten, että pääsuunnittelija pystyy osallistu-maan
vastuulleen kuuluvien asioiden valmisteluun ja muiden suunnittelijoiden valintaan
Sovitaan suunnittelun ohjauksen periaatteista (kokoukset, raportointi, tavoitteenmukaisuu-den
arviointi, hyväksymismenettelyt, ajallinen ohjaus)
Suunnitteluohjelma
Sovitaan suunnittelun laadunvarmistuksen tasosta ja menettelyistä Suunnitteluohjelma
RR Myötävaikutetaan siihen, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa
Laaditaan suunnitteluaikataulu (sopimusta varten) pääsuunnittelijan avustuksella) Suunnitteluaikataulu
Määritetään suunnitteluaikataulun tehtäville keskeisimmät tuotokset
RR Edellytetään suunnittelutoimeksiannossa suunnittelijoilta työturvallisuuden huomioonottamista
Sovitaan tehtävät ja menettelyt turvallisuuden huomioimiseksi (esim. riskikartoitus, osallis-tuminen
turvallisuusasiakirjan laadintaan, rakennesuunnittelun vaaratekijöiden arviointi- ja tarkastuslista)
Suunnitteluohjelma
C 4.2 Suunnittelutehtävien määritteleminen
Määritellään suunnittelutehtävät Hanke- ja suunnittelu-
alakohtaiset tehtäväluet-
telot
Varmistetaan, että koko hankkeen laajuuden edellyttämät suunnittelutehtävät on kuvattu
suunnitteluohjelmiin ja tehtävillä on selkeät rajapinnat
RR
Määritellään toimeksiantojen laajuudet Suunnitteluohjelma
Määritellään suunnittelijoiden pätevyysvaatimukset Suunnitteluohjelma
Määritellään käyttäjäsuunnittelu Suunnitteluohjelma
Määritellään toteutusmuodon asettamat vaatimukset suunnittelulle Suunnitteluohjelma
Määritellään tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnittelun kohteet ja tehtävät Tehtäväluettelot/
suunnitteluohjelma
Kuvataan suunnittelussa noudatettavat ohjeistukset ja määräykset (esim. virastojen ohjeet,
kansalliset/kansainväliset määräykset ja ohjeet)
Suunnitteluohje
Määritellään mahdollisista erityismenettelyistä aiheutuvat tehtävät ja vaatimukset Suunnitteluohjelma
RR
Määritellään erityissuunnittelijoiden ja -asiantuntijoiden tarve ja tehtävät Suunnitteluohjelma
C 4.3 Suunnittelutiedon hallinnan määritteleminen
Asetetaan suunnittelun tietotekniset vaatimukset esim. tietomallin käyttö (mallinnettava tarkkuus
määritettävä siten, että hankkeen koko laajuus on tarkasteltavissa suunnittelukokouksissa)
Suunnitteluohjelma
Määritellään suunnitelmien yhteensovittaminen Suunnitteluohjelma
Määritellään dokumenttien hallinnan taso esim. projektipankki Suunnitteluohjelma
Asetetaan ylläpidon tiedonhallinnan vaatimustaso Suunnitteluohjelma
Asetetaan visualisointien ja analysointien (esim. energia, olosuhteet, valaistus) vaatimustaso Suunnitteluohjelma
Määritellään yhteydenpidon ja raportoinnin vaatimukset Suunnitteluohjelma
Määritellään suunnitelmien tulostus, kopiointi ja jakelu Suunnitteluohjelma
□ E Tilataan projektipankki Tilaus
□ E Suoritetaan projektipankin pääkäyttäjän tehtävät (kansiorakenteen laadinta ja ylläpito,
käyttäjätunnuksien ja -oikeuksien hallinta, käyttökoulutus ja ohjaus)
□ E Tilataan huoltokirja Tilaus
Myötävaikutetaan siihen, että pääsuunnittelijalle muodostuu tosiasialliset mahdollisuudet pääsuun-nittelijan
velvoitteiden hoitamiseen
Myötävaikutetaan siihen, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaaditta-
vista suunnitelmista on heidän vastuullaan
Huolehditaan, rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen määrittelemisestä pää-suunnittelijaa
apuna käyttäen
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C 4.4 Suunnittelukilpailun järjestäminen (suunnitteluratkaisu)
□ E Päätetään suunnittelukilpailun käytöstä ja kilpailumuodosta Päätös
□ E Valitaan kilpailun osanottajat Osanottajalista
□ E Laaditaan kilpailuohjelma Kilpailuohjelma
□ E Järjestetään kilpailun arvostelu Palkintolautakunnan
nimeäminen
□ E Ratkaistaan suunnittelukilpailu Arvostelupöytäkirja
C 4.5 Suunnittelijoiden valitseminen
RR
Huolehditaan pääsuunnittelijan valitsemisesta riittävän ajoissa siten, että pääsuunnittelija pystyy
osallistumaan vastuulleen kuuluvien asioiden valmisteluun ja muiden suunnittelijoi-den valintaan
T Päätetään suunnittelijoiden valintamenettely: suora valinta, neuvottelu, tarjouskilpailu (avoin,
rajoitettu, kilpailullinen neuvottelumenettely) ja palkkiomuodot
Päätös
T Valitaan suunnittelijaehdokkaat Suunnittelijaehdokaslista
RR
Laaditaan suunnittelun tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat,
Turvallisuusasiakirja
Edellytetään tarjoajalta riskianalyysiä suunnitteluprosessista
Pyydetään suunnittelutarjoukset
Tarkistetaan osapuolten tehtävät ja vastuualueet
Varmistetaan yrityksen ja sen henkilökunnan kelpoisuus
RR
Varmistetaan suunnittelijoiden pätevyydet
RR Varmistetaan Tilaajavastuulain noudattaminen
Tarkistetaan Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset ja lain noudattaminen
RR Hankitaan pätevä ja kelpoinen pääsuunnittelija sekä rakennus- ja erityissuunnittelijat
Vertaillaan tarjoukset Tarjousvertailutaulukko
RR Neuvotellaan pääsuunnittelijan kanssa suunnittelijoista
Käydään neuvottelut Kokouspöytäkirja
Valmistellaan suunnittelusopimukset Suunnittelusopimukset
Ilmoitetaan tarjouskilpailuun osallistuneille valinnasta Suunnittelijavalinta-
ilmoitukset
Laaditaan suunnitteluvalintojen päätösesitys Päätösesitys
T Valitaan suunnittelijat Suunnittelijavalinta-päätös
T Hyväksytään ja allekirjoitetaan suunnittelusopimukset Allekirjoitetut suunnitte-
lusopimukset
T Nimetään pääsuunnittelija ja muut vastuulliset suunnittelijat. Nimetään yksi suunnittelija erityisalan
suunnittelukokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi, jos erityissuunnitelman laatii useampi
suunnittelija.
Neuvotellaan tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen kanssa suunnittelijoiden pätevyydestä ja
kelpoisuudesta
Myötävaikutetaan siihen, että pääsuunnittelijalle muodostuu tosiasialliset mahdollisuudet pääsuun-nittelijan
velvoitteiden hoitamiseen
Annetaan suunnittelijoille suunnittelutoimeksiannossa sellaiset tiedot, jotka suunnittelija tarvitsee
oman työturvallisuusvelvoitteensa toteuttamisessa
LIITE B HJR12-tehtäväluettelon kehittäminen 8 (12)
C 4.6 Suunnittelun käynnistäminen
Tarkennetaan hankkeen tavoitteet
RR
Varmistetaan yhdessä pääsuunnittelijan kanssa, että suunnittelun lähtötiedot ja resurssit
ovat laadultaan ja määrältään hankkeeseen riittävät
Organisoidaan suunnitteluryhmän työskentely
RR
Järjestetään suunnittelun aloitustilaisuus Kokouspöytäkirja
Varmistetaan yhteiset suunnittelutavoitteet Muistio
RR
Täsmennetään lähtötiedot ja tarkennetaan reunaehdot Muistio
RR Myötävaikutetaan eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämiseen
Sovitaan suunnitteluosapuolten keskinäinen ja muiden osapuolten välinen yhteistyö sekä
suunnitelmien yhteensovittamiseen liittyvät velvoitteet ja käytännöt
Muistio
Sovitaan suunnitelmakatselmuksista ja suunnitelmien hyväkstyttämismenettelyistä Muistio
RR
Sovitaan työturvallisuusasioiden käsittely ja koordinointi Muistio
RR Järjestetään suunnittelijoiden yhteistyö rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi
Sovitaan suunnittelijoiden yhteistyö rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimiseksi Muistio
Sovitaan yhteistyö viranomaisten kanssa (ennakkopalaverit, lausunnot jne.) Muistio,
päivitetty lupaohjelma
K Käynnistetään yhteistyö rakennussuojeluviranomaisen kanssa Muistio
Käynnistetään tunnistetut erityismenettelyt Muistio
Sovitaan ajallisesti kriittisten hankintojen suunnittelusta Muistio
RR Myötävaikutetaan siihen, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa
Johdetaan yksityiskohtaisen suunnitteluaikataulun laadintaa Suunnitteluaikataulu




□ E Sovitetaan hankkeen raportointi, viestintä ja tiedottaminen Päivitetty projekti-/
viestintäsuunnitelma
C 4.7 Käyttäjien kuuleminen ja viestintä
□ E Sovitaan ja organisoidaan käyttäjäyhteistyö Muistio
□ E Huolehditaan yhteydenpidosta käyttäjiin ja vuokralaisiin
□ E Täsmennetään käyttäjäviestintä viestintäsuunnitelmaan Päivitetty projekti-/
viestintäsuunnitelma
□ E Sovitaan suunnitelmakatselmuksista ja suunnitelmien hyväksyttämisestä käyttäjällä Muistio
C 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Todetaan suunnittelun valmisteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio
Tulos Suunnittelupäätös
Selvitetään pääsuunnittelijaa apuna käyttäen rakennushankkeen vaatimat ja riittävät tosiasialliset edellytykset
hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen
Myötävaikutetaan siihen, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaaditta-
vista suunnitelmista on heidän vastuullaan
Myötävaikutetaan siihen, että lähtötiedot ovat ristiriidattomat ja ajan tasalla, ja että ne saatetaan
suunnittelijoiden tietoon
Huolehditaan, että rakennushankkeen suunnittelussa huomioidaan rakennustyön turvallinen toteuttaminen
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D EHDOTUSSUUNNITTELUN OHJAUS
Tunnus Tehtävät Tulos
D 1 Edellytysten toteaminen
Hankeohjelma ja projektiohjelma laadittu ja ajantasalla (kohta B)
Suunnittelupäätös tehty ja sopimukset laadittu (kohta C)
Suunnittelun ohjauksen ja yhteistyön menettelyt sovittu (kohta C)
D 2 Valmistelu
kts. kohta C 4.6
D 3 Käynnistäminen
Käynnistetään ehdotussuunnittelu Päätös
Täsmennetään ehdotussuunnittelun tavoitteet Päivitetty hankeohjelma
Täsmennetään ja aikataulutetaan ehdotussuunnittelun tehtävät ja määritetään niille tuotokset Päivitetty hankeohjelma,
päivitetty tiedonhallinta-
dokumentti
Täydennetään ja täsmennetään lähtötiedot
D 4 Suoritus
Ohjataan ja valvotaan ehdotussuunnittelua ja raportoidaan suunnittelun eteneminen
(tavoitteenmukaisuus, aikataulu)
Muistio, raportti
□ E Suoritetaan projektipankin pääkäyttäjän tehtävät (kansiorakenteen laadinta ja ylläpito,
käyttäjätunnuksien ja -oikeuksien hallinta, käyttökoulutus ja ohjaus)
Järjestetään ja johdetaan suunnittelukokoukset. Huolehditaan, että kokouksissa on käytettävissä
ratkaisuvaihtoehtojen ja muutosesitysten taustaselvitykset päätöksentekoa varten.
Suunnittelukokouspöy-
täkirja
Suoritetaan rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Muistio
RR Varmistetaan, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä
T Varmistetaan, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä
RR Myötävaikutetaan siihen, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Varmistetaan, että pääsuunnitelija huolehtii suunnitelmien yhteensovittamisesta ja ristirii-
dattomuudesta, ja että suunnittelijoiden yhteistyö toimii sovitulla tavalla
Muistio, tarkastettu
tietomalli
□ E Laaditaan ratkaisuvaihtoehtojen kustannusselvitykset (tavoitehinta) Kustannusselvitykset
□ E Laaditaan ratkaisuvaihtoehtojen ylläpitokustannuslaskelmat Ylläpitolaskelmat
Teetetään ratkaisuvaihtoehtojen kustannusselvitykset (tavoitehinta, ylläpitokustannukset) Kustannusselvitykset,
ylläpitolaskelmat
Teetetään ratkaisuvaihtoehtojen analyysit (esim. energia, olosuhde, valaistus) Analyysit
Arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen rakennettavuus
Arvioidaan ratkaisuvaihtoehdot ja ehdotukset, tarkistetaan tavoitteenmukaisuus, arvioidaan




Hyväksytetään ehdotussuunnitelma tilaajalla ja käyttäjällä Muistio
T Ehdotussuunnitelman valinta ja hyväksyminen Valittu ehdotus-
suunnitelma
D 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Todetaan ehdotussuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio
Pidetään palautekeskustelu suunnitteluryhmän kanssa
Tulos Ehdotuksen valintapäätös ja hyväksytty ehdotussuunnitelma
Valinta
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E YLEISSUUNNITTELUN OHJAUS
Tunnus Tehtävät Tulos
E 1 Edellytysten toteaminen
Ehdotussuunnitelma valittu
E 2 Valmistelu
Huolehditaan, että sidosryhmienhallintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet on tehty/tehdään
E 3 Käynnistäminen
Käynnistetään yleissuunnittelu Päätös
T Täsmennetään yleissuunnittelun tavoitteet Päivitetty hankeohjelma
Täsmennetään ja aikataulutetaan yleissuunnittelun tehtävät ja määritetään niille tuotokset sekä väli-




Määritellään rakennuksen jako kiinteisiin ja muuntuviin tilaosiin Muistio
Määritellään tutkittavat ratkaisuvaihtoehdot (tilat, rakenteet, järjestelmät) Muistio
Täsmennetään käyttäjäsuunnittelun laajuus ja ohjausmenettelyt Muistio
Määritellään ennakkohankinnat Muistio
Täydennetään ja täsmennetään muut lähtötiedot
E 4 Suoritus
RR Myötävaikutetaan siihen, että tarvittavat suunnitelmat tehdään
Ohjataan ja valvotaan yleissuunnittelua ja raportoidaan suunnittelun eteneminen (tavoit-
teenmukaisuus, aikataulu)
Muistio, raportti
□ E Suoritetaan projektipankin pääkäyttäjän tehtävät (kansiorakenteen laadinta ja ylläpito,
käyttäjätunnuksien ja -oikeuksien hallinta, käyttökoulutus ja ohjaus)
Järjestetään ja johdetaan suunnittelukokoukset. Huolehditaan, että kokouksissa on käytettävissä
ratkaisuvaihtoehtojen ja muutosesitysten taustaselvitykset päätöksentekoa varten.
Suunnittelukokouspöy-
täkirja
Ohjataan suunnittelijoiden riskien arviointia ja järjestetään tarvittavat riskikartoituspalaverit Kokouspöytäkirja
Suoritetaan rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Muistio
RR Varmistetaan, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä
T Varmistetaan, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä
Teetetään ratkaisuvaihtoehtojen analyysit (esim. energia, olosuhde, valaistus) Analyysit
RR Myötävaikutetaan siihen, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Varmistetaan, että pääsuunnitelija huolehtii suunnitelmien yhteensovittamisesta ja ristirii-
dattomuudesta, ja että suunnittelijoiden yhteistyö toimii sovitulla tavalla
Muistio, tarkastettu
tietomalli
Valvotaan ja kehitetään rakennettavuutta
Arvioidaan ratkaisuvaihtoehdot ja ehdotukset, tarkistetaan tavoitteenmukaisuus, arvioidaan
kehittämismahdollisuudet sekä esitellään ne tilaajalle ja sidosryhmille
Muistio




□ E Laaditaan yleissuunnitelman kustannusselvitys Rakennusosa-arvio
□ E Laaditaan/täsmennetään yleissuunnitelman ylläpitokustannuslaskelma Ylläpitolaskelmat
Teetetään ratkaisuvaihtoehtojen kustannusselvitykset Kustannusselvitykset
□ E Laaditaan vaihtoehtojen kustannuslaskelmat Vaihtoehtojen
kustannuslaskelmat
Varmistetaan, että yleissuunnitelma on tavoitteiden mukainen Tarkastettu tietomalli,
muistio
Hyväksytetään yleissuunnitelma ja pääpiirustukset tilaajalla ja käyttäjällä
T Hyväksytään yleissuunnitelma ja pääpiirustukset Hyväksytyt yleissuunni-
telma ja pääpiirustukset
E 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Todetaan yleissuunnitteluvaiheen sopimuksenmukaisuus Muistio
Pidetään palautekeskustelu suunnitteluryhmän kanssa
Tulos Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset
Valinta
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F RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT
Tunnus Tehtävät Tulos
F 1 Edellytysten toteaminen
Pääsuunnittelija valittu
Suunnittelijoiden kelpoisuus varmistettu
Rakennusluvan edellyttämät lupapiirustukset ja muut selvitykset laadittu
F 2 Valmistelu
Tarkistetaan rakennuspaikan juridinen rakennettavuus ja lupatilanne (tontin rekisteröinti,




Selvitetään hankkeen lupamenettelyt ja tarvittavat luvat yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa Muistio
Selvitetään muut tarvittavat viranomaistoimet Muistio
Varmistetaan, että lupaprosessiin on varattu riittävästi aikaa ja lupahakemus tehdään
riittävän ajoissa
Aikataulu
Valvotaan, että suunnittelijat käyvät tarvittavat viranomaisneuvottelut ja hankkivat tarvitta-
vat ennakkolausunnot
Muistio
□ E Pidetään ennakkopalaverit viranomaisten kanssa Pöytäkirjat
□ E Hankitaan ennakkolausunnot Lausunnot
□ E Suoritetaan tarvittavat kiinteistömuodostuksen asiantuntijatehtävät (tontin muodostus,
rasitteet jne.)
Teetetään lupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvitykset




Käynnistetään tarvittavat lupatoimet ja ohjataan niiden suorittamista Lupahakemus
RR Ilmoitetaan suunnittelijat rakennusvalvontaviranomaisille viimeistään rakennuslupahakemuksessa
Huolehditaan, että suunnittelijat ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuslupa-
hakemuksessa
RR Ilmoitetaan naapureille rakennuslupahakemuksen vireilletulosta Lupaprosessin mukainen
ilmoitusmenettely
□ E Suoritetaan naapurien kuuleminen Naapurien kuulemis-
lomakkeet




Huolehditaan, että rakennuspaikalla tiedotetaan rakennuslupahakemuksen vireilläolosta
RR Tiedotetaan rakennuslupahakemuksen vireilläolosta rakennuspaikalla Lupaprosessin mukainen
ilmoitusmenettely
□ E Suoritetaan tiedottaminen rakennusluvan vireilläolosta rakennuspaikalla Ilmoitus
Huolehditaan lupamuutoksista
F 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Todetaan rakennuslupatehtävien sopimuksenmukaisuus Muistio
Tulos Rakennuslupahakemus tarvittavine asiakirjoineen sekä viranomaisen lupapäätös
Valinta
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G TOTEUTUSSUUNNITTELUN OHJAUS
Tunnus Tehtävät Tulos






Täsmennetään toteutusmuodon asettamat vaatimukset suunnittelulle
Täydennetään ja täsmennetään lähtötiedot




Hyväksytään ja aikataulutetaan suunnitelmapakettijako Suunnitelmapakettijako
Sovitaan suunnitelmien valmiudesta hankintakyselyjä varten Muistio
Johdetaan suunnitelmapakettijaon mukaisen toteutussuunnitelma-aikataulun laadintaa Suunnittelu- ja tiedon-
vaihtoaikataulu
G 4 Suoritus
RR Myötävaikutetaan siihen, että tarvittavat suunnitelmat tehdään
Ohjataan ja valvotaan toteutussuunnittelua ja raportoidaan suunnittelun eteneminen
(tavoitteenmukaisuus, aikataulu)
Muistio, raportti
□ E Suoritetaan projektipankin pääkäyttäjän tehtävät (kansiorakenteen laadinta ja ylläpito,
käyttäjätunnuksien ja -oikeuksien hallinta, käyttökoulutus ja ohjaus)
Järjestetään ja johdetaan suunnittelukokoukset. Huolehditaan, että kokouksissa on käytettävissä
ratkaisuvaihtoehtojen ja muutosesitysten taustaselvitykset päätöksentekoa varten.
Suunnittelukokouspöy-
täkirja
RR Myötävaikutetaan siihen, että tarvittavat suunnitelmat tehdään
Ohjataan ja valvotaan työ- ja asennuspiirustusten aikataulua ja niiden hyväksyttämistä
Ohjataan suunnittelijoiden riskien arviointia ja järjestetään tarvittavat riskikartoituspalaverit Kokouspöytäkirja
Suoritetaan rakennuttajan turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Muistio
RR Varmistetaan, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä Muistio
T Varmistetaan, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä Muistio
Teetetään lisä- ja muutossuunnitelmat Muistio
Teetetään kustannusselvitykset Rakennusosa-arviot
□ E Laaditaan kustannusselvitykset Rakennusosa-arviot
Arvioidaan kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet Muistio
Varmistetaan suunnitelma-asiakirjojen valmius hankintakyselyjen tekemiseksi huomioiden
sovittu hankintajako (aikataulu, tarkkuustaso, laatu)
RR Myötävaikutetaan siihen, että suunnitelmat on todettu yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi
Varmistetaan, että pääsuunnitelija huolehtii suunnitelmien yhteensovittamisesta ja ristirii-
dattomuudesta, ja että suunnittelijoiden yhteistyö toimii sovitulla tavalla
Muistio, tarkastettu
tietomalli




Hyväksytetään toteutussuunnitelmat tilaajalla ja käyttäjällä (suunnitelmapaketeittain) Muistio
T Hyväksytään toteutussuunnitelmat Hyväksytyt toteutus-
suunnitelmat
T Hyväksytään toimittajien tuoteosa- ja järjestelmäosasuunnitelmat Muistio
RR
Huolehditaan käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta
□ E Laaditaan käyttö- ja huolto-ohje
G 5 Suorituksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen
Todetaan toteutussuunnittelun sopimuksenmukaisuus Muistio
Pidetään palautekeskustelu suunnitteluryhmän kanssa
Tulos Hyväksytyt toteutussuunnitelmat
Valinta
Rakennuttajan on laadittava ennen rakennushankkeen päättymistä rakennuskohteen ylläpitoa, huoltoa,
kunnossapitoa ja korjaamista koskevat kirjalliset käyttö- ja huolto-ohjeet, jotka sisältävät riittävät työturvallisuus
ja terveystiedot
